# MODIFICACIÓN DE CONTRATO

**Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones**

# DICTAMEN TÉCNICO

| DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato N°** | 7666/19 | | |
| **Modalidad y N° de procedimiento** | Licitación Pública Nacional N° 1466/18 | | |
| **Descripción** | "Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional , bajo la Modalidad de Contrato Abierto" – PAC 355294. | | |
| **Identificador (ID)** | ID N° 355294 | | |
| **Ítem/Lote** | 1(uno) y 2 (dos) | | |
| **Proveedor o Contratista** | CONO S.R.L. | | |
| **Unidad Administradora del Contrato** | Departamento Forestal (Ítem 1) - Agencia Regional Alto Paraná (Ítem 2) | | |
| **Tipo de Contrato** | Bienes | | Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 |
| | Servicios | X | Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 |
| | Obras | | Art. 62 de la Ley N° 2051/2003 |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 24 de julio de 2019 | | |
| **Vigencia del Contrato** | 24 meses | | |
| **Monto original del Contrato** | - Ítem 1 Gs. 2.304.218.880.- (guaraníes dos mil trescientos cuatro millones doscientos dieciocho mil ochocientos ochenta), IVA incluido.<br>- Ítem 2 Gs. 659.098.944.- (guaraníes seiscientos cincuenta y nueve millones noventa y ocho mil), IVA incluido. | | |
| **Plazo de Entrega o de Ejecución original** | Inmediata | | |
| **DATOS DE LA MODIFICACIÓN** | | | |
| **Convenio Modificatorio N°** | 1 | | |
| **Objeto de la modificación** | Excluir la adjudicación del Ítem 1 del Contrato N° 7666/19. | | |
| **Monto a ser aumentado/disminuido** | No aplica. | | |
| **Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado** | No aplica. | | |

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura UDIFOR
ANDE

# MODIFICACIÓN DE CONTRATO

**Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones**

# DICTAMEN TÉCNICO

| | |
|---|---|
| **Porcentaje de modificación del monto** (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores) | No aplica. |
| **Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido** | No aplica. |
| **Porcentaje de modificación del plazo de ejecución** (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores) | No aplica. |

## MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación, se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación:

El Convenio Modificatorio N° 1, excluye la adjudicación del Ítem 1 del Contrato N° 7666/2019, teniendo en cuenta que por Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas N° 3.396/2019 de fecha 29/08/2019, se anularon las adjudicaciones del mencionado Ítem. En consecuencia, solo queda vigente la adjudicación del Ítem 2 del Contrato.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/FOR
ANDE

**Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato**
**Fecha:** 04 NOV 2019