## Convenio Modificatorio Nº 01 del Contrato N° 9 /2021.

Entre El Gobierno Departamental de Concepción, domiciliada en Carlos A. López c/Brasil, de la Ciudad de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador del Departamento de Concepción, **Abg. Edgar Idalino López Ruiz**, con Cédula de Identidad N° **1.835.139**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora FENAR – Nery Passi Rumich Ayala** con RUC N° **720953-3,** domiciliada en las calles Lugano 1007 c/ Avda. Colón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **Nery Passi Rumich Ayala**, con Cédula de Identidad **N° 720.953,** denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "***CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 DEL CONTRATO N° 09/2021-*** relativas a las Construcción de Pavimentos y Obras varias en el Departamento de Concepción, **CON ID N° 397.366,** DE FECHA 12/07/2021, quedando la redacción conforme a lo siguiente:

1- **En la cláusula 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).Ampliación de obras en base a la siguiente planilla:**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72131701-004 | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 1692 | 6.700 | 11.336.400 |
| 4 | 72131701-004 | PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MONS. MARISEVICH ENTRE AV. PINEDO Y REGIMIENTO 2 DE MAYO | Metros cuadrados | 100 | 176.800 | 17.680.000 |
| 10 | 72131701-004 | PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE YTORORO E/ ISABEL SANABRIA Y ENFERMERAS DEL CHACO | Metros cuadrados | 82 | 176.800 | 14.497.600 |
| 16 | | PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE SOLDADO DESCONOCIDO | Metros cuadrados | 1510 | 176.800 | 266.968.000 |
| 17 | 72131701-004 | CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO | Metros cuadrados | 453 | 63.600 | 28.810.800 |
| 18 | 81141807-001 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 0,50 MM SEGÚN FISCAL DE OBRAS | Metro lineal | 70 | 403.000 | 28.210.000 |
| 19 | | CONSTRUCCION DE PUENTE CRUCE DE CALLE DE HºAº e: 20cm | Metros Cubicos | 15,7 | 2.685.324 | 42.159.587 |
| 31 | 72131701-004 | CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO | Metro lineal | 382 | 63.900 | 24.409.800 |
| 35 | 72131702-001 | CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº | Metros cúbicos | 3 | 4.374.000 | 13.122.000 |
| 37 | | MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA | Metros cubicos | 32,25 | 705.000 | 22.737.242 |
| 56 | 72131701-004 | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 963 | 5.000 | 4.815.000 |
| 59 | | PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA AV. CAPITAN BOZZANO | Metros cuadrados | 963 | 142.929 | 137.640.627 |
| 60 | 72101703-004 | CORDON DE HORMIGON CONJUNTO | Metro lineal | 50 | 58.000 | 2.900.000 |
| | | **PRECIO TOTAL** | | | | **615.287.056** |

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Las demás disposiciones de la cláusula 6 del contrato original no sufren variaciones y rigen para el Contrato original, y este Convenio Modificatorio 01.

Las partes se obligan al fiel cumplimiento de este Convenio Modificatorio N° 01, en fe de ellos, suscriben el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Concepción, República del Paraguay a los 09 días del mes de diciembre del año 2021.

**Firmado por**_____ **(Contratante – Abg. Edgar Idalino López Ruiz**
**Gobierno Departamental de Concepción)**

**Firmado por**_____ **(en nombre del Contratista — Nery Passi Rumich Ayala)**
**Constructora FENAR.**

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.