PUNTAL CONSTRUCCIONES

Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asunción, 24 de octubre de 2022

Señor
Ricardo Deggeller
Coordinador General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Asunción - Paraguay
Presente.

Referencia: ID N° 395.051 LPN SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO JUEGOS ASUNCION 2022- PLURIANUAL" CONTRATO Nro 62/2021 - SUSPENSIÓN DE PLAZOS.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar la suspensión de plazos de la obra de referencia. Esta solicitud obedece a la imposibilidad de avance en los trabajos hasta la aprobación y oficialización de la Adenda Nro 3 la cual ya fue presentada por los canales correspondientes.

Sin otro particular, le saludamos atte.

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar en nombre de:**PUNTAL CONSTRUCCIONES**

ESCENARIOS DEPORTIVOS
MESA DE ENTRADA
FECHA: 24 / 10 / 22 HORA: 17 30 NRO:
ENTREGADO POR: Diego Bobadilla
RECIBIDO POR: Chard P
OBSERVACIÓN:

XII Juegos Suramericanos ASU 2022 Asunción 2022

ODESUR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

COMITE OLIMPICO PARAGUAYO

Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

ORDEN DE SUSPENSIÓN DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º	: 62/2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: LPN SBE N° 43/2021
OBJETO	: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO"
LOCALIZACIÓN	: COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO
MONTO DE CONTRATO	: Gs. 2.693.379.000
FECHA DE INICIO	: 21 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	: Hasta recepción definitiva de la obra
ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	: Activa
CONTRATISTA	: LUIS BOVEDA SAMANIEGO (PUNTAL CONSTRUCCIONES)

A los 24 (veinticuatro) días del mes de octubre de 2022, se emite la Orden de Suspensión de obra, según solicitud de la misma fecha, hasta tanto sea aprobado el Convenio Modificatorio solicitado.

ARQ. CLARA RODAS
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA
XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022

ARQ. VERONICA MARTINEZ
DIRECTORA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022

Recibido por: Diana Babardilla
Fecha: 24 octubre 2022
Remitido por: Clara R.

Asunción, 15 de junio del 2023

Ing. Luis Bóveda
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES
PRESENTE

NE ASU22 / 267-2023

Ref.: Contrato N° 62/2021 Empedrados de calles con zanja y desagüe en el Parque Olímpico ID: 395.051.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 y el contrato de referencia que lo vincula.

En atención a la Orden de Suspensión de fecha 24 de octubre del 2022, se comunica que, a través de este documento, se otorga el levantamiento de la suspensión a partir de la fecha, teniendo como plazo de ejecución vigente 2 días calendario y quedando como fin de plazo contractual la siguiente fecha: **17/06/2023**

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar.

Muy Atentamente,

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Recibido por: Emilio Sanabria
Fecha: 16/06/2023
Remitido por: Clara Rodas

PUNTAL CONSTRUCCIONES

Direccion: Sgto. Cospodes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asunción, 24 de octubre de 2022

Señor
Ricardo Deggeller
Coordinador General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Asunción - Paraguay
Presente.

Referencia: ID N° 395.051 LPN SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO JUEGOS ASUNCION 2022- PLURIANUAL" CONTRATO Nro 62/2021 - ADENDA 3

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar las documentaciones correspondientes a los trabajos adicionales a ser realizados en obra, de acuerdo a situaciones no contempladas en el Contrato respectivo, pero sumamente necesarias e ineludibles para la correcta ejecución, así también conservación de los trabajos contratados.

Sometemos a su consideración y aprobación, y, en el caso de ser aprobado, solicitamos el Convenio Modificatorio Respectivo, según lo establece el Contrato de referencia firmado por ambas partes.

Se adjunta a la presente Nota:

1- *Planilla de Precios y Cantidades de la ADENDA 3*
2- *Planillas de Desglose de Precios de los Rubros no Contemplados según los parámetros de la Oferta Inicial*
3- *Planos de detalles de los trabajos a realizar en las zonas a ser intervenidas*

Sin otro particular, le saludamos atte.

ESCENARIOS DEPORTIVOS
MESA DE ENTRADA
ASU 820/22
24 10 22 HORA: 1080 NRO:
RECIBIDO POR: Diego
RECIBIDO POR:
OBSERVACIÓN:

ING. Luis Boveda
Representante Legal

Firma:

Debidamente autorizado para firmar en nombre de:**PUNTAL CONSTRUCCIONES**

CC FISCALIZACIÓN

ADENDA N° 003/2023

CONTRATO Nº 62/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA, CON RUC Nº 3030461-0, EN EL MARCO DEL LLAMADO "LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 395.051.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **AMILCAR GUILLEN MILTOS**, con Cédula de Identidad **N° 1.351.764**, en su calidad de Encargado de Despacho, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PUNTAL CONSTRUCCIONES** con **RUC N° 3030461-0**, domiciliada en Sacramento y Sargento Cespedes, de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el Sr. **LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO**, con Cédula de Identidad N° 3.030.461, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA N° 03/2023** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con motivo de la modificación del **CONTRATO Nº 62/2021** como consecuencia de la **"LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 395.051**, autorizada por Resolución SND Nº 606/2023 del 24 de mayo de 2023.-

1.1.: **LAS PARTES** convienen en ampliar el contrato, en la suma de Guaraníes **41.111.040 (Cuarenta y Un Millones Ciento Once Mil Cuarenta)**, conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 62/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 26 días del mes de mayo del año dos mil veinte y tres.-

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boved
Representante Leg

.....
PUNTAL CONSTRUCCIONES
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
CONTRATISTA

.....
AMILCAR GUILLEN MILTOS
ENCARGADO DE DESPACHO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

ANEXO A LA ADENDA N° 03/2023

CONTRATO Nº 62/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA, CON RUC Nº 3030461-0, EN EL MARCO DEL LLAMADO "LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 395.051.

SECTOR SUR: ACCESO-ENTRADA-CALLE BOCHODROMO									
		ADENDA ANTERIOR				PRESENTE ADENDA			%
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant. Total adenda anterior	Precio Unitario	Precio Total	Cant. Total adenda presente	Precio Unitario	Precio Total	
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	Cartel de obras	Unidad	1,00	1.893.814	1.893.814	1,00	1.893.814	1.893.814	0,15%
1.1.2	Limpieza de terreno para calles	Hectáreas	0,52	6.310.700	3.281.564	0,52	6.310.700	3.281.564	0,26%
1.1.3	Trabajo preliminar trazado y replanteo de obra	Unidad Medida Global	3652,95	2.300	8.401.785	3.652,95	2.300	8.401.785	0,67%
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO								
2.1.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	139,75	18.300	2.557.425	736,22	18.300	13.472.826	1,08%
2.1.2	Excavación bolsones	Metros cúbicos	2859,31	24.000	68.623.440	2.859,31	24.000	68.623.440	5,51%
	Terraplén suelo pista CBR>3%	Metros cúbicos	6407,65	36.100	231.316.165	7.807,65	36.100	281.856.165	22,63%
	Terraplén suelo de Prestamo CBR>5%	Metros cúbicos	1453,32	70.641	102.663.978	1.453,32	70.641	102.663.978	8,24%
2.1.3	Limpieza y excavación de canales a cielo abierto de desagüe pluvial (estacionamiento de bochas y acceso de pasarela)	Metros cúbicos			-				
2.1.4	Terraplén	Metros cúbicos			-				
3.1	CALZADA VEHICULAR								
3.1.1	Sub base suelo ripio	metros cúbicos			-				
3.1.2	empedrado con base de ripio	metros cuadrados			-				

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Bovedi
Representante Legal

Ing. Agustín Guillén Adilos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 03/2023

CONTRATO N° 62/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA, CON RUC N° 3030461-0, EN EL MARCO DEL LLAMADO "LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 395.051.

	Sub base (e=0,20 m) rechazo de cantera	Metros cúbicos	585,50	129.364	75.742.622	585,50	129.364	75.742.622	6,08%
	Base (e=0,15 m) destape de cantera	m3			-				
	Empedrado con arena lavada (Calzada vial) (e=0,20 m)	m2			-				
	Imprimacion asfáltica	Metros cuadrados	3.652,95	15.387	56.207.942	3.652,95	15.387	56.207.942	4,51%
	Base Piedra Triturada 90/10 (CBR 100%)	Metros cúbicos	815,53	303.213	247.279.298	815,53	303.213	247.279.298	19,86%
3.1.3	Cordón de Hormigón simpe fck >= 180kg/cm^2	Metros	958,75	50.000	47.937.500	1.060,00	50.000	53.000.000	4,26%
3.1.4	Boca de tormenta abierta de hormigón	unidad			-				
4.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
4.1.1	Señalización vertical, módulos autoportantes. Medidas: 75*120cm	Unidad			-				
4.1.2	Señalización vertical, módulos autoportantes. Medidas: 200*50cm	Unidad			-				
4.1.3	Reparacion de empedrado existente	Unidad de medida global			-				
	Alcantarilla tubular de D: 0,80 m con cabeceras	ml	15,00	2.725.429	40.881.435	15,00	2.725.429	40.881.435	3,28%
	Empastado de taludes	m2	2.650,00	12.559	33.281.350	2.470,00	12.559	31.020.730	2,49%
	Tejido perimetral con postes prefabricados de Ho. Ao. de 2,50 m de altura cada 3 m, tejido romboidal de 2" y dos lineas de alambre de puas, idem existente.	ml	155,00	225.000	34.875.000	155,00	225.000	34.875.000	2,80%
4.1.4	Reparacion y bacheado de asfalto existente	Unidad de medida global			-				
4.1.5	Cañerias de desague pluvial	Mililitros			-				
4.1.6	Canal de desague pluvial de mamposteria 1.00m de ancho y contencion unilateral de PBC en estacionamiento de bochas	Mililitros			-				
	Alcantarilla celular simple 1,5x1,5 m	Metros	25,00	5.649.325	141.233.125	25,00	5.649.325	141.233.125	11,34%

Ing. Luis Bovéda
Representante Legal

Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 03/2023

CONTRATO Nº 62/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA, CON RUC Nº 3030461-0, EN EL MARCO DEL LLAMADO "LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 395.051.

	Reparacion de puente de madera	Unidad Medida Global	1,00	35.840.000	35.840.000	1,00	35.840.000	35.840.000	2,88%
	Baden de Hº fck: 250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,20	2.660.000	8.512.000				
	Alcantarilla tubular de D: 0,80 m con cabeceras (sector calle detrás APF)	Metros	9,00	2.725.429	24.528.861	18,00	2.725.429	49.057.722	3,94%
				Precio Total Acceso	1.165.057.304		Precio Total Acceso	1.245.331.446	100,00%
	CALLE BOCHODROMO								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.2	Limpieza de terreno para calles	Hectáreas	0,26	6.310.700	1.640.782				
1.1.3	Trabajo preliminar trazado y replanteo de obra	Unidad Medida Global	1779,6	2.300	4.093.080				
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO				-				
2.1.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	236,5	18.300	4.327.950				
2.1.2	Excavación bolsones	Metros cúbicos	613,22	24.000	14.717.280				
2.1.3	Limpieza y excavaci?n de canales a cielo abierto de desag?e pluvial (estacionamiento de bochas y acceso desde pasarela)	Metros cúbicos			-				
	Terraplén suelo pista CBR>3%	Metros cúbicos	140,15	36.100	5.059.415	80,00	36.100	2.888.000	3,69%
	Terraplén suelo de Prestamo CBR>5%	Metros cúbicos	337,5	70.641	23.841.338			-	
3.1	CALZADA VEHICULAR								
	Sub base (e=0,20 m) rechazo de cantera				-				
	Base (e= 0,15 m) detape de cantera				-				
	Empedrado con arena lavada (calzada vial) (e=0,20 m)				-				
	Imprimacion asfáltica	Metros cuadrados	500,00	15.387	7.693.500				
	Riego de liga	Metros cuadrados			-				

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Bóveda
Representante Legal

Ing. Aníbal Guillén Núñez
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 03/2023

CONTRATO Nº 62/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA, CON RUC Nº 3030461-0, EN EL MARCO DEL LLAMADO "LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 395.051.

	Base Piedra Triturada 90/10 (CBR 100%)	Metros cúbicos	100,00	303.213	30.321.300				
3.1.3	Cordón de Hormigón simpe fck >= 180kg/cm^2	Metros	140,00	50.000	7.000.000				
					-				
	Boca de tormenta abierta de hormigón fck >= 180kg/cm^2	unidad			-				
4.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
	Veredas de baldoson 40x40 incluye contrapiso	m2	400,00	168.000	67.200.000	400,00	168.000	67.200.000	85,86%
	Alcantarilla tubular de D: 0,80 m con cabeceras de mampostería para vereda	Metros		-	-	3,00	2.725.429	8.176.287	10,45%
	Señalización vertical, Modulos autoportantes. Medidas 75x120cm. Tipo: Poste metálico y panel de fibra de vidrio con texxto aplicado a 1 cara. Según se establece en las Especificaciones Técnicas	Unidad			-			-	
	Señalización Vertical, Modulos autoportantes. Medidas 200x50cm. Tpo: Poste metálico y panel de fibra de vidrio con texto aplicado a 1 cara. Según se establece en las Especificaciones Técnicas	Unidad			-			-	
	Reparación y bacheado de asfalto existente	Unidad de medida Global			-			-	
	Cañerias de desagüe pluvial	Metros			-			-	
	Canal de desague pluvial de mamposteria 1.00m de ancho y contencion unilateral de PBC en Estacionamiento de Bochas				-			-	
	Empastado de taludes				-			-	
				Precio Total Bochodromo	165.894.645		Precio Total Bochodromo	78.264.287	100,00%
	CALLE ACCESO AMBULANCIA								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				-				

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Bovedá
Representante Legal

Ing. Amilcar Cañete Miltos
Secretario General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 03/2023

CONTRATO N° 62/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA, CON RUC N° 3030461-0, EN EL MARCO DEL LLAMADO "LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 395.051.

1.1.2	Limpieza de terreno para calles	Hectáreas	0,03	6.310.700	189.321				
1.1.3	Trabajo preliminar trazado y replanteo de obra	Unidad Medida Global	280,00	2.300	644.000				
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO				-			-	
2.1.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	135,14	18.300	2.473.062				
2.1.2	Excavación bolsones	Metros cúbicos	168,00	24.000	4.032.000				
	Terraplén suelo de Prestamo CBR>5%	Metros cúbicos	252,00	70.641	17.801.532				
3.1	CALZADA VEHICULAR				-			-	
	Imprimacion asfáltica	Metros cuadrados	280,00	15.387	4.308.360				
	Riego de liga	Metros cuadrados			-				
	Base Piedra Triturada 90/10 (CBR 100%)	Metros cúbicos	56,00	303.213	16.979.928				
3.1.3	Cordón de Hormigón simpe fck >= 180kg/cm^2	Metros	80,00	50.000	4.000.000				
				Precio Total Calle Ambulancia	50.428.203		Precio Total Calle Ambulancia	-	100,00%
				[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
				[illegible]					
		SEGÚN CONTRATO				OFERTA ADENDA 3			%
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Adenda 2	Precio Unitario	Precio Total	Adenda 2	Precio Unitario	Precio Total	
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			-			-		

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Bovéda
Representante Legal

Ing. [illegible] Calvo Valdez
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
[illegible]

ANEXO A LA ADENDA N° 03/2023

CONTRATO Nº 62/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA, CON RUC Nº 3030461-0, EN EL MARCO DEL LLAMADO "LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 395.051.

1.1.1	Cartel de obras	Unidad	1,00	1.735.400	1.735.400				
1.1.2	Limpieza de terreno para calles	Hectáreas	1,431	6.247.600	8.940.316	1,43	6.247.600	8.940.316	0,47%
1.1.3	Trabajo preliminar trazado y replanteo de obra	Unidad Medida Global	8321,35	1.300	10.817.755	8.321,35	1.300	10.817.755	0,57%
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO								
2.1.1	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	3230,28	18.300	59.114.124	6.300,03	18.300	115.290.478	6,04%
2.1.2	Excavacion bolsones	Metros cúbicos	7586,94	24.000	182.086.560	8.394,93	24.000	201.478.320	10,56%
2.1.3	Limpieza y excavacion de canales a cielo abierto de desague pluvial (estacionamiento de bochas y acceso desde pasarela)	Metros cúbicos	1000,00	26.500	26.500.000	1.000,00	26.500	26.500.000	1,39%
2.1.3	Limpieza y excavacion de canales a cielo abierto de desague pluvial sector Norte	Metros cúbicos	1360,00	26.500	36.040.000	1.360,00	26.500	36.040.000	1,89%
2.1.4	Terraplén	Metros cúbicos			-				
	Terraplén suelo pista CBR>3%	Metros cúbicos	9.208,44	37.900	348.999.876	9.208,44	37.900	348.999.876	18,29%
	Terraplén suelo de Prestamo CBR>5%	Metros cúbicos	4.034,59	70.641	285.007.472	4.034,59	70.641	285.007.472	14,94%
3.1	CALZADA VEHICULAR								
3.1.1	Sub base suelo ripio	Metros cúbicos			-			-	
3.1.2	Empedrado con base de ripio	Metros cuadrados			-			-	
	Sub base (e=0,20 m) rechazo de cantera	Metros cúbicos			-			-	
	Base (e= 0,15 m) detape de cantera	Metros cúbicos			-			-	
	Empedrado con arena lavada (calzada vial) (e=0,20 m)	Metros cuadrados			-			-	
3.1.3	Cordón de Hormigón simpe fck >= 180kg/cm^2	Metros	2.250,00	34.700	78.075.000	840,00	34.700	29.148.000	1,53%
3.1.4	Boca de tormenta abierta de hormigón	unidad			-			-	
	Imprimacion asfáltica	Metros cuadrados	8321,35	15.387	128.040.612	8.321,35	15.387	128.040.612	6,71%

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Bovedá
Representante Legal

Ing. Manuel Guillén Montos
Director General de Gabinete
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ANEXO A LA ADENDA N° 03/2023

CONTRATO Nº 62/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA, CON RUC Nº 3030461-0, EN EL MARCO DEL LLAMADO "LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 395.051.

	Riego de liga	Metros cuadrados	0,00	15.387	-			-	
	Base Piedra Triturada 90/10 (CBR 100%)	Metros cúbicos	1664,79	303.213	504.785.970	1.664,79	303.213	504.785.970	26,46%
4.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
4.1.1	Canal de desague pluvial de mamposteria 1.00m de ancho y borde de fajas de cesped	mililitros			-			-	
4.1.2	Rampas de hormigón ciclopeo y cano pluvial para acceso de ambulancia	mililitros			-			-	
	Empastado de taludes	m2	3.710,00	12.559	46.593.890	1.076,25	12.559	13.516.624	0,71%
	Alcantarilla tubular triple PVC corrugado Ø 40 cm (interseccion con empedrado existente)	Metros	24,00	2.321.432	55.714.368	24,00	2.321.432	55.714.368	2,92%
	Baden de Hº fck: 250 Kg/cm2	Metros cúbicos	13,81	2.660.000	36.734.600			-	
	Construcción de alcantarilla circular de 800 mm, incluye excavación, piso de asiento, relleno y compactación, cabeceras. LA PROVISIÓN DEL CAÑO A CARGO DE LA SND.	ml			-	15,00	1.435.352	21.530.280	1,13%
	Construcción de alcantarilla tipo celular de 700 mm x 500 mm, incluye excavación, piso de asiento, relleno y compactación, cabeceras. LA PROVISIÓN DE LA ALCANTARILLA A CARGO DE LA SND.	ml			-	15,00	1.595.372	23.930.583	1,25%
	Cuneta revestida de Ho, desarrollo 2m, tipo trapezoidal.	m3			-	26,50	2.413.138	63.948.146	3,35%
	Corte y remoción de asfalto.	m2			-	25,00	32.865	821.625	0,04%
	Losa de HoAo de protección mecánica de 12 cm, fck 250, con varillas de 10 mm cada 15 cm.	m2			-	7,56	2.455.734	18.565.352	0,97%
	Limpieza y excavacion de canales a cielo abierto de desague pluvial	Metros cúbicos			-	566,25	26.500	15.005.625	0,79%
				TOTAL NORTE	[illegible]		TOTAL NORTE	[illegible]	[illegible]

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Amilcar Guillen Millan
Director General de Obrapista
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 03/2023

CONTRATO N° 62/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA, CON RUC N° 3030461-0, EN EL MARCO DEL LLAMADO "LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO" – ID. N° 395.051.

RESUMEN	
TOTAL SUR	1.381.380.152
TOTAL NORTE	1.809.185.943
	3.190.566.095

RESUMEN	
Total Sur	1.323.595.733
Total Norte	1.908.081.402
	3.231.677.135

RESUMEN		
Monto Total Contractual		2.693.379.000
Monto Total Adenda Anterior		3.190.566.095
Monto Total acumulado Presente adenda		3.231.677.135
Variación Acumulada Anterior	18,46%	497.187.095
Variación Presente	1,53%	41.111.040
Variación acumulada	19,99%	538.298.135

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
PUNTAL CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

AMILCAR GUILLEN MILTOS
Encargado de Despacho
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE