PLANILLA DE CALCULO DE INTERESES MORATORIOS

LLAMADO: MOPC N° 104/2012, Licitación Pública Nacional.

OBRA: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, OBRA 1 TRAMO: SANTA RITA - SAN IGNACIO

CONTRATISTA: CONSORCIO NACIONAL MISIONERO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CONCEPTO	MONTO DE FACTURA	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE COBRO	**FECHA EFECTIVA DE COBRO**	MONTO COBRADO C/IVA	RETENCIÓN 5% (CIRCULAR 12/2011)	MONTO COBRADO - RETENCIÓN (SIN IVA)	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO	TASA DE INTERES MES ANTERIOR A LA CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	**INTERES**
												((10 x 11 x 12) / 365 / 100)
Certificado N° 34	233.236.060	39.913/15 - 702/16	12-11-15	60	11-01-16	25-02-16	233.236.060	12.906.508	200.299.593	45	24,54	6.060.023
Certificado N° 35	434.456.792	45.545/15 - 724/16	18-12-15	60	16-02-16	10-03-16	434.456.792	21.722.840	375.212.684	23	26,11	6.173.328
Certificado N° 45 SALDO	135.030.808	42.565/16 - 1.637/17	08-11-16	60	07-01-17	23-06-17	114.477.934	0	104.070.849	167	29,08	13.846.726
Certificado N° 46	408.599.479	46.635/16 - 1.642/17	14-12-16	60	12-02-17	08-05-17	408.599.479	20.429.975	352.881.367	85	28,98	23.815.142

SUB TOTAL	**49.895.219**
I.V.A. 10%	**4.989.522**
TOTAL	**54.884.741**

Arq. Ramiro Carenga
Representante Legal

CONSORCIO NACIONAL MISIONERO

23 (veintitres)