**Nota DGNC N° 3450 /2025.**

**Asunción, 12 de mayo de 2025**

**Datos del Procedimiento Licitatorio**

| | |
|---|---|
| ID | 420212 |
| Expediente | 305431 - 305494 |
| Etapa del Procedimiento | Convenios Modificatorios |
| Tipo de Procedimiento | Licitación Pública Nacional |
| Modalidad | Convencional |
| Nombre de la Licitación | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM |
| Entidad | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) |
| Resultado de la Verificación | Observado |

## Aspectos Observados

1- **Exp. N° 305431, y N° 305494:** Tomamos conocimiento de los documentos de reparo nota UOC N° 1431/2025, y 1432/2025 ambos de fecha 9 de mayo de 2025 que, en el desglose expuesto con relación a la ampliación de plazo se constata la modificación de unidad de medida de "mes" a "días", por lo que se reiteran las siguientes observaciones:

1.1. El Convenio de referencia modifica datos de Plazo, Lugar y Condiciones de la obra, incrementando a 7,2 meses (216 días calendario) quedando como fecha final de terminación de los trabajos el 06 de agosto de 2026, este plazo además de discrepar con la vigencia del contrato, no se encuentra contemplado en las normativas utilizadas como fundamentos, base del convenio, es decir modifica la unidad de medida "mes" a "días". Se solicita subsanar.

1.2. La ampliación de vigencia de contrato "hasta el 6 de setiembre de 20216", supera el 20% de la vigencia original "36 meses desde la suscripción (07/12/2020)". Se solicita subsanar.

***Recordatorio***

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

**Verificador:** adominguez