CG-MO 345/15

Asunción, 26 de junio de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 21.548
Fecha: 29 JUN. 2015 Hora:
Firma:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO Nº232/2010 "Fiscalización de Obras para Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 23– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 23 – abril 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 433.863434** (guaranies cuatrocientos treinta y tres millones ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 23
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo: Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

(Lic. Fabiola Quiroz D)
Representante Legal

MATTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000428

FECHA DE EMISIÓN: 24 de Junio de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** / **CRÉDITO /** X /

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 23 **MES DE ABRIL DE 2015** FONDO LOCAL Monto Total del Certificado 450.183.577 Gs Reajustes — -16.820.144 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 433.363.434 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Monto líquido de factura** 433.363.434 Gs				433.363.434 Gs
	Retención de Garantia 5% -21.668.172 Gs				
VALOR PARCIAL:					433.363.434 Gs

TOTAL A PAGAR: Son Guaranies Cuatrocientos Treinta y Tres Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro.- 433.363.434 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 39.396.676 Gs **TOTAL:** 39.396.676 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzel - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Veinte y Tres)000023

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

8457

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 411.695.262 *

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0834

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 338
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Cuatrocientos once millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y dos. *

concepto de: Pago parcial de la factura Nº 498

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 338
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Villa Elisa, 6 de Noviembre de 2015
FECHA

C.I. 4839226
FIRMA
Willian Vallejos

G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Veinte y Cuatro)000024

CG-MO 346/15

Asunción, 27 de julio de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G.MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 24– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 24 – mayo 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 344.571.777** (guaraníes trescientos cuarenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil setecientos setenta y siete)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 24
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – BY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 24912
Fecha: 27 JUL. 2015
Hora:

VIATTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000448

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

FECHA DE EMISIÓN: 23 de Julio de 2015	**CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** **/ CRÉDITO /** X/
RUC: 80004239-5	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.	**N. DE REMISIÓN Nº:**
DIRECCIÓN:	**TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011				
	Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.				
	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no				
	Pavimentados del Departamento de San Pedro				
	Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo				
	Longitud: 35,494 Km.				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 24				
	MES DE MAYO DE 2015				
	FONDO LOCAL				
	Monto Total del Certificado 362.579.120 Gs				
	Reajustes -18.007.343 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 344.571.777 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Monto liquido de factura 344.571.777 Gs				344.571.777 Gs
	Retención de Garantia 5% -17.228.589 Gs				
	036 531 28/10/15 Monto 344 571 777 Nro 24 912 cuota 24 Fecha 13/12/24				
VALOR PARCIAL:					344.571.777 Gs

TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Trescientos Cuarenta y Cuatro Millones Quinientos Setenta y Un Mil Setecientos Setenta y Siete.- 344.571.777 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 31.324.707 Gs **TOTAL:** 31.324.707 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Tres)000003

(Veinte y Seis)000026

8463

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 327.343.188.*

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0840

CERTIFICO que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROJAS
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 638
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Trescientos veinte y siete millones trescientos cuarenta y tres mil ciento ochenta y ocho —

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 448

Villa Elisa, 12 de Noviembre de 2015
FECHA

C.I. 483226 FIRMA William Vallejos

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

CG-MO 351/15

Asunción, 17 de agosto de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 25– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 25 – junio 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 230.662.456** (guaraníes doscientos treinta millones seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y sies)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 25
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

COPIA
M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. 27569
Fecha 17 AGO. 2015
Firma: Hora:

MATTES
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000465

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

FECHA DE EMISIÓN: 13 de Agosto de 2015 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO** X /

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 25				
	MES DE JUNIO DE 2015				
	FONDO LOCAL				
	Monto Total del Certificado 245.165.621 Gs				
	Reajustes -14.503.165 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 230.662.456 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Monto líquido de factura 230.662.456 Gs				230.662.456 Gs
	Retención de Garantia 5% -11.533.123 Gs				
	0236 OTS 12/10/15 Monto: 230 662 456 Mont: 17 509 cont: 25 Sta: 31 836				
VALOR PARCIAL:					230.662.456 Gs
TOTAL A PAGAR:	Son Guaraníes Doscientos Treinta Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis.-				230.662.456 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		**10(%)** 20.969.314 Gs		**TOTAL:**	20.969.314 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Veinte y Nueve)000029

8458

VALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 219.129.333 #

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0835

Recibí de: M.O.P.C R.U.C. 80004939-5

la suma de guaraníes: Doscientos diez y nueve millones ciento veinte y nueve mil trescientos treinta y tres

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 465

Villa Elisa, 6 de Noviembre de 2015
FECHA

C.I. 483926 FIRMA WILLIAN VALLEJOS

CERTIFICO que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE
MARIA ELENA BITAR DE ROJAS NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REG. 838 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION - PARAGUAY

... S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

CG-MO 354/15

Asunción, 3 de setiembre de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 30.246
Fecha: 8 set. 2015

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino".
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 26– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 26 – julio 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 232.849.612** (guaraníes doscientos treinta y dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos doce)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 26
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo, Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000474

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

FECHA DE EMISIÓN: 01 de Setiembre de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** / **CRÉDITO /** X/

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN N° 182/2011 **Contrato S.G. Ministro N° 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL N° 26				
	MES DE JULIO DE 2015				
	FONDO LOCAL				
	Monto Total del Certificado 242.656.237 Gs				
	Reajustes -9.806.625 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 232.849.612 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Monto líquido de factura 232.849.612 Gs				232.849.612 Gs
	Retención de Garantia 5% -11.642.481 Gs				
	0236 560 18/10/15 Monto= 232 849 612 M.O. 30 946 Cat: 26 SM= 133 034				
VALOR PARCIAL:					232.849.612 Gs

TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Doscientos Treinta y Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Doce.- 232.849.612 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 21.168.147 Gs **TOTAL:** 21.168.147 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0502 04[illegible] ORIGINAL: CLIENTE

(Treinta y Dos)000032

AMTEC
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA

Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

8467

Gs. 221.207.131. #

RECIBO DE DINERO

RUC: 80022306-3

0838

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA ... NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 938
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Doscientos veinte y uno millones doscientos siete mil ciento treinta y uno

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 474

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA ... NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 938
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Villa Elisa, 12 de Noviembre de 2015
FECHA

C.I. 483226 FIRMA Willian Villalba

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original Cliente Duplicado Contribuyente

CG-MO 361/15

Asunción, 12 de octubre de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 35.418
Fecha: 12 OCT. 2015
Firma:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Choré – General Aquino"

Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 27– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 27 – agosto 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 260.071.851** (guaraníes doscientos sesenta millones setenta y un mil ochocientos cincuenta y uno)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 27
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuera – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente folladas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3

FACTURA

001-001- 0000493

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

FECHA DE EMISIÓN: 08 de Octubre de 2015 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** **/ CRÉDITO /** **X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 27 **MES DE AGOSTO DE 2015** FONDO LOCAL Monto Total del Certificado 269.778.100 Gs Reajustes -9.706.250 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 260.071.851 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Monto líquido de factura** 260.071.851 Gs				260.071.851 Gs
	Retención de Garantía 5% -13.003.593 Gs				
	0-41/06 2/11/15 Monto: 260.071.851 Km: 35,494 Cert. 27 Sr. Agosto				
VALOR PARCIAL:					260.071.851 Gs

TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Doscientos Sesenta Millones Setenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Uno.- 260.071.851 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 23.642.896 Gs **TOTAL:** 23.642.896 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Treinta y Cinco)000035

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 247.068.257.-

RECIBO DE DINERO 0951

RUC: 80022306-3

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Doscientos cuarenta y siete millones sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete

en concepto de: Pago parcial de la factura N° 493

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Villa Elisa, 10 de diciembre de 2015
FECHA

C.I. 483296

FIRMA William Valle

Fecem S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. N° 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. N° 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Treinta y Seis)000036

CG-MO 372/15

Asunción, 18 de febrero de 2016

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 6147
Fecha: 19 FEB. 2016
Firma: Hora:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"

Asunto: Presentación Certificado de Obras N° 31– VIALTEC S.A. – FONDO LOCAL

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 31 – Diciembre/2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 179.385.593** (guaraníes ciento setenta y nueve millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y tres)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 31
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo, Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo LOCAL
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000554

FECHA DE EMISIÓN: 04 de Febrero de 2016 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** / **CRÉDITO /** X /

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 31 **MES DE DICIEMBRE DE 2015** FONDO LOCAL Monto Total del Certificado 196.058.471 Gs Reajustes -16.672.878 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 179.385.593 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Monto líquido de factura** 179.385.593 Gs				179.385.593 Gs
	Retención de Garantia 5% -8.969.280 Gs				
VALOR PARCIAL:					179.385.593 Gs

TOTAL A PAGAR: Son Guaranies Ciento Setenta y Nueve Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Tres.- 179.385.593 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 16.307.781 Gs **TOTAL:** 16.307.781 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

CERTIFICO que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

(Treinta y Ocho)000038

0030

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 190.416.313=

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0964

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del Original. CONSTE

Recibí de: Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

La suma de guaraníes: Ciento setenta millones cuatrocientos diez y seis mil trescientos trece.

En concepto de: Pago parcial de la factura crédito N: 554 de Fecha 04/02/2016.

Villa Elisa, 11 de Julio de 2016.
FECHA

FIRMA

Viatec S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original Cliente - Duplicado Contabilidad