# MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

ADENDA Nª 1/21

**CONTRATO Nº 43 /2021**

**MODALIDAD: CONTRATACION POR EXCEPCION N° 02/2021 CON ID Nº 390258 – LOTE 1 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO**

En la ciudad de Luque, República del Paraguay a los...14..... Días del mes de...Septiembre...del año dos mil VEINTIUNO; entre la Municipalidad de Luque, en adelante la MUNICIPALIDAD domiciliada en la CALLE PROF. GUILLERMO LEOZ Nº 411 C/CALLEJON MARIA AUXILIADORA, República del Paraguay, representada para este acto por EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Cristhian Ramón Bernal, con Cédula de Identidad N°2.482110, el Secretario General, Lic. Domiciano Figueredo Orue, con C.I. Nº 1.563596, quien concurre a efectos de refrendar la firme del primero y, quienes fijan domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, sita en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón María Auxiliadora de esta ciudad, por una parte, denominada en adelante la MUNICIPALIDAD, por una parte, y, por la otra, la firma **SOMAGEC PY**, domiciliada en la calle cruz del defensor 197, República del Paraguay, representada en este acto por el ING. Jean Michel García, con Cédula de Identidad N° 8.391.032, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificados en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONTRATACION POR EXCEPCION Nº02/2021 CON ID Nº 390258 – ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA CONTRATO ABIERTO PARA EL LOTE 1"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CONVENIOS MODIFICATORIOS - (Art.63, Ley Nº 2051)**

En consideración al expediente de la JEFATURA DE LA PLANTA ASFALTICA; el Memorando de Auditoría Interna y la autorización establecida por la Resolución de Intendencia Municipal, a las prescripciones contenidas en el art. 63 de la Ley 2051/03, ampliar el monto, de conformidad a las necesidades establecidas elaborado por la mencionada dirección y que pasan a ser parte integrante del contrato, de acuerdo a las prescripciones legales.-

**DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA ADENDA**

Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo – Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 2051/2003 - Art° 8, así en forma supletoria lo autoriza.-

**ADMINISTRACION DEL CONTRATO**

La Administración del contrato estará a cargo de: Lic. Javier E. Morinigo G. - C.I. Nº 2.482.098 – Jefe de Planta Asfáltica.-

**DECLARACION JURADA**

El adjudicado deberá en un plazo de 15 días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la declaración jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República , de todos los sujetos obligados en el marco de la ley N° 6335/19.En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se debe remitirá la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-

**AMPLIAR EL MONTO DEL CONTRATO**

Correspondiente a la planilla de precios teniendo en cuenta lo informado por la JEFATURA DE LA PLANTA ASFALTICA, y atento a lo establecido en la cláusula precedente y los antecedentes del mencionado proceso licitatorio, siendo el monto ampliado de **Gs. 103.807.000 – (Guaraníes ciento tres millones ochocientos siete mil) para el LOTE 1** atendiendo a lo establecido en el Art° 63 de la Ley N° 2051/03. Quedando como lo constatado en la planilla, más abajo;

Lic. Domiciano Figueredo
Secretario General
Municipalidad De Luque

Ing. Jean Michel García
Representante Legal
SOMAGEC PY

Lic. Cristhian R. Bernal
Intendente
Municipalidad de Luque

# MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

***LOTE 1***

| ***EMPRESA*** | ***MONTO ADJUDICADO*** |
|---|---|
| ***SOMAGEC PARAGUAY SA RUC N° 80088804-9*** | ***Gs. 519.524.000.- (guaraníes quinientos diecinueve millones quinientos veinte y cuatro mil)*** |

| Nro. De Orden | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Precio Unitario | Monto máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Piedra Triturada 4°* | *Somagec Py* | *Nacional* | *Tonelada* | *1.221,00* | *2.443,00* | *68.000* | *166.124.000* |
| 2 | *Piedra Triturada 5°* | *Somagec Py* | *Nacional* | *Tonelada* | *610,00* | *1.221,00* | *67.000* | *81.807.000* |
| 3 | *Piedra Triturada 6°* | *Somagec Py* | *Nacional* | *Tonelada* | *2.036,00* | *4.072,00* | *62.000* | *252.464.000* |
| 4 | *Arena Lavada* | *Somagec Py* | *Nacional* | *Metros Cúbicos* | *203,00* | *407,00* | *47.000* | *19.129.000* |

Y por ello solicitamos el trámite de iniciar con el proceso de Adenda, que detallo a continuación;

Lote 1

| Nro. De Orden | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Precio Unitario | Monto máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Piedra Triturada 4°* | *Somagec Py* | *Nacional* | *Tonelada* | *244* | *488* | *68.000* | *33.184.000* |
| 2 | *Piedra Triturada 5°* | *Somagec Py* | *Nacional* | *Tonelada* | *122* | *244* | *67.000* | *16.348.000* |
| 3 | *Piedra Triturada 6°* | *Somagec Py* | *Nacional* | *Tonelada* | *407* | *814* | *62.000* | *50.468.000* |
| 4 | *Arena Lavada* | *Somagec Py* | *Nacional* | *Metros Cúbicos* | *40* | *81* | *47.000* | *3.807.000* |
| *Monto total para el lote 1* | | | | | | | | *103.807.000* |

**PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO**

Este contrato deberá estar vigente desde la Firma hasta el 31/12/2021

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente contrato en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar precedentemente mencionados. –

**Representante de SOMAGEC PY–**
**ING. JEAN MICHEL GARCIA**
**C.I N° 390.258**

**Lic. Cristhian Ramón Bernal**
**Intendente Municipal de Luque**

Ing. Jean Michel García
Representante Legal

**Lic. Domiciano Figueredo Orue**
**Secretario General**