ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 36 /2014.-

Entre la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. **(COPACO S.A.)**, domiciliada en la casa de las calles Alberdi Nº 531 entre Oliva y Gral. Díaz, Primer Piso, Edificio Gral. Bernardino Caballero, en Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada en este Acto por el **ECON. EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ**, Presidente del Directorio, con R.U.C. Nº 80023541-0, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO COTEPA S.R.L. – CALDETEC S.R.L.** domiciliada en San Francisco Nº 805 c/ Patria de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este Acto por el **ING. JORGE LUIS MARENGO VAZQUEZ** con Cédula de Identidad Civil Nº 1.050.354, Representante Legal del citado Consorcio, con R.U.C. Nº 80083841-6, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE", y de acuerdo al Acta de Reunión de Directorio Nº 21 de fecha 26-05-2016 convienen en celebrar la presente Adenda Nº 1 al Contrato Nº 36/2014, bajo las condiciones que se establecen en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

En fecha 05 de junio de 2014, entre **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA fue celebrado el CONTRATO Nº 36/2014** para la **"REPARACION,CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES Y MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A"- EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO(LOTE Nº 1) ; de la Licitación Pública Nacional Nº 14/2013 – Subasta a la Baja Electrónica.-**

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

La presente Adenda tiene por objeto dar cumplimiento a la Resolución del Directorio de la Compañía que autoriza la prórroga del plazo del Contrato Nº 36/2014 hasta el 30 de junio de 2017, o hasta la ejecución de las cantidades mínimas conforme a la siguiente planilla :

LOTE 1- LISTA DE BIENES Y/O SERVICIOS

ITEM	CODIGO	REPARACION Y CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CAMARA SUBTERRANEA	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD/ES EJECUTADA/S-ANTERIOR A LA ADENDA Nº 1	CANTIDAD/ES PENDIENTE/S PARA ACANZAR LA/S CANTIDAD/ES MINIMA/S
1	72102206-001	CONSTRUCCION DE CAMARA SUBTERRANEA STANDARD	UNIDAD	5	2	3
2	72102206-001	CONSTRUCCION DE CAMARA SUBTERRANEA ESPECIAL	UNIDAD	1	0	1
3	72102206-001	CONSTRUCCION DE CAMARA SUBTERRANEA 0.4X0.40X0.7m CON TAPA DE CHAPA DE HIERRO	UNIDAD	50	2	48
4	72102206-001	CONSTRUCCION DE CAMARA SUBTERRANEA 0.4X0.40X0.7m CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO	UNIDAD	40	7	33
5	72102206-001	CONSTRUCCION DE CAMARA SUBTERRANEA	UNIDAD	50	0	50

Ing. JORGE LUIS MARENGO
Representante Legal

		0.50X1.00X0.80m CON TAPA DE CHAPA DE HIERRO				
6	72102206-001	**CONSTRUCCION DE CAMARA SUBTERRANEA 0.50X1.00X0.80m CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO**	UNIDAD	40	25	15
7	72131601-004	**CONSTRUCCION DE BASE PARA ARMARIO**	UNIDAD	10	3	7
8	72131601-004	**CONSTRUCCION DE BASE PARA SHELTER 700**	UNIDAD	5	1	4
9	72102206-001	**CONSTRUCCION DE CAMARA DE PASO**	UNIDAD	5	0	5
		CONSTRUCCION DE MUROS PARA CAMARAS				
10	72102206-001	**MURO DE LADRILLO MAMPOSTERIA DE 0,15**	M2	25	16,18	8,82
11	72102206-001	**MURO DE LADRILLO MAMPOSTERIA DE 0,30**	M2	25	19,28	5,72
		CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA SIN PROTECCION				
12	72102502-001	**CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA SIN PROTECCION DE UN DUCTO**	MI	600	263,8	336,2
13	72102502-001	**CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA SIN PROTECCION DE DOS DUCTOS**	MI	1500	599,9	900,1
14	72102502-001	**CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA SIN PROTECCION DE CUATRO DUCTOS**	MI	750	44,9	705,1
		CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA CON PROTECCION				
15	72102502-001	**CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA CON PROTECCION DE UN DUCTO**	MI	60	3,3	56,7
16	72102502-001	**CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA CON PROTECCION DE DOS DUCTOS**	MI	250	72,65	177,35
17	72102502-001	**CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA CON PROTECCION DE CUATRO DUCTOS**	MI	100	0	100
18	72102502-001	**CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA CON PROTECCION DE DOS DUCTOS CAÑO GALVANIZADO (CRUCE P/ PUENTES Y ARROYOS)**	MI	150	24	126

Ing. JORGE LUIS MARENGO
Representante Legal

		CRUCE DE CALLE SIN ROTURA DE PAVIMENTO				
19	72102502-001	CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA DE UN DUCTO EN CRUCE DE CALLE SIN ROTURA DE PAVIMENTO (PHD)	MI	100	0	100
		REPOSICION DE PISO				
20	72102508-001	REPOSICIÓN DE PISO DE VEREDA PARA 1 DUCTO	MI	600	11,5	588,5
21	72102508-001	REPOSICIÓN DE PISO DE VEREDA PARA 2 Y 4 DUCTOS	MI	2250	468,85	1781,15
22	72131701-026	REPOSICIÓN DE PISO DE EMPEDRADO	MI	250	60,75	189,25
23	72131701-026	REPOSICIÓN DE PISO DE ASFALTO	MI	200	100,75	99,25
		ACCESORIOS (MONTAJE INCLUIDO EN CONSTRUCCION DE CAM.)				
24	72102206-001	REGLETA P/CAMARA (SOPORTE BANDEJA)	UNIDAD	11	1	10
25	72102206-001	TAPA DE CAMARA ST TIPO I (P/VEREDA)	UNIDAD	10	3	7
26	72102206-001	TAPA DE CAMARA ST TIPO II (P/CALLE)	UNIDAD	6	0	6
		REPARACIÓN DE:				
27	72102206-002	REPARACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE BASE DE CUELLO DE CÁMARA ESTÁNDAR	UNIDAD	25	6	19
28	72102206-002	REPARACIÓN DE TECHO (LOSA DE Ho Ao) DE CÁMARA ESTÁNDAR	UNIDAD	15	4	11
29	72102206-002	REPARACIÓN DE TAPA DE CHAPA DE HIERRO PARA CÁMARA DE 0.50X1,00X0.80 m	UNIDAD	25	5	20
30	72102206-002	REPARACIÓN DE TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO PARA CÁMARA DE 0.50X1,00X0.80 m	UNIDAD	25	10	15
31	72102206-002	REPARACIÓN DE TAPA DE CHAPA DE HIERRO PARA CAMARA DE 0.40X0.40X0.7m	UNIDAD	50	4	46
32	72102206-002	REPARACIÓN DE TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO PARA CAMARA DE 0.40X0.40X0.7m	UNIDAD	25	3	22
33	72101606-002	REPARACIÓN DE DUCTO LIBRE	MI	300	6	294

Ing. JORGE LUIS MARENGO
Representante Legal

34	72101606-002	**REPARACIÓN DE DUCTO CARGADO**	MI	300	35,2	264,8
		DESAGOTE Y LIMPIEZA DE:				
35	72101606-002	**DESAGOTE Y LIMPIEZA DE CÁMARA ESTÁNDAR**	UNIDAD	150	19	131
36	72101606-002	**DESAGOTE Y LIMPIEZA DE DUCTOS**	MI	2000	0	2000

En consecuencia ampliar el plazo del Contrato a 36(treinta y seis) meses y 25 días contados a partir del día siguiente de la firma del mismo o hasta la ejecución de la cantidad mínima establecida, la que se diere primero.-

Por consiguiente, deberá ampliarse la vigencia del Contrato y de la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato a 43 (cuarenta y tres) meses y 25 días; la ampliación debe ser presentada por el PROVEEDOR, dentro de los 8 (ocho) días hábiles, a partir de la suscripción de la presente Adenda, de conformidad a lo previsto en el Art.63 de la Ley Nº 2051/2003 "*De Contrataciones Públicas*", y la Resolución DNCP Nº 2238/2014, Art. 11 inc. e) Cuando la Contratante no haya alcanzado la ejecución de las cantidades… .-

CLÁUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD.
Todas las demás Cláusulas del Contrato Nº 36/2014, permanecen inalterables.-

En prueba de conformidad, las partes actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda Nº 1 al Contrato Nº 36/2014, constituida de 4(cuatro) página, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ---28----días del mes de --junio--- del año dos mil dieciséis.-

ING. JORGE LUIS MARENGO VAZQUEZ
Representante Legal
CONSORCIO COTEPA S.R.L. – CALDETEC S.R.L.

Ing. JORGE LUIS MARENGO
Representante Legal

ECON. EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ
Presidente del Directorio
COPACO S.A