CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN 2G

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13 (Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000115

PARA: Fiscalización FECHA: 18-12-2024

DE: Contratista

ASUNTO: DIAS DE LLUVIA y EXCESO de Humedad

REFERENCIA:

Dic - 2024

06-12 — 75mm
07-12 — 50mm
08-12 — 75mm
09-12 — 10mm
10-12 — EH
11-12 — EH.
12-12 — 110mm
13-12 - 40mm
14-12 - EH.
15-12 - EH.
16-12 — EH.

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

Ing. Fernando Cano
CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN 2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1

LIBRO DE OBRA Nº 0000121

PARA: Fiscalizacion
DE: Contratista
FECHA: 31-01-2025
ASUNTO: Dias de lluvia y Receso de Contratista
REFERENCIA:

Dias de lluvia

15-01 => 20mm
16-01 => 2mm
17-01 => EH
18-01 => EH
25-01 => 2m
26-01 => 25m
27-01 => EH
28-01 => EH
29-01 => EH
30-01 => 12m
31-01 => 10m

Dias de Receso

01-01
02-01
03-01
04-01
05-01

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

Ing. Fernando Cano
Jefe de Obra
CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN 2G CONSORCIO

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1

LIBRO DE OBRA Nº 0000126

PARA: CONTRATISTA
DE: FISCALIZACION
FECHA: 28-02-2025
ASUNTO: DIAS DE LLUVIA Y RECESO DE CONTRATISTA
REFERENCIA:

DIAS DE LLUVIA Y EXCESO DE HUMEDAD

13-02-55mm
14-02-EH
15-02-EH
17-02-17mm
18-02-18mm
19-02-EH
20-02-EH
23-02-15mm
24-02-EH
25-02-EH
26-02-15mm
27-02-EH

DIAS DE RECESO

01-02
02-02
03-02
04-02

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

Ing. Fernando Cano
Jefe de Obra
CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner