MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

MEMORÁNDUM UEP BID - DV Nº 1523 /2024

PARA: **ING. RENE ALEJANDRO PERALBO GONZALEZ**, DIRECTOR DE VIALIDAD
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

DE: **ING. ALEJANDRO BORDÓN BOGADO**, COORDINADOR
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

REFERENCIA: PR-L1145. LLAMADO MOPC N° 46/2020 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 423/2020 "OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS LOTE N° 3" ID 382545

OBJETO: Remision de los documentos solicitados mediante el Memorandum UOC N 1140/2024

FECHA: 29 / 04 / 2024

La Unidad Operativa de Contrataciones (la "UOC") remitió el Memorándum N 1140/2024 en fecha 16 de abril, respecto a la prórroga de plazo solicitada por el Consorcio Avanza Chaco y otorgada por medio de la Nota DV N 1591/2024 en fecha 10 de abril de 2024.

Conforme lo solicitado por dicho memorándum se adjunta:

- Orden de Inicio
- Notificacion de la prórroga otrogada a la Contratista.
- Registros de la DINAC respecto de los días afectados por inclemencia climática.

Sobre el plazo establecido en el Art. 6 de la Resolucion DNCP N 1807/2022, la Unidad manifiesta que el Consorcio presentó documentación complementaria a la solicitud de prórroga, mediante el MEU 14797/2024 en fecha 5 de abril del 2024, y en consecuencia entendemos que el plazo de otorgamiento inicia recien desde el momento en el cual la Contratista acerca todos los documentos necesarios para el análisis pertinente de la prórroga.

Salvo mejor parecer, se solicita la remisión de este memorándum, junto con el expediente completo de la prórroga, a la UOC para los fines pertinentes.

Ing. Alejandro Bordón Bogado
COORDINADOR
UEP BID - DV

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE UEP BID - DV N° 1306/2024

Abg. Ana Elizabeth Garrido Gonzalez 19/04/2024 16:54:21