TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapará ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA N° 02/2018

CONTRATO N° 11/2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO - ID N° 305.078

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. **FELIX HERMANN KEMPER**, con C.I. N° **328.437,** en su carácter de Coordinador General, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra el **CONSORCIO CHACO 2G**, con RUC N° 80097776-9, representado por el señor **MARCIAL MANUEL LOPEZ CANO** con C.I. Nº **484.810**, domiciliado en Pariri casi Tobati N° 1013 de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 11/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 53 de fecha 23 de febrero de 2018, modifícase parcialmente el ANEXO II – Detalle de rubro por instituciones -del Contrato N° 11/2017 de fecha 15 de junio de 2017, el cual queda redactado como sigue:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ADJUDICADO: CONSORCIO CHACO - 2G

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078 LOTE N° 11 - PARAGUARÍ

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INNOVACIÓN"

ANEXO II - DETALLE DE RUBROS POR INSTITUCIONES

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - PROYECTO 822

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				
7	914005	6282	09	ebicuarymi		Escuela Básica N° 2201 Francisco Heriberto González	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	640.634.676
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					B-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	0	143.696.560	0
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					D-	Reposición de aulas	Unid.	4	41.683.882	166.735.526
						Bloque Administrativo 7,20x7,20 m	Unid.	1	153.680.196	153.680.196
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con acces	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
15	0902038	5912	09	Acahay		Colegio Nacional Juan Inocencio Lezcano	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	629.753.716
					A-	Bloque de 2 aulas de 5,80m x 6,80m en Planta Alta - techo de tejas	Unid.	0	181.216.119	0
					B-	Reparación de 4 Aulas + Dirección + Sala de Profesores	Unid.	6	41.683.882	250.103.289
					C-	Estructura de H°A° (Zapatas, pilares, vigas y losa) de 9,00m x 6,00m en área de acceso, revocada y pintada c/ escalera nueva (VER PLANILLA ESPECIFICA)	Unid.	1	60.602.404	60.602.404
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
						Bloque de 2 aulas de 5,80m x 6,80m en Planta Alta - techo de tejas	Unid.	1	178.550.955	178.550.955
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con portón	ml	34	221.694	7.537.593
						Patio de formación / Pista de Educación Física - de baldosones de Hº de 0.40m x 0.40m	m²	700	82.597	57.818.056
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con acces	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113

Ing. Marcial M. López C...
Representante Legal

Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

20	0916010	6341	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 217 Virgen del Rosario	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	662.698.787
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	0	143.696.560	0
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	7	41.683.882	291.787.171
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	0	36.395.015	0
					F-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					G-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	90	82.597	7.433.750
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	150	82.597	12.389.550
						Cercado Perimetral con portón	ml	220	221.694	48.772.680
						Escenario de 12,00m x 4,00m	Unid.	1	21.185.449	21.185.449
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometid	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con acces	Global	1	2.456.143	2.456.143
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					I-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
23	0916025	6356	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 903 y Colegio Nacional Agustín Goiburú	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	303.281.542
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas - 8	Unid.	0	192.474.733	0
					B-	Demolición bloque de 2 aulas en mal estado	Global	1	41.683.882	41.683.882
					C-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas - 8	Unid.	1	188.639.339	188.639.339
					D-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con portón	ml	50	221.694	11.084.695
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	55	82.597	4.542.847
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometid	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con acces	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					F-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
24	0916026	6357	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 901 Porfirio Chamorro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	597.263.733
					A-	Aula de 1ra Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					B-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Unid.	1	192.474.733	192.474.733
					C-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	0	143.696.560	0
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					E-	Bloque Administrativo 7,20x7,20 m	Unid.	1	153.680.196	153.680.196
					F-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50	82.597	4.129.861
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometid	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con acces	Global	1	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					H-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
25	0902001	5944	09	Acahay		Colegio Nacional Coronel Valois Rivarola	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	328.198.100
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	0	153.253.149	0
					B-	Aula de 5,80 x 6,80 en Planta Alta c/ Techo de tejas y Escalera	Unid.	1	102.770.898	102.770.898
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					D-	Bloque de 1 aula DE 5,80x6,80 en planta baja con losa de H	Unid.	1	116.746.472	116.746.472
					E-	Reparación de aulas con techo de tejas	Unid.	1	31.887.366	31.887.366
					F-	Obras exteriores				
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	20	82.597	1.651.944
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometid	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con acces	Global	1	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
									TOTAL PROYECTO 822	3.161.830.554

Ing. Martín López C...
Representante Legal

...Ramón GONZÁLEZ
...rdinador General
...nidad Ejecutora de Programas
y Proyectos

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS DEMAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:

Se mantienen vigentes y sin modificaciones las demás cláusulas y anexos del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 27 días de febrero de dos mil dieciocho.

MARCIAL MANUEL LOPEZ CANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE