# DICTAMEN TÉCNICO
# CONVENIO MODIFICATORIO

| DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato N°** | 8964/2022 | | |
| **Modalidad y N° de procedimiento** | Licitación Pública Nacional ANDE N° 1692/2021 | | |
| **Descripción** | Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4) | | |
| **Identificador (ID)** | 404414 | | |
| **Lote** | Ítem 91 | | |
| **Proveedor o Contratista** | PLUS INGENIERIA S.A. | | |
| **Unidad Administradora del Contrato** | Agencia Regional Canindeyu | | |
| **Tipo de Contrato** | Obra | x | Art. 62 de la Ley N° 2051/2003 |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 01 NOVIEMBRE 2022 | | |
| **Monto original del Contrato** (Conforme código de contratación) | Por un Monto total:<br>Mínimo Adjudicado de Gs. 443503980<br>Máximo adjudicado de Gs. 887007959<br>Para el Ítem 91, IVA incluido. | | |
| **Vigencia del Contrato** | Desde: 01 NOVIEMBRE 2022<br>Hasta: 01 NOVIEMBRE 2024 | | |
| **Plazo de ejecución de la Obra** | 24 meses (Contrato Abierto) | | |
| **Fecha de inicio de ejecución de la obra** | Orden de cada Trabajo (Contrato Abierto) | | |
| **Fecha prevista de fin de ejecución de la obra** | Orden de cada Trabajo (Contrato Abierto) | | |
| **Prórroga o Suspensión del plazo contractual** | No aplica | | |
| **Porcentaje de avance de la obra** | 100 % | | |
| **DATOS DE LA MODIFICACIÓN** | | | |
| **Convenio Modificatorio (CM) N°** | 1 | | |
| **Objeto de la modificación** | El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 1, consiste en ampliar el Monto Máximo del Contrato, correspondiente al Ítem 91, Agencia Regional Canindeyu - SALTO DEL GUAIRA, según la normativa vigente. | | |
| **Monto del CM y porcentaje** | Aumentar el ítem 91, Agencia Regional Canindeyu - SALTO DEL GUAIRA, en Gs. 177310000, IVA Incluido, equivalente al 19,989 %. | | |
| **CM anteriores montos y porcentajes** | No aplica | | |
| **Ampliación del Plazo de** | No aplica | | |

# DICTAMEN TÉCNICO

# CONVENIO MODIFICATORIO

| ejecución y porcentaje | |
|---|---|

**MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

*JUSTIFICATIVA:*

**En atención a la necesidad** de continuar con los Trabajos Planificados dentro del POA y como parte del Operativo Plan Verano 2024, a efectos de garantizar la calidad y confiabilidad del servicio de abastecimiento de energía eléctrica a nuestros clientes, las cuales implican actividades y/o tareas tanto del **área de mantenimiento** tales como: las necesidades de ejecución de alivios de carga, mantenimiento integral SIM MT y SIM BT, corte de ramas; así como los **trabajos de mejoras** necesarias para abastecer el aumento de las demandas y cargas instaladas por crecimiento vegetativo, con el objeto de evitar en lo posible los casos de interrupción del servicio de energía eléctrica y/o averías de transformadores por sobrecarga (reclamos de fuera de servicios por imprevistos), principalmente en esta época del año de los intensos días de calor;... **y considerando** que los trabajos previstos en la Ejecución del presente Contrato según los datos extraídos del sistema SMOD, registran un avance de ejecución del 100 %.

**Además,** conforme a nuestros registros históricos del comportamiento de las certificaciones de pagos, en esta época del año (octubre a marzo), los montos de las certificaciones aumentan significativamente debido a los imprevistos que se presentan principalmente debido a los factores climáticos adversos tales como las tormentas y las olas de calor, que generan un daño importante al sistema eléctrico, y por consiguiente originan gran cantidad de reclamos imprevistos.

Por todo lo expuesto, efectuamos el pedido de Ampliación del monto máximo para la ejecución de dichos trabajos en el contrato de referencia, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, **fundamentando** además en el tiempo que conlleva las gestiones administrativas por tratarse de UACs (Agencias Regionales) que se encuentran dispersas en todos los Departamentos geográficos del país.

Asimismo, según los datos consignados más arriba, a la fecha del presente Dictamen Técnico, la **obra se encuentra dentro del plazo de ejecución y vigencia del Contrato**.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Eduardo Falcon
Agencia Regional
Canindeyu

**Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato**

**Fecha: .....**