GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO ITAPÚA

ADENDA N° 03 AL CONTRATO Nº 53/2020.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES DE Hº Aº EN EL BARRIO SAN PEDRO – PLURIANUAL – LOTE Nº 1 LOTE Nº 2. ID N° 387.428.

La Gobernación de Itapúa y la Empresa RDM INGENIERÍA de Diego Rodrigo Díaz Mallorquín, convienen la modificación de la cláusula sexta del Contrato Nº 53/2020 referente a la **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES DE Hº Aº EN EL BARRIO SAN PEDRO – PLURIANUAL – LOTE Nº 1 LOTE Nº 2. ID N° 387.428**, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03, De Contrataciones Públicas *"Convenios Modificatorios en Obras Públicas"*, y en tal sentido acuerdan: -------

Modificar la Cláusula Sexta "*el importe total a pagar por las obras".* del contrato de referencia, quedando de la siguiente manera: ----------

Cláusula Sexta: "el Importe a pagar por las obras": Para los fines del Contrato N°53/2020 se estableció en la suma de GUARANÍES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS (574.870.842), *amplíese dicho monto en más la suma de GUARANÍES CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO (114.260.474), de conformidad a lo dispuesto por el art. 62, de la N° Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, monto que se encuentra dentro del 20% de lo establecido como máximo por la norma, para este tipo de situaciones.* ----------

Ampliar en 30 (treinta) días más, la ejecución de plazo para la terminación de la obra, en virtud a los trabajos adicionales.----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 16 días del mes de agosto de 2021. ----------

Dra. Erika Kufeld *Secretaria General* *Gobernación de Itapúa*	*Sr. Diego Díaz M.* *Contratista* *RDM INGENIERÍA*	*Abg. Juan Alberto Schmalko* *Gobernador* *Departamento de Itapúa*

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

Anexo a Adenda Nº 03

CONTRATO Nº 53/2020

Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro -Plurianual con ID: 387428

LOTE NRO: 2 - Construcción de Empedrado				RDM Ingeniería	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Gs.	Precio total Gs.
1	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro - Sector Parque I**	**Unidad**			
1.1	Relevamiento topográfico	Unidad Medida Global	1	2.457.000	2.457.000
1.2	Movimiento de suelo: apertura de caja y retiro de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen)	Metros cuadrados	1685	4.992	8.411.520
1.3	Terraplen: Relleno de tierra y compactación	Metros cubicos	358	39.950	14.302.100
1.4	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metros cuadrados	400	1.092	436.800
1.5	Empedrado de Piedra Basáltica - Incluye colchón de tierra y compactación	Metros cuadrados	932	27.300	25.443.600
1.6	Cordón cuneta de Hormigón (H° Elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	10,5	1.006.200	10.565.100
1.7	Canal de Piedra Bruta Colocada	Metro lineal	88,5	478.500	42.347.250
1.8	Cabezal de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	2,00	345.000	690.000
1.9	Alcantarilla Tubular de Hormigón Armado D= 0,80 m	Metro lineal	8,2	445.000	3.649.000
1.10	Losa de H°A° 1,00x8,20x0,15m sobre linea de tubos de Hormigon	Metros cúbicos	1,23	2.106.000	2.590.380
1.11	Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición de tapa, levante de mamposteria)	Unidad	1	504.500	504.500
1.12	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	932	1.482	1.381.224
1.13	Lmipieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	1.482.000	1.482.000
	Total Monto				**Gs 114.260.474**

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnación

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay