GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 01/2017
DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
N° 42/2.016

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misione s, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. N° 2.895.739, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante " LA CONTRATANTE" por una parte, y por la otra la Firma "ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE", representada para este acto por el ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE, con C.I. N° 903.416, con RUC. Nº 903.416-1, domiciliado en la calle Chaco Boreal N° 2328 de la ciudad de Fernando de la Mora – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la Ley de Contratacione Pública en Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas" que re al "en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.----------

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato"----------

CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CENTRO AGROPECUARIO"

						MEDICION		DIFERENCIA ENCONTRADA	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTID	P.TOTAL	CANTIDAD	P.TOTAL
	TRABAJOS PREELIMNARES								
1	Replanteo y marcacion, verificación de cálculo estructural, induir estudio de suelo	m2	505	17.490	8.832.450	505,00	8.832.450		
2	Desmonte, limpieza de terreno	gl	1	1.396.560	1.396.560	1,00	1.396.560		
3	Cartel de Obra y placa conmemorativa	un	1	1.248.060	1.248.060	1,00	1.248.060		
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						-		
4	Acarreo de tierra para relleno y apisonado, con compactador para piso	m3	193,8	36.125	7.001.025	265,03	9.574.209	71,23	2.573.184
5	Construccion de Zapata de hormigón, induye excavación retiro de material sobrante	m3	11,45	1.758.240	20.131.848	15,03	26.426.347	3,58	6.294.499
6	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25* 5,43, acabado hormigon visto	m2	4,28	808.666	3.461.090		-	-4,28	-3.461.090
7	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25* 5,30, acabado hormigon visto	m3	4,18	2.419.890	10.115.140		-	-4,18	-10.115.140
8	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25* 6,51, acabado hormigon visto	m3	1,4	2.419.890	3.387.846		-	-1,40	-3.387.846
9	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25* 6,52	m3	3,17	2.419.890	7.671.051		-	-3,17	-7.671.051
10	Columna de hormigon - tronco	m3	3,75	2.146.320	8.048.700	4,50	9.658.440	0,75	1.609.740
11	Encadenado 20x30 cm	ml	145,58	136.984	19.942.131	110,50	15.136.732	-35,08	-4.805.399
12	Vigas supriores, acabado hormigon visto	m3	16,0412	2.326.170	37.314.558	8,01	18.632.622	-8,03	-18.681.937
13	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4),incluyeexcavacion y acarreo, retiro de material, 0,35 * 216,08* 1,20	m3	90,7536	348.733	31.648.775	90,75	31.648.775		
14	Nivelacion 0,30 m con cemento PZ y aislacion con hidrofugo y pintura asfaltica	m2	21,6	166.188	3.589.661	21,60	3.589.661		
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm, en baños	m2	5,88	34.650	203.742	5,88	203.742		
16	Estructura para tinglado techo con correas tipo C, con chapas galvanizadas No. 28 ACANALADAS y accesorios, membrana isolant poliuretano y aluminio	m2	510	170.940	87.179.400	510,00	87.179.400		
17	Extractor eolico + sombrero	un	8	681.780	5.454.240		-	-8,00	-5.454.240

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO * MISIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY

18	Estructura de metal -porticos y pilares induyen las uniones según plano	ml	155,05	139.500	21.629.475	155,05	21.629.475		
19	Piso de hormigon armado 10 cm de espesor llaneado, parrilla de fe 6mm, con juntas de dilatacion cada tres metros con listones de madera 2x 1". Espesor 0,05m.	m2	36,8	155.374	5.717.763	439,19	68.238.707	402,39	62.520.944
20	Mamposteria vista de ladrillos huecos de 6 agujeros laminados de 1era. Mortero 1:3, interior exterior	m2	258	77.443	19.980.294	420,36	32.553.939	162,36	12.573.645
21	Instalacionelectrica, tablero prinicpal Y SECCIONAL, LAVESTERMOMAGNETICAS, acometida hasta 40 metros con cables prensambladosaereo, circuitos de luces, tomas, AA	gl	1	6.616.500	6.616.500	1,00	6.616.500		
22	Instalacionelectrica, provision y colocacion de artefactos electrico(16 artefactos campana, acrilico con luces de bajo consumo y de gran potencia luminicafria colgantes, dos equipos de AA de 18000 bTU, 4 artefactos de iluminacion tipo fluorescentes colgantes tipo parrillas, tomas varios, conexion para computadoras e impresoras, 2 apliques para baños y tomas.	gl	1	15.444.000	15.444.000	1,00	15.444.000		
23	Provision y colocacion de marcos y puertas de 0,70 x 2,10 incluido contramarcos de MADERA, con cerraduras y manijon resistente	un	2	928.158	1.856.316	2,00	1.856.316		
24	Provision y colocacion de marcos y puertas de 0,90 x 2,10 incluido contramarcos de metal, con cerraduras y manijon resistente	un	4	998.746	3.994.984	4,00	3.994.984		
25	Provision y colocacion de marcos y puertas corrediza de 4,00* 2,50 incluida las guias superiores e inferiores aseguradas al muro de metal con chapa resistente. Y cerradura interior con tranca y candados.	un	2	4.992.900	9.985.800	2,00	9.985.800		
26	Provision y colocacion de baladnes de 3,50m x 0,60, con tela metalica incluida con marcos del mismo material	un	12	1.091.476	13.097.712	12,00	13.097.712		
27	Provision y colocacion de baladnes de 1,00m x 2,00 con tela metalica incluida con marcos del mismo material	un	6	980.651	5.883.906	8,00	7.845.208	2,00	1.961.302
28	Provision y colocacion de balancines de 0,60m x 0,40 con tela metalica incluida con marcos del mismo material	un	2	232.239	464.478	4,00	928.956	2,00	464.478
29	Instalación hidraúlica y sanitaria de baño, induye pozo ciego y camara séptica, un inodoro con sisterna alta y lavatorio, jabonera, espejo, portarrollo, griferiafv	un	2	5.755.200	11.510.400	2,00	11.510.400		
30	Revestido de azulejos en baños, induye adhesivo,pastina. 30 x30, incluido el piso con el mismo material, INCLUYE ADEMAS Panderte de ladrillos comunes hasta una altura de 1,20	m2	19,32	131.198	2.534.745	19,32	2.534.745		
31	Alfeizar de ventanas y puertas interior y exterior, induye pintura	gl	1	2.369.886	2.369.886	1,00	2.369.886		

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

32	pinturas en puertas y ventanas	m2	144,68	18.107	2.619.721	144,68	2.619.721		
33	siliconado al barniz de ladrillos huecos a la vista ambas caras	m2	258	21.529	5.554.482	840,72	18.099.861	582,72	12.545.379
34	Canaleta y y 4 bajadas a cada lado de chapa 26, desarrollo 40, incluye pintura con antióxido	ml	142	76.937	10.925.054	142,00	10.925.054		
35	Vidrios -	gl	1	1.405.800	1.405.800	1,00	1.405.800		
36	Entrepiso de madera con perfiles de metal, con tablones de 2 pulgadas x 1,50 m de longitud.	m2	40,74	330.385	13.459.885		-	-40,74	-13.459.885
37	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	1.218.251	1.218.251	1,00	1.218.251		
	TOTAL IVA INCLUIDO				412.895.729		446.402.313		33.506.583

	ADICIONALES								
	pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,50	m3		2.419.890		17,74	42.928.849	17,74	42.928.849
	PISOS				-				
	PISO cerámico baños c/contrapiso	m2		131.198		28,55	3.745.703	28,55	3.745.703
	Instalación sanitaria								
	Acometida de agua de 1"	ml		25.000		75,00	1.875.000	75,00	1.875.000
									48.549.552
	TOTAL MONTO ADICIONAL								82.056.135

CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado

El monto ampliado es de GUARANIES OCHENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO (Gs. 82.056.135) con todos los impuestos incluidos. El monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas.----------

CLAUSULA CUARTA:

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº 42/2016, quedan como están inicialmente establecidas.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Julio de 2017.----------

ABG. RICHARD R. RAMIREZ RODRIGUEZ
Secretario General

ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA
Gobernador de Misiones

ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE
Contratado

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL