**MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ**
**Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala**
**Teléfono: (0293) 932368**

**RESOLUCIÓN IM N° 213/16**

**"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 16/2016 CON ID N° 315.406 SUSCRIPTA CON LA FIRMA AV CONSTRUCCIONES".**

Guarambaré, 13 de Octubre de 2.016

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El A. I. N° 1215/15 de fecha 18 de noviembre de 2.015 de la Justicia Electoral de la Capital 1° Sala y que en su parte Resolutiva Art. 2° expresa: **"Proclamar a José Asunción Vallejos Servín con C. I. N° 762.481 del Partido Colorado Intendente Municipal de Guarambaré".**-----------------------------------

La necesidad de modificar el contrato N° 16/2016 suscripto con la firma AV CONSTRUCCIONES de Arnaldo Verón para la ampliar el plazo del contrato. -----------------------------------------------------

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 62 de la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas que expresa: En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. -----------------------

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato----------------------

Por tanto:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUARAMBARÉ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES**

**RESUELVE:**

**Art. 1° AMPLIAR** el plazo del contrato N° 16/2016 para la Reparación de empedrado sobre la calle 14 de Mayo con ID N° 315.406 por la cantidad de 30 (treinta) días y autorizar la firma de la Adenda N° 01.--------------------------------------

**Art. 2° REMITIR** una copia de la adenda del contrato a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y cumplido, archívese.---------------------------------

| | |
|---|---|
| **SRA. SONIA B. TOLEDO I.** | **DR. JOSE ASUNCION VALLEJOS S.** |
| **SECRETARIA GENERAL** | **INTENDENTE MUNICIPAL** |