essap

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

ADDENDA N° 002/2012 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 015/2011 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2011.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 12 días del mes de **Octubre del año 2012, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (ESSAP S.A.),** portadora del **RUC. N° 80024191-6, representada por el ING. ANDRÉS RIVAROLA CASACCIA,** Presidente del Directorio, **domiciliada en José Berges N° 516,** denominada en adelante ESSAP S.A., por una parte, **y, por la otra, la Empresa CONSTRUCTORA AG,** portadora del **RUC N° 570027 2,** con domicilio legal en Samuhu N° 3576 c/ Pacurí, representada por el **Sr. Antonio D. Gaona Escobar,** en adelante denominado **EL CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE,** acuerdan Suscribir la Addenda 002/2012 del Contrato Principal N° 015/2012 de fecha 09 de Marzo de 2011,en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 22/2010 **"TRABAJOS DE CAMBIO DE MEDIDORES, TAPONAMIENTOS Y DESTAPONAMIENTOS, NUEVAS CONEXIONES, CAMBIO DE RAMALES Y OTRAS TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCIÓN (AD REFERENDUM 2011)"** de Conformidad a la Resolución N° 204/2012 de fecha 12 de Octubre de 2012, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones Siguientes:

ARTICULO 1°

La presente Addenda tiene por objeto ampliar el plazo de vigencia del Contrato Principal por setenta y nueve (79) días para la ejecución del saldo pendiente.

ARTICULO 2°

Las demás Cláusulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por la presente Addenda, Permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

EL CONTRATISTA

Antonio D. Gaona Escobar

ESSAP S.A.

Ing. Andrés Rivarola Casaccia
Presidente

ARC/rml

con. Javier E. Morínigo G.
Gerente Administrativo