ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 25/2016

ADENDA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SPEC OPS S.R.L., LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 16/2016.

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad **Nº 1.067.564**, denominado en adelante el PROVEEDOR por una parte, y por el otro, la Empresa **SPEC OPS S.R.L.**, con **RUC Nº 8001451-8**, representado en este acto por la **Sra. Paola Andrea Ovejero**, domiciliada en José Montero 131 de la Ciudad de – San Lorenzo – PARAGUAY, de nacionalidad paraguaya, con Cédula de Identidad Nº 2.223.161, denominada en adelante **EL PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE"**, convienen en suscribir la presente Adenda al Contrato Nº 25/2016, suscripto entre las partes en el marco de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2016**, para **"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO - PLURIANUAL"**, de conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

OBJETO.

La presente Adenda de Contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes, y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el Contrato Nº 25/2016, de fecha 15/12/2016, que es la principal de este instrumento, la Ley Nº 2051/2003, el Código Civil y demás comprobantes legales. ----------

CLÁUSULA PRIMERA

1- AMPLIACIÓN DE MONTO.

Que, según Considerando de la Resolución Nº 494/2017, de fecha 13 de diciembre de 2.017, la necesidad de introducir la Ampliación de Monto de referencia basado en adecuaciones necesarias y razones técnicas en el Contrato Nº 25/2016, "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO - PLURIANUAL".----------

Que, según Dictamen AMP Nº 007/2017, del Sr. Gustavo Ramón Quevedo Ovelar, Secretario General de Administración y Finanzas y Miembro de Comité Evaluador Institucional, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaría de Obras, se ve la necesidad de realizar la **AMPLIACIÓN DE MONTO** del contrato original en vista que existe la necesidad de incluir servicios y equipos adicionales situación acreditada mediante el informe presentado por la Contratista y corroborada por la Secretaria de Seguridad, en el expediente administrativo se encuentran identificados los rubros a ser ampliados..----------

Que según **Dictamen Nº 011/2017**, de la **Auditoria Interna Institucional**, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaria de Administración y Finanzas, para un análisis documental relacionados a la Ampliación del Contrato Nº 25/2016, "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO - PLURIANUAL"- LCO Nº 16/2016, considera que todas las documentaciones presentadas son válidas y están acorde a lo establecido en la Ley 2051/03, teniendo en cuenta que no existe hallazgo con suficiente evidencia que ameriten ser reportados a la Entidad o para trasladar a otras instancias, por lo que recomienda proseguir con los trámites correspondientes para la Ampliación Contractual.----------

SPEC OPS S.R.L.
RUC: 80061451-8
(021) 585 055

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

La Ampliación se detalla en la siguiente planilla:----------

CRUCE LA FORTUNA					
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNIT.(IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1	Camara 4MP	unidad	2	1.500.000	3.000.000
2	Kit conectores	unidad	1	250.000	250.000
3	UPS 1000 VA	unidad	1	650.000	650.000
4	Fuente con Gargador	unidad	1	350.000	350.000
5	baterial GEL 12/7A	unidad	1	150.000	150.000
6	Cableado	unidad	1	250.000	250.000
7	Enlace Inalambrico	unidad	1	1.050.000	1.050.000
8	Swicht 8 puertas	unidad	1	258.000	258.000
9	Mano de obra	unidad	1	1.000.000	1.000.000
				Precio Total	**6.958.000**

CRUCE AV. BRASIL Y RUTAS					
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNIT.(IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1	Camara 4MP	unidad	2	1.500.000	3.000.000
2	USO 1000VA	unidad	1	650.000	650.000
3	Kit conectores	unidad	1	250.000	250.000
4	Fuente con Gargador	unidad	1	350.000	350.000
5	baterial GEL 12/7A	unidad	1	150.000	150.000
6	Cableado	unidad	1	250.000	250.000
7	Enlace Inalambrico	unidad	1	1.050.000	1.050.000
8	Swicht 8 puertas	unidad	1	258.000	258.000
9	Camara PTZ 2mp 30x	unidad	1	6.050.000	6.050.000
10	Soporte PTZ	unidad	1	250.000	250.000
11	Mano de Obra	unidad	1	1.000.000	1.000.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Ruc: 80061451 - 8
(021) 585 055

Precio Total	**13.258.000**

CRUCE FUTURISTA Y RUTAS					
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNIT.(IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1	Kit conectores	unidad	1	250.000	250.000
2	Camara 4MP	unidad	2	1.500.000	3.000.000
3	UPS 1000VA	unidad	1	650.000	650.000
4	Fuente con Gargador	unidad	1	350.000	350.000
5	baterial GEL 12/7A	unidad	1	150.000	150.000
6	Cableado	unidad	2	250.000	500.000
7	Enlace Inalambrico	unidad	1	1.050.000	1.050.000
8	Swicht 8 puertas	unidad	1	258.000	258.000
9	Memoria SD	unidad	4	258.000	1.032.000
10	Mano de Obra	unidad	1	750.000	750.000
				Precio Total	**7.990.000**

CENTRAL DE MONITOREO					
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNIT.(IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1	Camara 2MP	unidad	3	1.100.000	3.300.000
2	Kit conectores	unidad	3	250.000	750.000
3	UPS 2000VA	unidad	1	2.100.000	2.100.000
4	Fuente con Gargador	unidad	1	350.000	350.000
5	baterial GEL 12/7A	unidad	1	150.000	150.000
6	Cableado	unidad	1	250.000	250.000
7	Joystik controlados PTZ IP	unidad	1	2.500.000	2.500.000
8	Monitores HD 42	unidad	4	2.800.000	11.200.000
9	CPU i7 con 3 placas de videos	unidad	1	12.500.000	12.500.000
10	cableado hast garita	unidad	4	550.000	2.200.000
11	Swicht 16 puertas	unidad	1	1.200.000	1.200.000
12	Enlace Inalimbrico	unidad	1	1.050.000	1.050.000

SPEC OPS S.R.L.
Ruc: 80061451 - 8
(021) 585 055

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

13	Memoria SD	unidad	3	258.000	774.000
14	licencia adicional de video	unidad	10	1.800.000	18.000.000
15	PC desktop	unidad	1	6.500.000	6.500.000
16	configuracion de camaras	unidad	10	320.000	3.200.000
17	configuracion y unificacion de red de datos	unidad	1	3.000.000	3.000.000
18	mano de Obra	unidad	1	2.500.000	2.500.000
				Precio Total	**71.524.000**

DESPACHO GOBERNADOR SISTEMA BKP GRABACION					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNIT.(IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)**
1	Camara 2MP	unidad	1	1.100.000	1.100.000
2	Kit conectores	unidad	1	250.000	250.000
3	UPS 2000VA	unidad	1	2.100.000	2.100.000
4	Fuente con Gargador	unidad	1	350.000	350.000
5	baterial GEL 12/7A	unidad	1	150.000	150.000
6	Cableado	unidad	3	250.000	750.000
7	Enlace Inalimbrico	unidad	1	1.050.000	1.050.000
8	Swich 8 puertas	unidad	1	550.000	550.000
9	Memoria SD	unidad	1	258.000	258.000
10	disco duro survelannce 4TB	unidad	3	980.000	2.940.000
11	NVR 16 Canales	unidad	1	6.500.000	6.500.000
12	Monitor 42	unidad	2	2.500.000	5.000.000
13	configuracion y de camaras	unidad	16	58.000	928.000
14	mano de obra	unidad	1	1.650.000	1.650.000
				Precio Total	**23.576.000**

2. CANTIDAD Y PRECIOS

El CONTRATISTA se compromete para la **"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO - PLURIANUAL" A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY (CONTRATANTE),** detallado en el cuadro más arriba, para cubrir el compromiso de la presente Adenda de Contrato para la Ampliación de monto, por un monto total de **Gs. 123.306.000** (Guaraníes Ciento veinte y tres millones, trescientos seis mil).-

3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

SPEC OPS S.R.L.
Ruc: 80061451 - 8

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato Principal N° 25/2016 de fecha 15/12/2016, demás documentos que la integran.------
b) **Resolución N° 492/2.017**, de fecha 13 de diciembre de 2.017, por la cual se autoriza la **Ampliación del Monto** para la ejecución de la obra del Contrato N° 25/2016.----------
c) La presente Adenda de Contrato.----------

Las partes manifiestan conocer los documentos agregados a este instrumento, su contenido, alcance y a ello se someten para este cumplimiento----------

De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº **492/2.017** ". Por la cual se autoriza la suscripción de la Adenda al Contrato Nº 19/2017, suscripto entre la **Empresa SPEC OPS S.R.L.** y la GOBERNACIÓN DE AMAMBAY en el marco de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2016.**----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero – Paraguay en fecha 13 de diciembre de 2017.----------

SPEC OPS S.R.L.
Ruc: 80061451 - 8

Sra. Paola Andrea Ovejero
SPEC OPS S.R.L.
PROVEEDOR

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
Contratante