RESUMEN DE REAJUSTES

OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE 08. TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO.

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL MOPC
1	Reajuste - Certificado N° 01 ene 2019	267,792
2	Reajuste - Certificado N° 02 feb 2019	11,586,695
3	Reajuste - Certificado N° 03 mar 2019	62,915,800
4	Reajuste - Certificado N° 04 abr 2019	88,102,463
5	Reajuste - Certificado N° 05 may 2019	35,008,271
6	Reajuste - Certificado N° 06 jun 2019	59,586,478
7	Reajuste - Certificado N° 07 jul 2019	49,905,289
8	Reajuste - Certificado N° 08 ago 2019	90,753,294
9	Reajuste - Certificado N° 09 sep 2019	222,049,433
10	Reajuste - Certificado N° 10 oct 2019	162,258,111
11	Reajuste - Certificado N° 11 nov 2019	55,804,527
12	Reajuste - Certificado N° 12 dic 2019	125,854,371
TOTAL		**964,092,524**

Msc. Ing. Fabiola Balbuena G.
Jefe Interina Dpto. Ejecución - DV
MOPC