ADENDA Nº 1 AL CONTRATO DE OBRA Nº 29/2023

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLE PÚBLICA EXISTENTE CIA. 4 COSTA SALINARES BARRIO SANTO REY y CALLE PÚBLICA EXISTENTE CIA. 10 LAURELTY BARRIO ALBORADA" - ID Nº 429749

ADENDA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Y LA EMPRESA UNIPERSONAL HM CONSTRUCCIONES GENERALES DEL SEÑOR HUGO RUBEN MEZA BOGADO, CON RUC Nº 1341169-1 EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA Nº 29/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLE PÚBLICA EXISTENTE CIA. 4 COSTA SALINARES BARRIO SANTO REY y CALLE PÚBLICA EXISTENTE CIA. 10 LAURELTY BARRIO ALBORADA" - ID Nº 429749

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los diez días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, por una parte, la Municipalidad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en Ruta PY02 Mcal. Estigarribia Km. 22,500, representada para este acto, por una parte, el Intendente Municipal, Lic. JOSÉ MANUEL RIQUELME RÍOS, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, el PROF. RAFAEL ZARATE, y por la otra parte, el señor HUGO RUBEN MEZA BOGADO, con Cédula de Identidad Nº 1.341.169, en representación de la empresa unipersonal HM CONSTRUCCIONES GENERALES, con RUC Nº 1341169-1, con domicilio en Próceres de Mayo y Juan XXIII de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra Nº 29/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLE PÚBLICA EXISTENTE CIA. 4 COSTA SALINARES BARRIO SANTO REY y CALLE PÚBLICA EXISTENTE CIA. 10 LAURELTY BARRIO ALBORADA" - ID Nº 429749, suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 2 de junio de 2023, la presente adenda estará sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda al Contrato de obra Nº 29/2023 originalmente pactado - ID Nº 429749, autorizada según Resolución I.M.C. Nº 7136/2023.

CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales no contemplados en el Contrato de Obra originalmente pactado, según el detalle expuesto a continuación:

CONTRATO VIGENTE						ADENDA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PÚBLICA EXISTENTE CIA. 4 COSTA SALINARES BARRIO SANTO REY								
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.200	1.900	2.280.000	28	1.900	53.200
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	841.925	841.925	0	0	0
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metros cuadrados	300	32.000	9.600.000	7	32.000	224.000
4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.200	54.200	65.040.000	28	54.200	1.517.600
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000	28	2.500	70.000
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	75	7.500	562.500	7	7.500	52.500
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.500	1.930	4.825.000	0	0	0

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Intendencia Municipal

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169 - 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PÚBLICA EXISTENTE CIA. 10 LAURELTY BARRIO ALBORADA								
8	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	632	1.900	1.200.800	8	1.900	15.200
9	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	841.925	841.925	0	0	0
10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metros cuadrados	158	32.000	5.056.000	1	32.000	32.000
11	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	632	54.200	34.254.400	8	54.200	433.600
12	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	632	2.500	1.580.000	8	2.500	20.000
13	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	39,5	7.500	296.250	0	0	0
14	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	840	1.930	1.621.200	0	0	0
TOTALES					131.000.000			2.418.100
TOTAL CONTRATADO + ADENDA								133.418.100

El precio total de la Adenda es de guaraníes: Dos millones cuatrocientos dieciocho mil cien, IVA incluido.

CLAÚSULA TERCERA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -

El contratista deberá garantizar la ampliación de monto de la Póliza de Seguro de fiel cumplimiento de contrato, el cual deberá ser del 10% del monto total de la adenda.

CLÁUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.

Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

PROF. RAFAEL ZARATE
Secretario General

LIC. JOSÉ MANUEL RIQUELME RIOS
Intendente Municipal

HUGO RUBEN MEZA BOGADO
HM CONSTRUCCIONES GENERALES
RUC Nº 1341169-1

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169 - 1