consorcio

LL-146/12-CCO-MOPC-046/16
Asunción, 12 de febrero de 2016

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Asunto:
Solicitud de Pago Certificado No. 12/2016 - Enero 2016

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación al contrato de la referencia, para solicitar el pago del **Certificado Normal N° 12**, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de **Enero de 2016.**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs 1.809.160.642** (Gs. Un mil ochocientos nueve millones, ciento sesenta mil, seiscientos cuarenta y dos) I.V.A. Incluido -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago Certificado N° 12
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de los Intercambiadores y Calles de Servicio del Paso a Desnivel en la Intersección de la Avenida Madame Lynch y Avenida Aviadores del Chaco
CONTRATISTA:	CHAVES CONSTRUCIONES S.A.I
MONTO:	Gs 1.809.160.642
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Local
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO:	9.44%
FECHA DE CONTRATO:	11 de Noviembre de 2014
PLAZO DE EJECUCION(Ampliado CM Nº 1):	383 Días
ORDEN DE INICIO:	13 de Enero de 2015

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y las Ordenes de Modificaciones suscritos y debidamente aprobadas por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en tres copias, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Ciriaco Delgado
Residente de Obra
Consorcio CASER

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 5450
Fecha: 12 FEB. 2016
Firma:
COPIA

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.

CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf.: (021) 227-800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141 - 4
TIMBRADO N° 11351799
Válido desde el 02 / 12 / 2015
al 31 / 12 / 2016

FACTURA

Nº 001-001 0001034

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Febrero de 2016 — CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [ ]

FCO1-1034 - FE-001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: Oliva esq. Alberdi — TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Pago en concepto de **CERTIFICADO Nº 12**, correspondiente al mes de ENERO DE 2016, de la Obra: "INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO", en virtud del Contrato Nº 251/2014 firmado en fecha 11-Nov-2014.				
	DETALLE DE FACTURA				
	1) Monto de los trabajos del mes	2.010.178.491			
	2) Monto de la devolución de Anticipo	(201.017.849)			
	Saldo a Facturar	1.809.160.642			1.809.160.642
	Retención Cautional 5% (IVA Incluido)	(100.508.925)			

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

SUBTOTALES					1.809.160.642
TOTAL A PAGAR	Guaraníes: Un Mil Ochocientos Nueve Millones Ciento Sesenta Mil Seiscientos Cuarenta y Dos.--				1.809.160.642
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5%)	(10%)	164.469.149	TOTAL IVA:	164.469.149

Gráfica Dionisio de Dionisio Amarilla R. - Pirizal 1825 c/ Juan Pablo II
Telefax: (021) 331 392 - RUC: 468703 - 4 - Hab. Nº 1019
5 Block 50x3 Nº del 1001 al 1250 - noviembre/2015

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributari
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. Defensa Nacional N° 2530 Predios del Yacht RUC: 80001141 - 4 *e-mail:* chavesconstrucciones@chaves.com.py	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	consorcio ASER	Certificado Mensual Nº: 12 DOCE .--- MES: ENERO AÑO : 2016

OBRA:INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO

MONTO DEL CONTRATO (c/IVA): Gs.	*21.285.510.352*	*Fecha de Firma Contrato: 11-Nov-2014*	Ejecutado en el mes	9,44%
Guaraníes: Veintiun mil doscientos ochenta y cinco millones quinientos diez mil trescientos cincuenta y dos.		*Orden de Inicio: 13-Ene-2015*	Ejecutado acumulado	88,23%
MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 (c/IVA): Gs.	*25.316.960.658*	*Inicio del Plazo contractual: 13-Ene-2015*	Previsto en el mes	1,26%
Guaraníes: Veinticinco mil trescientos dieciseis millones novecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y ocho		*Plazo contractual: 270 días*	Previsto acumulado	118,93%
		Plazo ampliado CM 1: 113 días	% Ejecutado corregido por lluvia	9,55%
		Fin del Plazo contractual CM 1: 31-Ene-2016	% Acumulado corregido por lluvia	118,15%

C	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS	
1	ANTICIPO CON IVA	2.128.551.035
	Monto del Anticipo	201.017.849
	Devolución Anticipo del mes	1.676.963.152
	Devolución Anticipo Anteriores	1.877.981.001
	Devolución Anticipo Acumulado	250.570.034
	SALDO DEL ANTICIPO	
2	REAJUSTES CON IVA	0
	Reajuste del Presente Certificado	0
	Reajustes Anteriores	0
	REAJUSTES ACUMULADOS	
3	RETENCIONES CAUCIONALES CON IVA	100.508.925
	Retenciones del Mes	838.481.576
	Retenciones Anteriores	0
	Devolución Retenciones	938.990.501
	RETENCIONES ACUMULADAS	
4	ACOPIO DE MATERIALES	0
	Acopio del Mes	0
	Acopio Acumulado del Mes Anterior	0
	Acopio Acumulado al presente Mes	
5	RESUMEN	+ 18.779.810.000
	Estimación Total de Trabajos Ejecutados a la Fecha con IVA	+ 250.570.034
	Saldo del Anticipo con IVA	+ 0
	Reajustes Acumulados con IVA	- 938.990.501
	Retenciones Acumuladas con IVA	+ 0
	Acopio de Materiales	18.091.389.533
	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA CON IVA	

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

CONTRATISTA
Ing. Gustavo Gaona
Superintendente

FISCALIZACIÓN
Ing. Ciriaco Delgado
Consorcio CASER

SUPERVISION MOPC
Ing. Julio César Ramirez
Supervisor

49 (Cuarenta y Nueve)

037 (treinta y siete).