PODER LEGISLATIVO

Congreso Nacional

DICTAMEN N° 11/2021 U.O.C.

Para : **Oscar Salomón, Presidente Congreso Nacional**

De : **Abg. Anhalía Brítez Aponte, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones**

Fecha : **13 de diciembre de 2021**

Ref. : **Ampliación de vigencia – Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas monto máximo**

Objeto

Por nota de fecha 17 de noviembre de 2021, el Ing. Sebastián Romero, Director de Mantenimiento del Congreso Nacional, solicita la ampliación del plazo de vigencia de los contratos de "Contratación de servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de los Edificios del Congreso Nacional", mediante adjudicación de la licitación con ID N° 382.129, para su ejecución en el ejercicio fiscal 2022, atendiendo que los mismos se encuentra próximos a vencer.

La ampliación es requerida para hacer frente a las necesidades de la Institución durante los primeros meses del año 2022, y teniendo en cuenta que los contratos no fueron ejecutados en su totalidad y a fin de hacer uso efectivo de los servicios contratados hasta el monto máximo de los mismos; en conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 4576/20, en su Artículo 9°, inciso e), según el siguiente detalle:

Ítem	Nro. de Contrato	O.G.	Descripción del Contrato	Proveedor	Vigencia ampliada:
1	24/2020	246	Contratación de servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de los Edificios del Congreso Nacional	ELIMEC S.R.L.	31/03/2022
2	25/2020			ASTELEV de Simón Recalde Romero	31/03/2022
3	26/2020			HZ INGENIERIA de Carlos Holztberger Zapattini	31/03/2022
4	27/2020			CALTEC S.R.L.	31/03/2022

Antecedentes

1. Acta de Reunión del Comité de Evaluación e Informe de Evaluación de la Licitación Pública Nacional N° 04/2020 "Contratación de servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de los Edificios del Congreso Nacional", ID N° 387.627.
2. Resolución de Adjudicación N° 2549 de fecha 25 de setiembre de 2020.
3. Contrato N° 24/2020 "Contratación de servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de los Edificios del Congreso Nacional", suscripto entre el Congreso Nacional y la firma ELIMEC S.R.L.
4. Contrato N° 25/2020 "Contratación de servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de los Edificios del Congreso Nacional", suscripto entre el Congreso Nacional y la firma ASTELEV de Simón Recalde Romero.
5. Contrato N° 26/2020 "Contratación de servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de los Edificios del Congreso Nacional", suscripto entre el Congreso Nacional y la firma HZ INGENIERIA de Carlos Holztberger Zapattini.
6. Contrato N° 27/2020 "Contratación de servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de los Edificios del Congreso Nacional", suscripto entre el Congreso Nacional y la firma CALTEC S.R.L.
7. Nota remitida por el Ing. Sebastián Romero, Director de Mantenimiento del Congreso Nacional de fecha 17 de noviembre de 2021.
8. Nota Unidad Operativa de Contratación, de fecha 6 de diciembre de 2021, por medio de la cual se solicita la conformidad a las firmas proveedoras a fin de dar inicio al procedimiento de ampliación del plazo de vigencia.

9. Nota de la firma ELIMEC S.R.L., de fecha 7 de diciembre de 2021, por medio de la cual informan de la aceptación de la ampliación de vigencia del contrato.
10. Nota de la firma ASTELEV, de fecha 6 de diciembre de 2021, por medio de la cual informan de la aceptación de la ampliación de vigencia del contrato.
11. Nota de la firma HZ INGENIERIA, de fecha 7 de diciembre de 2021, por medio de la cual informan de la aceptación de la ampliación de vigencia del contrato.
12. Nota de la firma CALTEC S.R.L., de fecha 6 de diciembre de 2021, por medio de la cual informan de la aceptación de la ampliación de vigencia del contrato.

Marco Legal

Ley 2051/03

Que, el **Artículo 63 de la Ley 2051/03, "De Contrataciones Públicas"**, establece lo siguiente: "*CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello...*".

Decreto 2992/2019

Que, el **Decreto Nº 2992/2019 «POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 2051/2003, "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 3439/2007»**, dispone en su Art. 96 "*Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios... La restricción de realizar convenios modificatorios dentro de los doce (12) meses posteriores a la firma del contrato, se refiere únicamente a los contratos de provisión de bienes cuando se requiera el incremento de la cantidad requerida, pudiéndose realizar las demás modificaciones permitidas en la Ley, siempre que el contrato se encuentre vigente*".

Resolución DNCP 4576/2020

Que, el inciso e) del **Artículo 9 de la Resolución DNCP N° 4576/2020** establece: "*Cuando la contratante haya alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos contratados, dentro del plazo de vigencia originalmente pactado, podrá ampliar el plazo de vigencia hasta como máximo el siguiente ejercicio fiscal.*"

Que, el inciso g) del **Artículo 9 de la Resolución DNCP N° 4576/2020** establece: "*La extensión del plazo de vigencia deberá ser resuelta por acto administrativo de la autoridad competente emitido antes del vencimiento del contrato e instrumentarse en una adenda. La ampliación de la vigencia del contrato deberá mantener invariables los costos unitarios del contrato, salvo la aplicación de las fórmulas de reajuste que resulten pertinentes.*"

Hechos

La adjudicación fue realizada según acta de análisis, informe de evaluación y adjudicación de fecha 18 de setiembre de 2020, en el marco de dicha contratación fueron firmados los Contratos Nº 24/2020 de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito entre el Congreso Nacional y la firma ELIMEC S.R.L.; Nº 25/2020 de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito entre el Congreso Nacional y la firma ASTELEV; Nº 26/2020 de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito entre el Congreso Nacional y la firma HZ INGENIERIA; Nº 27/2020 de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito entre el Congreso Nacional y la firma CALTEC S.R.L.

El Contrato N° 24/2020 corresponde a un contrato para el Lote N° 13 por un monto mínimo de **G. 120.000.000.- (guaraníes ciento veinte millones)**, y hasta un monto máximo de **G. 240.000.000.- (guaraníes doscientos cuarenta millones)**, incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran, en cuanto a la vigencia del contrato en referencia, se establece que el mismo entrará en vigencia desde su firma hasta el plazo de 15 meses.

El Contrato N° 25/2020 corresponde a un contrato para el Lote N° 15 por un monto mínimo de **G. 25.000.000.- (guaraníes veinticinco millones)**, y hasta un monto máximo de **G. 50.000.000.- (guaraníes cincuenta millones)**, incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran, en cuanto a la vigencia del contrato en referencia, se establece que el mismo entrará en vigencia desde su firma hasta el plazo de 15 meses.

El Contrato N° 26/2020 corresponde a un contrato para el Lote N° 12 por un monto mínimo de **G. 90.000.000.- (guaraníes novena millones)**, y hasta un monto máximo de **G. 180.000.000.- (guaraníes ciento ochenta millones)**, incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran, en cuanto a la vigencia del contrato en referencia, se establece que el mismo entrará en vigencia desde su firma hasta el plazo de 15 meses.

El Contrato N° 27/2020 corresponde a un contrato para el Lote N° 4 por un monto mínimo de **G. 80.000.000.- (guaraníes ochenta millones)**, y hasta un monto máximo de **G. 160.000.000.- (guaraníes ciento sesenta millones)**, incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran, en cuanto a la vigencia del contrato en referencia, se establece que el mismo entrará en vigencia desde su firma hasta el plazo de 15 meses.

La Unidad Operativa de Contratación, por medio de la nota de fecha 6 de diciembre de 2021, ha solicitado la conformidad a las firmas proveedoras a fin de dar inicio al procedimiento de ampliación, obteniendo la aceptación para la ampliación de vigencia.

A fin de dar cumplimiento a lo solicitado y manifestado en la nota remitida por el Ing. Sebastián Romero, Director de Mantenimiento del Congreso Nacional, se hace necesaria la ampliación de vigencia hasta el 31 de marzo de 2022 de los Contratos N° 23/2020, N° 28/2020, N° 29/2020 y N° 30/2020 de "Contratación de servicios de mantenimiento de equipos y sistemas de los Edificios del Congreso Nacional", sin que ello implique modificación de los precios unitarios adjudicados, de conformidad a lo establecido por el **inciso e) del artículo 9 de la Resolución DNCP N° 4576/2020**; y la ampliación del plazo de vigencia de las garantías presentadas por las firmas proveedoras, instrumentadas mediante pólizas de seguro.

Asimismo, corresponderá el endoso de ampliación de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los términos inicialmente exigidos, es decir, sobrepasando treinta (30) días calendarios del plazo de la ampliación del contrato, así como la presentación de la Constancia de DDJJ de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos ante la CGR, una vez finalizada la ampliación de vigencia.

Por lo tanto, en base a los hechos y las consideraciones supra mencionadas, y la necesidad de la ampliación de los contratos, se solicita la resolución de la máxima autoridad que apruebe la ampliación de vigencia, salvo mejor parecer.

ABG. ANHALIA BRITEZ APONTE
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones