MUNICIPALIDAD DE
MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | **Tel.:** (595 21) 752 202 - 754 540. | **Email:** municipalidad.mralonso@gmail.com

RESOLUCIÓN Nº 1232/16 I.M

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO A AMPLIAR EL MONTO y PLAZO de EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 24/2016, SUSCRITO CON LA FIRMA PROLUZ INGENIERIA DEL LIC. CARLOS ANTONIO ORTELLADO R., EN EL MARCO DEL LLAMADO DE LA CONTRATACIÒN DIRECTA Nº 11/2016 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PARA LA PLAZA LIBERTAD", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

Mariano Roque Alonso, 08. de setiembre de 2016.-

VISTO: La Nota de la Dirección General de Contrataciones de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, de fecha 8 de septiembre de 2016, por la cual solicita autorización para proceder a la ampliación del monto del Contrato Nº 24/2016 suscrito con la firma ***PROLUZ INGENIERIA DEL LIC. CARLOS ANTONIO ORTELLADO R*** en el marco del llamado a Contratación Directa Nº 11/16 "Mejoramiento y Ampliación de la Red Eléctrica para la Plaza Libertad".

Que la Dirección General de Obras e Infraestructura, a través del Memorándum 394/16, solicita una ampliación del monto del Contrato Nº 24/2016, para el Mejoramiento y Ampliación de la Red Eléctrica para la Plaza Libertad, alegando en los siguientes términos: "***La Dirección Nacional General de Obras e infraestructura, solicita la ampliación del contrato por la falta de iluminación en algunos sectores de la plaza de nuestra ciudad, por la cual solicitamos las planillas de los rubros a ampliar, como así el cronograma corregido de la misma"*** *asi también se observa la nota firmada por la firma Proluz Ingeniería, en la cual comunican que* ***"vemos conveniente la ampliación del contrato a pedido de la Dirección de Obras de Municipalidad de Mariano Roque Alonso, para la cual adjuntamos la planilla de los rubros a ser ampliados como el cronograma de la ampliación del tiempo que llevara las modificaciones".***

Que, al respecto de lo solicitado por la Dirección General de Obras e Infraestructura, la Dirección General de Auditoría Interna, a través de su informe D.IC D.G.A.I. M.M.R.A. Nº 02/2016, de fecha 6 de setiembre de 2016, concluye en los siguientes términos: ***(...)Esta Dirección General de Auditoría Interna considera factible, salvo mejor parecer, la firma de un convenio modificatorio a fin de aumentar el valor del contrato en G. 27.133.850 (veintisiete millones ciento treinta y tres mil ochocientos cincuenta) y ampliar la ejecución de las obras 9 (nueve) días, permaneciendo las demás cláusulas invariables(...).***

Secretaría Gral.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría Gral.

INTERVENTORA

Roque Alonso
rayhuhape

Boquerón esq. Ballivián | **Tel.:** (595 21) 752 202 - 754 540. | **Email:** municipalidad.mralonso@gmail.com

CONSIDERANDO: Que la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 62 establece, que "***En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.***

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones:

LA INTENDENTA MUNICIPAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

RESUELVE:

Art. 1º.- Autorizar a la Dirección de Contrataciones de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso ampliar el monto y el plazo de ejecución del Contrato Nº 24/2016, suscrito con la firma ***PROLUZ INGENIERIA del Lic. Carlos Antonio Ortellado R.***, en el marco del llamado a Contratación Directa Nº 11/16 "Mejoramiento y Ampliación de la Red Eléctrica para la Plaza Libertad, por un monto total de **G. 27.133.850 (Guaraníes veintisiete millones ciento treinta y tres mil ochocientos cincuenta),** de conformidad con el Anexo 1 - DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS, que forma parte de la presente Resolución.

Art. 2°.- Asentar en una adenda las modificaciones autorizadas en el artículo 1º de la presente resolución.

Art. 3º.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar

Secretaría Gral.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Norma E. Valiente
Secretaria General

Carolina Rocío Aranda F.
Intendenta Municipal

Secretaría Gral.

INTENDENCIA

Roque Alonso rayhuhape

Boquerón esq. Ballivián | **Tel.:** (595 21) 752 202 - 754 540. | **Email:** municipalidad.mralonso@gmail.com

ANEXO Nº I

DETALLE DE PRECIOS INCREMENTADOS

CONTRATACION DIRECTA Nº 11/16 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELECTRICA PARA LA PLAZA LIBERTAD"

					PROLUZ INGENIERIA de Lic. Carlos A. Ortellado R.	
N°		**DESCRISCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
		TABLERO				
7	*72102201-012*	Fotocélula con base	un.	2	38.500	77.000
8	*72102201-012*	Cable NYY de 3 x 2 mm2	mts.	1	7.150	7.150
		Alimentaciones de Circuitos Subterráneos				
10	72102201-010	Caño electro ducto de 1"	mts.	100	1320	132.000
11	72102201-010	**Cable NYY de 4x 4 mm2**	mts.	100	13200	1.320.000
14	72102201-010	Reposiciones de contra piso	GL.	1	385.000	385.000
		Alimentaciones de Subterráneos hasta Artefactos				
16	72102201-010	Tira caño electro ducto de 3/4 "	mts.	100	990	99.000
17	72102201-010	Cable NYY de 2x 2 mm2	mts.	100	4.620	462.000
18	72102201-010	Mano de obras especializada	***GL.***	***1***	8.268.000	8.268.000
		Construcciones de Registro				
19	72102201-010	Ladrillo, cemento y arena p/construcción de registro	gl.	12	71.500	858.000
20	72102201-010	Triturada p/ drenaje	gl.	12	7.700	92.400
21	72102201-010	Triturada p/ registro de hormigón	un.	12	71.500	858.000
22	72102201-010	Materiales menores; terminales con bulones	gl.	1	8.800	8.800

Secretaría Gral.

Roque Alonso rayhuhape

Boquerón esq. Ballivián | **Tel.:** (595 21) 752 202 - 754 540. | **Email:** municipalidad.mralonso@gmail.com

Equipo de Iluminación

24	72102201-9998	Artefactos	**un.**	7	1.100.000	7.700.000
25	72102201-9998	Foco de Bajo Consumo de 85 W	**un.**	7	90.000	630.000
26	72102201-9998	Mano de obras especializada	***GL.***	***1***	1.638.000	1.638.000
		Columna p/Artefactos				
27	72102201-010	Ladrillo, cemento y arena p/construcción de registro	gl.	7	77.000	539.000
28	72102201-010	Caño Galvanizado de 2" con corte de 3 Metros c/u	un.	3,5	143.000	500.500
29	72102201-010	Materiales menores; tapa p/ registro de paso	gl.	3	33.000	99.000
30	72102201-010	Mano de obras especializada	***GL.***	***1***	3.460.000	3.460.000
MONTO TOTAL INCREMENTADO						**27.133.850**

Secretaría Gral.

Secretaría Gral.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL