LA GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE INICIO

Fecha: 18-12-21

Señores:
EAH Construcciones,
Dirección: Tte. Benítez 464 – San Lorenzo
Presente:

REF: Contrato N° 175/2021 de fecha 30/11/2021 - "Licitación 400.924 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- LOTE Nº 04.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de **240 días calendario.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día _____ **del mes de diciembre del año 2.021.**

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Antonio Frutos Burgos
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras Públicas
CORDILLERA

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de Obras Públicas

Acuse de recibo:

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Firma: _____

Empresa Contratista: EAH CONSTRUCCIONES

Nombre: Elio Acosta H.

Representante Legal

C.I. N°: 691384

LA GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE INICIO

Fecha: 18-12-21

Señores:
EAH Construcciones,
Dirección: Tte. Benítez 464 – San Lorenzo
Presente:

REF: Contrato N° 175/2021 de fecha 30/11/2021 - "Licitación 400.924 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- LOTE Nº 04.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de **240 días calendario.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 18 **del mes de diciembre del año 2.021.**

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Antonio Frutos Burgos
Fiscal de Obras

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de Obras Públicas

Acuse de recibo:

Firma: E.A.H. Construcciones Ing. Elio Acosta Herrera

Empresa Contratista: EAH CONSTRUCCIONES

Nombre: Elio Acosta.

Representante Legal

C.I. N°: 691384