CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01 LCO N° 03/2020 CONTRATO N° 39/2020 ID 385.323.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO,** con domicilio en Puerto Pinasco esq. Brasil, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO**, con **C.I. N° 385.323,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 63 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 39/2020,** celebrado en fecha 10 de diciembre del 2020 en el marco de la **LCO N° 03/2020 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DINAC"** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N°**1321**/2021** de fecha 09 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen N°** 579**/2021** de la **Asesoría Jurídica**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 39/2020.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la ampliación del contrato, por un monto de **Gs. 27.495.000 (Guaraníes Veintisiete Millones Cuatrocientos Noventa Y Cinco Mil**), extendiendo la vigencia por 2 (dos) meses; conforme al siguiente detalle.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio De Limpieza Para Dependencias Del Centro Meteorológico Nacional DMH	Mes	2	13.747.500	27.495.000
			Total		**27.495.000**

Así mismo, se procede a la ampliación de la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato con cobertura por un periodo de **30 (treinta) días posteriores al vencimiento del mismo**

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01(una) página, progresivamente enumerada en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los** 09 **días del mes de**Diciembre **del año 2021.**

MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
CONSERMAR MULTISERVICIO.

Consermar Multiservicio

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC REPUBLICA DEL PARAGUAY PRESIDENCIA