GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

Villa Elisa, 07 de noviembre de 2023

ALFA & OMEGA S.A.

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicar que fue emitido por la Dirección Jurídica de nuestra Institución, mediante Nota Interna **DJU50/724/2023,** el Dictamen de suspensión del plazo de ejecución contractual ***PR/PR N° 52/22,*** resultado de la Licitación Pública Nacional **N° 25/22** para la ***"CONSTRUCCCIÓN DE CALLE CORTA FUEGO"***, **ID N° 414.972.**

Esta determinación fue considerada ya que en fecha 28/07/2023, funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se constituyeron en la Planta de Petropar Villa Elisa para realizar una la verificación In Situ de la ejecución de la obra del procedimiento de contratación.

El período de vigencia de la suspensión es partir del **09 de setiembre de 2023** y hasta tanto la DNCP expida un informe en base a la verificación realizada.

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GSSMA
PETROPAR

Ing. Amb. Jazmin Caballero Prieto
Gerente GSSMA

Recibido por:.....
Aclaración: Carmen Farina
C.I.Nº: 4372592
Fecha: 07/11/2023 Hora: 16:18hs
UNICAMENTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, SIN RESPONSABILIDAD POR EL TENOR Y CONTENIDO DEL MISMO. NO IMPLICA ACEPTACÓN DEL CONTENIDO.