ANDE

INTERNO DD/DPD/92/2019

INFORME
DD/DPD2/09/2020

A	:	Dpto. de Proyectos de Distribución.
De	:	Sección Técnica.
Lugar y fecha	:	Asunción, 03 de marzo de 2020.

Objeto: Justificación del pedido de convenio modificatorio.

Se informa sobre "causas técnicas" presentadas durante la ejecución del contrato que motivaron el convenio modificatorio de la LPN 1475/2018:

- El objeto del convenio es introducir modificaciones en el Anexo M, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por actualización de la Especificación Técnica ITD 30.10.30 (la última es la revisión 3), cuya modificación fue posterior a la proporcionada con el llamado (en el llamado fue proporcionada la revisión 1) lo cual conlleva algunas modificaciones como diseños de registros y zanjas para redes subterráneas.

- Por otra parte, la unidad Administradora de Contrato, solicitó incluir un ítem para cimentación de postes de 12/800 con red de línea viva en Media Tensión.

- Es importante mencionar que estas modificaciones, no traen consigo ningún aumento del monto de los contratos.

A su consideración.

Ing. Hugo A. Silvero Ch.
DD/DPD2