I.N.C Nº 32 /2024

**ADENDA Nº 2 AL CONTRATO PRINCIPAL I.N.C. Nº 114/2022, CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA IRIMAQ S.A., ADJUDICATARIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 20/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FUERA DE RUTA MARCA RANDON Y MULLER DE FABRICA VALLEMÍ" – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL – ID Nº 409.388.-**

ASESORÍA JURÍDICA CEMENTO VALLEMÍ PORTLAND

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre del año 2024, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC Nº 80000089-7, representada en este acto por el señor **GERARDO GUERRERO AGUSTI**, con Cédula de Identidad Nº 2.334.559, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República Nº 140 de fecha 23 de agosto de 2023, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **IRIMAQ S.R.L.** con **RUC Nº 80052541-8,** representada en este acto por el **Sr. LUIS JAVIER IRIGOITIA CABALLERO,** con **C.I. Nº 2.057.048** en calidad de Vice Presidente, conforme lo confiere el Estatuto de Constitución de Sociedad, denominado en adelante **LA PROVEEDORA**, denominada en conjunto **LAS PARTES**, e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar este presente contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1.ª OBJETO.**
En virtud a la Resolución PR Nº 600/2024 de fecha 25/11/2024, dictada por la Presidencia de la Institución, en base a la facultad conferida a LAS PARTES en el contrato indicado, queda convenida la modificación de los términos del Contrato Principal en lo que respecta a las Cláusulas **2.ª, 6ª** y **13 ª**.

**2ª DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos citados a continuación pasarán a formar parte integral del contrato:

(j) La Adenda Nº 2.
(k) La Resolución PR Nº 600/24 que autoriza la prórroga de vigencia del contrato I.N.C 114/2022.
(l) El Endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

**6.ª VIGENCIA.**
El plazo de vigencia del Contrato será a partir de la fecha de la firma hasta el **31 de diciembre de 2025**. -

**13.ª FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
LA PROVEEDORA deberá presentar el endoso de la prórroga de vigencia por el periodo adicional de treinta (30) días posteriores al plazo de ejecución o vigencia prorrogado. ----------

Queda expresamente establecido que la modificación parcial de las referidas cláusulas del contrato INC Nº 114/2022, no implica la modificación, extinción y renuncia de los derechos y obligaciones emergentes del citado contrato, quedando subsistentes todas las demás cláusulas del mismo y sujetos a las disposiciones legales que a LAS PARTES respaldan por imperio de las leyes de la República. -----

En fe de lo cual, previa lectura y ratificación de su contenido, firman LAS PARTES esta Adenda en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezado del presente instrumento. ----------

Javier Irigoitia
Vice Presidente
IRIMAQ

**LUIS JAVIER IRIGOITIA CABALLERO**
IRIMAQ S.A.
LA PROVEEDORA

I. N. C. PRESIDENCIA

**GERARDO GUERRERO AGUSTI**
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE