ADENDA N° 1

CONTRATO Nº 139/2012 – REF: L.P.N Nº 13/2012 – MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Entre el Ministerio de Justicia y Trabajo, representado en este Acto por S.E. la **Abog. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS**, Ministra de Justicia y Trabajo, el **Lic. ANIVAL DIAZ MORALES**, Secretario General Interino y la **Abg. ELIZABETH SCHACHT PFEFFERKORN** , Directora de la Dirección de Contrataciones, con domicilio legal en las calles Dr. José Gaspar Rodriguez de Francia esq. EEUU de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en adelante denominado EL CONTRATANTE y por la otra la firma **SILEX S.A.** con **RUC Nº 80018746-6**, domiciliada en la casa de la calle 25 de Mayo e/ Gral. Aquino y Gral. Bruguez, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. GUILLERMO JOSE CESPEDES FLEITAS**, con Cédula de Identidad N° 640225, denominada en adelante el CONTRATISTA, conforme a derecho propio, de común acuerdo convienen en celebrar la presente ADENDA al Contrato Nº 139/2012, la cual ha sido autorizada por Resolución ..472.../13, derivada de la **L.C.O. Nº 13/2012 – MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.**

PRIMERA: OBJETO:

La **CONTRATANTE** y **la CONTRATISTA** amparados en lo establecido en el Artículo 62 "Convenios modificatorios de Obras Públicas" de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" acuerdan la modificación del Contrato Nº 139/2012, derivado de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 13/2012 – MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO,** en sus clausulas 5. VIGENCIA DEL CONTRATO; 6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS y punto CGC 19.1, de las Condiciones Especiales del Contrato, quedando modificados de la siguiente manera.

5. 1 El plazo de vigencia de este Contrato será a partir del día siguiente de su suscripción hasta el 30 de julio de 2013.

6 Por cuanto la Convocante ha llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 13/2012 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO y ha aceptado una oferta del proveedor para el suministro de dicho servicio, las partes acuerdan el incremento del precio del contrato por un monto adicional de Gs. 119.545.339 (Guaranies ciento diez y nueve millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos treinta y nueve), de conformidad con el Anexo 1 – Detalle de Obras Incrementadas.

19.1 Plazo de ejecución: Hasta el 13 de junio de 2013.

SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS CONTRACTUALES:

Las demás cláusulas y condiciones del contrato original y sus adendas siguen vigentes y sin modificación alguna.

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO Y LA FIRMA SILEX S.A actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ..04.....días del mes de ..junio... del año dos mil trece.

Sr. GUILLERMO JOSE CESPEDES FLEITAS
REPRESENTANTE LEGAL

Abg. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS
MINISTRA

Abg. ELIZABETH SCHACHT P.
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

Lic. ANIVAL DIAZ MORALES

SECRETARIO GENERAL INTERINO

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

CONTRATO Nº 139/2012 - LPN Nº 13/2012 – MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

				SILEX S.A	
1	PLANTA AZOTEA				
1.1	Reparacion de techo de chapa de zinc	m2	277	310.000	85.870.000
1.2	Boquetas de chapas para bajadas	un	4	168.000	672.000
1.3	Demolicion de irregularidades en piso de azotea y desmonte de ductos de chapa de acondicionadores de aire antiguos	Global	1	740.054	740.054
1.4	Correccion de pendiente de piso con carpeta hidrofuga	m2	150	51.021	7.653.150
1.5	Cerramiento de ductos de acondicionadores de aire antiguos con mamposteria de ladrillos, revoque hdrofugo y elaboracion de babetas	m2	5	155.966	779.830
1.6	Aislacion de piso con terraza con aislante Sikafill techo membrana liquida y velo de refuerzo.	m2	180	101.010	18.181.800
1.7	Bajadas externas de desague pluvial con caño de 100 mm PVC	ml	52	64.864	3.372.928
1.8	Demolicion de pilar falso en planta baja que conduce caño de bajada de desague pluvial	ml	3	48.032	144.096
1.9	Retiro de caño de bajada trancado y reposicion de un tramo nuevo	ml	3	62.857	188.571
1.10	Reconstruccion de pilar falso	ml	3	163.637	490.911
1.11	Limpieza y retiro de escombros de azotea y producto de demolicion . Contenedores	un	3	426.954	1.280.862
1.12	Retiro y reposicion de membrana en claraboya.	Global	1	171.137	171.137
MONTO TOTAL INCREMENTADO					119.545.339

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo