COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO N° 175/12
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA DISERINTE – SEGUNDA FASE – MURALLA PERIMETRAL

Por el presente documento la firma **OURA S.R.L.**, con RUC N° 80053186-8, representada en este acto por el Señor **Elias David Brajin Alvarenga,** con C. I. N° **3.673.942** (llamada en adelante El Contratista) y la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) N° 5 COMANDO LOGISTICO** (llamada en adelante El Contratante), representada para este acto por el Señor **Comandante Logístico GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA**, con Cedula de Identidad N° **603.382,** convienen en celebrar un Convenio Modificatorio del Contrato de Construcción del Local para la DISERINTE – Segunda Fase – Muralla Perimetral, que conforme ha sido llamado por Licitación Pública Nacional N° 08/12 Construcción del Local para la DISERINTE – Segunda Fase, están sometidos a las cláusulas y condiciones siguientes:

Cláusula Primera: Documentos del Convenio Modificatorio del Contrato.

a) Contrato N° 175/12 **de Construcción del Local para la DISERINTE – Segunda Fase – Muralla Perimetral** de fecha 11 de setiembre de 2012.-
b) El presente texto de Convenio Modificatorio de Contrato;
c) La oferta y demás documentos enviados por el Oferente;
d) Cuadro de Adjudicación de Ofertas;
e) Resolución N° 162/12 del Comando Logístico de fecha 30 de agosto de 2012, por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional N° 08/12 Construcción del Local para la DISERINTE – Segunda Etapa y autoriza la suscripción de contrato;
f) Resolución N° 35/13 del Comando Logístico de fecha 16 de abril de 2013, que autoriza el presente convenio modificatorio del Contrato.
g) Informe N° 001/13 del Comité de Fiscalización.
h) Planos de los Trabajos a realizar.
i) Cronograma de Avance de Obras.

Los documentos mencionados forman parte del contrato, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin especifico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la provisión de obras y éstas se obligan a respetarlos.

En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos del contrato, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del contrato.

Si las condiciones generales del presente convenio modificatorio se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, no serán de ningún valor.

Cláusula Segunda: Cantidades ajustadas en base a la recomendación del Informe N° 001/13 del Comité de Fiscalización, el Planos de los trabajos adicionales en el Contrato de referencia, los cuales no se encontraban contemplados en el llamado a contratación inicial, pero imprescindibles para la prosecución de las obras.

OBRA: CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL - PORTON DE ACCESO				OURA S.R.L.			
N°	Codigo de Catalogo	Descripción del bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-011		**Construccion de Muralla Perimetral - Portones de Accesos**				
			OBRAS PRELIMINARES				
			Limpieza de zona de obras	m2	2.373,00	2.550	6.051.150
			Reeplanteo y nivelación Topográfica	ml	2.373,00	2.200	5.220.600
			MURALLA PERIMETRO NORTE				
			Nivelación de zona de obras (434 ml)	**m3**	**217,38**	**2.550**	**554.314**

OURA S.R.L.

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 175/12
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA DISERINTE – SEGUNDA FASE – MURALLA PERIMETRAL

Excavación de zanjas para cimiento (0,40 x 0,60m)	m3	105,00	22.000	2.310.000
Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	51,00	255.000	13.005.000
Pilares de Hº Aº 20/20cm C/3m H=2m.	un	145,00	195.000	28.275.000
Muralla de ladrillo comun visto de 0,15m. H=2m.	m2	868,00	61.000	52.948.000
Limpieza de zona de obras	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
Muro de Nivelación de 0,30 mts. De Ladrillos Comunes	m2	87,75	118.100	10.363.275
Aislación Horizontal	ml	434,00	11.490	4.986.660
Cimiento de Ho. Co.	m3	52,29	524.000	27.399.960
MURALLA PERIMETRO SUR				
Nivelación de zona de obras (809 ml)	m3	405,00	2.550	1.032.750
Excavación de zanjas para cimiento	m3	194,20	22.000	4.272.400
Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	97,04	255.000	24.745.200
Pilares de Hº Aº 20/20cm C/3m H=2m.	un	270,00	195.000	52.650.000
Muralla de ladrillo comun visto de 0,15m. H=2m.	m2	1.618,00	61.000	98.698.000
Limpieza de zona de obras	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
Muro de Nivelación de 0,30 mts. De Ladrillos Comunes	m2	162,00	118.100	19.132.200
Aislación Horizontal	ml	809,00	11.490	9.295.410
Cimiento de Ho. Co.	m3	96,84	524.000	50.744.160
MURALLA PERIMETRO POSTERIOR ESTE				
Nivelación de zona de obras (288 ml)	m3	144,00	2.550	367.200
Excavación de zanjas para cimiento	m3	144,00	22.000	3.168.000
Cimiento de Piedra Bruta colocada	m3	35,00	255.000	8.925.000
Pilares de Hº Aº 20/20cm C/3m H=2m.	un	107,15	195.000	20.894.250
Muralla de ladrillo comun visto de 0,15m. H=2m.	m2	576,00	61.000	35.136.000
Limpieza de zona de obras	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
Muro de Nivelación de 0,30 mts. De Ladrillos Comunes	m2	57,60	118.100	6.802.560
Aislación Horizontal	ml	288,00	11.490	3.309.120
Cimiento de Ho. Co.	m3	34,56	524.000	18.109.440
CERRAMIENTO TEJIDO DE ALAMBRES Y PILARES METALICOS				
Nivelación de zona de obras (342 ml)	m3	171,00	2.550	436.050
Excavación de zanjas para cimiento	m3	82,10	22.000	1.806.200
Cimiento de Piedra bruta colocada	m3	82,10	255.000	20.935.500
Excavación de pozos para zapatas aisladas	m3	16,60	24.000	398.400

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FFAA

OURA S.R.L.

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 175/12
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA DISERINTE – SEGUNDA FASE – MURALLA PERIMETRAL

			Zapatas de H° A° para pilares de caños galvanizados	m3	16,60	780.000	12.948.000
			Pilares de Caños galvanizados de 2" c/4m.	un	86,00	187.000	16.082.000
			Cerco perimetral, con cerco de alambre N° 14, malla de 2" con altura tejido de 2,50m, con postes de caño negro de 3,00m. De 2" x 2mm	m2	855,00	33.000	28.215.000
			Porton Metalico acceso principal anterior de 5,00x 2,50m (de abrir)	m2	12,50	265.000	3.312.500
			Porton Metalico acceso principal posterior de	m2	12,50	265.000	3.312.500
			Limpieza de zona de obras	gl	1,00	1.158.200	1.158.200
TOTAL							599.999.999

Cláusula Tercera: Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento del presente convenio modificatorio del contrato y de las cláusulas establecidas. Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a los 16 días del mes de abril del año dos mil trece, quedando una copia en poder de cada una.

ELIAS DAVID BRAJIN ALVARENGA
Representante Legal
CONTRATISTA
OURA S.R.L.

GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logístico
CONTRATANTE