Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 001/2013 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 246/2012 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2012

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **06** días del mes de marzo del año 2013, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Ing. Andrés Rivarola Casaccia**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la empresa **PUNTUAL TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES**, portadora del **RUC Nº 3030461-0**, domiciliada en Avda. Santísimo Sacramento c/ Primer Presidente de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el **Sr. Luis Rodrigo Bóveda Samaniego**, en adelante denominado **EL PROVEEDOR**, denominados en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio Nº 001/2013 del Contrato Principal **Nº 246/2012**, de fecha 22 de mayo de 2.012, en el marco de la **Contratación Directa Nº 14/2012** para la **"ADQUISICIÓN DE ARENA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO AIERTO"**, de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 226/2013**, de fecha 06 de marzo de 2.013, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1º

El presente Convenio tiene por objeto ampliar el veinte por ciento **(20%)** del Contrato Principal, de acuerdo al siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Arena lavada de río	Unidad	M^3	400	Gs. 30.000	Gs. 12.000.000
			TOTAL			**12.000.000**

ARTICULO 2º

Las demás Cláusulas del Contrato Principal que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecen válidas e inalterables, debiéndose ampliar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el monto ampliado.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

EL PROVEEDOR

Luis Rodrigo Bóveda Samaniego

puntal
Ing. LUIS BOVEDA
Rep. Legal

ESSAP S.A.

Ing. Andrés Rivarola Casaccia
Presidente

Javier E. Morinigo G.
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.