Anexo 4
Calendario de Pago

Ing. Jorge Echaurri
Supervisor de Obra
UEP BID DV - MOPC

CALENDARIO DE PAGO

ETAPA	CERTIFICADO	MES	CUOTAS	CUOTA TOTAL IVA incl.	DESCRIPCION
Puesta a Punto	1	jun-20	373.923.198	373.923.198	Cuota contractual igual a 60% Monto del Contrato original /24 meses PP
	2	jul-20	373.923.198	373.923.198	
	3	ago-20	373.923.198	373.923.198	
	4	sep-20	373.923.198	373.923.198	
	5	oct-20	373.923.198	373.923.198	
	6	nov-20	373.923.198	373.923.198	
	7	dic-20	373.923.198	373.923.198	
	8	ene-21	373.923.198	373.923.198	
	9	feb-21	373.923.198	373.923.198	
	10	mar-21	373.923.198	373.923.198	
	11	abr-21	373.923.198	373.923.198	
	12	may-21	373.923.198	373.923.198	
	13	jun-21	373.923.198	373.923.198	
	14	jul-21	373.923.198	373.923.198	
	15	ago-21	373.923.198	373.923.198	
	16	sep-21	373.923.198	373.923.198	
	17	oct-21	373.923.198	373.923.198	
	18	nov-21	373.923.198	373.923.198	
	19	dic-21	373.923.198	373.923.198	
	20	ene-22	373.923.198	373.923.198	
	21	feb-22	373.923.198	373.923.198	
	22	mar-22	373.923.198	373.923.198	
	23	abr-22	373.923.198	373.923.198	
	24	may-22	373.923.198	373.923.198	
CM N°2	25	jun-22	334.547.414	334.547.414	Cuota CM N° 2 - Monto Adic / 1,27meses * 1 mes
CM N° 2 Y 3	26	jul-22	90.327.803 172.173.395	262.501.198	Cuota CM N° 2 - Monto Adic / 1,27 meses* 0,27 meses + Cuota CM N° 3 - Monto Adic (CM N3 - Cm N°2) /4,73 meses*0,73 meses
CM N°3	27	ago-22	235.853.965	235.853.965	Cuota CM N° 3 - Monto Adic (CM N3 - Cm N°2) /4,73 meses * 1 mes
CM N°3	28	sep-22	235.853.965	235.853.965	Cuota CM N° 3 - Monto Adic (CM N3 - Cm N°2) /4,73 meses * 1 mes
CM N°3	29	oct-22	235.853.965	235.853.965	Cuota CM N° 3 - Monto Adic (CM N3 - Cm N°2) /4,73 meses * 1 mes

Ing. Jorge Echaurri
Supervisor de Obra
UEP BID DV - MOPC

33 (treinta y tres)

CALENDARIO DE PAGO

ETAPA	CERTIFICADO	MES	CUOTAS	CUOTA TOTAL IVA incl.	DESCRIPCION
CM N°3	30	nov-22	235.853.965	235.853.965	Cuota CM N° 3 - Monto Adic (CM N3 - Cm N°2) /4,73 meses * 1 mes
CM N°4 - Rehab.	31	dic-22	173.637.923	173.637.923	Cuota CM N° 4 - Monto Adic (CM N4 - Cm N°3) /5,93 meses * 1 mes
	32	ene-23	173.637.923	173.637.923	Cuota CM N° 4 - Monto Adic (CM N4 - Cm N°3) /5,93 meses * 1 mes
	33	feb-23	173.637.923	173.637.923	Cuota CM N° 4 - Monto Adic (CM N4 - Cm N°3) /5,93 meses * 1 mes
	34	mar-23	173.637.923	173.637.923	Cuota CM N° 4 - Monto Adic (CM N4 - Cm N°3) /5,93 meses * 1 mes
	35	abr-23	173.637.923	173.637.923	Cuota CM N° 4 - Monto Adic (CM N4 - Cm N°3) /5,93 meses * 1 mes
	36	may-23	161.483.271	161.483.271	Cuota CM N° 4 - Monto Adic (CM N4 - Cm N°3) /5,93 meses * 0,93 mes
Mantenimiento	37	Mes 1	124.641.066	124.641.066	Cuota contractual 40% Monto del Contrato original /48 meses Mantenimiento
	38	Mes 2	124.641.066	124.641.066	
	39	Mes 3	124.641.066	124.641.066	
	40	Mes 4	124.641.066	124.641.066	
	41	Mes 5	124.641.066	124.641.066	
	42	Mes 6	124.641.066	124.641.066	
	43	Mes 7	124.641.066	124.641.066	
	44	Mes 8	124.641.066	124.641.066	
	45	Mes 9	124.641.066	124.641.066	
	46	Mes 10	124.641.066	124.641.066	
	47	Mes 11	124.641.066	124.641.066	
	48	Mes 12	124.641.066	124.641.066	
	49	Mes 13	124.641.066	124.641.066	
	50	Mes 14	124.641.066	124.641.066	
	51	Mes 15	124.641.066	124.641.066	
	52	Mes 16	124.641.066	124.641.066	
	53	Mes 17	124.641.066	124.641.066	
	54	Mes 18	124.641.066	124.641.066	
	55	Mes 19	124.641.066	124.641.066	
	56	Mes 20	124.641.066	124.641.066	
	57	Mes 21	124.641.066	124.641.066	

Ing. Jorge Echaurri
Supervisor de Obra
UEP BID DV - MOPC

32 treinta y dos

CALENDARIO DE PAGO

ETAPA	CERTIFICADO	MES	CUOTAS	CUOTA TOTAL IVA incl.	DESCRIPCION
	58	Mes 22	124.641.066	124.641.066	
	59	Mes 23	124.641.066	124.641.066	
	60	Mes 24	124.641.066	124.641.066	
	61	Mes 25	124.641.066	124.641.066	
	62	Mes 26	124.641.066	124.641.066	
	63	Mes 27	124.641.066	124.641.066	
	64	Mes 28	124.641.066	124.641.066	
	65	Mes 29	124.641.066	124.641.066	
	66	Mes 30	124.641.066	124.641.066	
	67	Mes 31	124.641.066	124.641.066	
	68	Mes 32	124.641.066	124.641.066	
	69	Mes 33	124.641.066	124.641.066	
	70	Mes 34	124.641.066	124.641.066	
	71	Mes 35	124.641.066	124.641.066	
	72	Mes 36	124.641.066	124.641.066	
	73	Mes 37	124.641.066	124.641.066	
	74	Mes 38	124.641.066	124.641.066	
	75	Mes 39	124.641.066	124.641.066	
	76	Mes 40	124.641.066	124.641.066	
	77	Mes 41	124.641.066	124.641.066	
	78	Mes 42	124.641.066	124.641.066	
	79	Mes 43	124.641.066	124.641.066	
	80	Mes 44	124.641.066	124.641.066	
	81	Mes 45	124.641.066	124.641.066	
	82	Mes 46	124.641.066	124.641.066	
	83	Mes 47	124.641.066	124.641.066	
	84	Mes 48	124.641.066	124.641.065	
TOTAL CM N° 4 con IVA				**17.527.065.277**	

Ing. Jorge Echauri
Supervisor de Obra
UEP BID DV - MOPC

31 treinta y uno