**RECURRENTE:** DR. ARMANDO MALDONADO – DIRECTOR DE LA U.O.C.
**REFERENCIA:** ADDENDA Nº 1/2022-MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DEL 20 %, PARA EL CONTRATO Nº 36/2022, DERIVADO DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2022 CON ID Nº 413448 –REPARACION DE TECHO DE BLOQUE DE 7 AULAS Y REPARACIONES DE SANITARIOS ESCUELA BASICA N° 3540 ESPIRITU SANTO DE LA CIUDAD DE LUQUE– ADJUDICADO A LA EMPRESA GRUPO NARANJA S.A, CON CDP 21.846.363 GUARANIES.-

**DICTAMEN Nº:** 1759 **/2022**

**LUQUE, 1 DE SETIEMBRE DE 2022.-**

Señor Intendente Municipal:

Me dirijo a Ud. a objeto de hacer referencia al Memorándum U.O.C Nº 314/2022, de fecha 31/08/2022, del DR. ARMANDO MALDONADO, Director de la Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Luque, referente a la solicitud de ADDENDA Nº01/2022, MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DEL 20 %, PARA EL CONTRATO Nº 36/2022, DERIVADO DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2022 CON ID Nº 413448 – REPARACION DE TECHO DE BLOQUE DE 7 AULAS Y REPARACIONES DE SANITARIOS ESCUELA BASICA N° 3540 ESPIRITU SANTO DE LA CIUDAD DE LUQUE– ADJUDICADO A LA EMPRESA GRUPO NARANJA S.A, CON CDP21.846.363 GUARANIES.-

Teniendo en cuenta el Memorándum Nº314/2022 de la DIRECCION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION "U.O.C" DEL DIRECTOR DR. ARMANDO MALDONADO, en el cual no presenta objeciones para dar curso favorable a lo peticionado por la Dirección de Obras Publicas Municipales y, a través del mismo, solicita Dictamen Jurídico para la Aprobación de Solicitud de ADDENDA Nº 1/2022- MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DEL 20 %, PARA EL CONTRATO Nº 36/2022, DERIVADO DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2022 CON ID Nº 413448 –REPARACION DE TECHO DE BLOQUE DE 7 AULAS Y REPARACIONES DE SANITARIOS ESCUELA BASICA N° 3540 ESPIRITU SANTO DE LA CIUDAD DE LUQUE.-

Por tanto, esta Dirección de Asuntos Jurídicos, en base a las recomendaciones de la DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C, considera se hallan cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 2051/03 su Decreto reglamentario 2992/19 y el ART 62 DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y REGLAMENTADOS POR EL ART 85, **HACER LUGAR** a lo solicitado por la Dirección de U.O.C de la Municipalidad de Luque, en cuanto a la ADDENDA Nº01/2022, MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DEL 20 %, PARA EL CONTRATO Nº 36/2022, DERIVADO DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2022 CON ID Nº 413448 – REPARACION DE TECHO DE BLOQUE DE 7 AULAS Y REPARACIONES DE SANITARIOS ESCUELA BASICA N° 3540 ESPIRITU SANTO DE LA CIUDAD DE LUQUE– ADJUDICADO A LA EMPRESA GRUPO NARANJA S.A, CON CDP21.846.363 GUARANIES.-

Es mi dictamen, salvo mejor parecer del Señor Intendente Municipal.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Firma: Adelina Arce
Fecha: 01 Septiembre
Hora: 9:39
LA RECEPCIÓN DE ESTE MISMO NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE LO SOLICITADO

.....
**Abg. Alfredo Raúl Salinas G.**
**Director de Asuntos Jurídicos**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · Dirección de Asuntos Jurídicos

Alfredo Raúl Salinas G.
ABOGADO - ESC. PÚBLICO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE



ORIGINAL

(54)