A: **HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.**
Dirección: Avda. Chiripa c/ Nivaclé Nº 1077
Teléfono: teléfono Nº 021 – 420 692
RUC: 80078785-4
Asunción - Paraguay

CONTRATO Nº 10/2022
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA FILIAL DE AYOLAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2022 – ID N° 407745.
CONVENIO MODIFICATORIO Nro. 01

Una vez firmado este Convenio Modificatorio Nro. 01, tendrá valor contractual a todos los efectos.
En el presente Convenio Modificatorio Nro. 01 se establece lo indicado en las siguientes cláusulas.

**CLAUSULA PRIMERA – SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS**
En todos los términos contenidos en este convenio, tienen el significado establecido en el texto del Contrato Nro. 10/2022, firmado entre la FIUNA y el Contratista HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A; en fecha 02 de junio de 2022, para la CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA FILIAL DE AYOLAS.

**CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO:**
El Objeto del presente Convenio Modificatorio Nro. 01, tiene por finalidad establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes, y a cuyo fiel cumplimiento las mismas se comprometen.

**CLAUSULA TERCERA – IMPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO:**
A los efectos de este convenio, se conviene en establecer que el valor del mismo es de **Gs. 4.280.650 (Guaraníes cuatro millones doscientos ochenta mil seiscientos cincuenta) IVA Incluido,** conforme al ANEXO A que se adjunta y forma parte del presente Convenio y de conformidad a lo establecido en la Ley 2051/03 en su Artículo 62 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS".



***Misión***
*Formar profesionales en ciencias de la ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.*

***Visión***
*Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.*

***Valores***
*Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.*

Además se deja constancia que las cantidades ampliadas serán pagadas basándose en los precios unitarios contractuales ya acordados.

**CLAUSULA CUARTA – VIGENCIA CONTRACTUAL:**
La vigencia contractual se fija a partir de la firma del presente convenio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO**:
El plazo de ejecución del presente convenio, será de 25 (veinticinco) días corridos.

**CLAUSULA SEXTA – SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL:**
Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato, que sea explícitamente, anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio Nro. 01, permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio Nro. 01.

En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 24 días del mes de Agosto de 2022.-

**Sr. José Francisco San Martín Torres.**
**Representante de HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.**
**C.I.: 2.318.655**
**LA CONTRATADA**

GRUPO HTE
HTE CONSULTING S.A.
RUC: 80078785-4

**Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz**
**Decano de FIUNA**
**La Contratante**

CONVENIO MODIFICATORIO Nro. 01
CONTRATO Nº 10/2022
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nro. 01/2022

**ANEXO A DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01 AL CONTRATO Nº 10/2022: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA FILIAL DE AYOLAS" - ID Nº 407745**

**PLANILLA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT ADJUDICADA. | PRECIO UNITARIO C/IVA | TOTAL SEGÚN CONTRATO | Cant ejecutada Cantidad | TOTAL CON MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Provision y Colocacion de Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.450.000 | 2.450.000 | 1 | 2.450.000 |
| 1.2 | Desbroce y Limpieza | Metros cuadrados | 1300 | 6.000 | 7.800.000 | 1580 | 9.480.000 |
| 1.3 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1300 | 4.500 | 5.850.000 | 1350,38 | 6.076.710 |
| 1.4 | Excavacion para Cimentaciones | Metros cúbicos | 250 | 50.000 | 12.500.000 | 196 | 9.800.000 |
| 2.1 | Hormigon de Regularizacion e=10cm | Metros cúbicos | 6,6 | 600.000 | 3.960.000 | 4,96 | 2.976.000 |
| 2.2 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | Metros cúbicos | 155 | 340.000 | 52.700.000 | 143 | 48.620.000 |
| 2.3 | Zapata de Hormigon (Dado) 0,3X0,3X0,6 -Base Poste de H° | Metros cúbicos | 32 | 950.000 | 30.400.000 | 29,7 | 28.215.000 |
| 2.4 | Provision y Colocacion de Postes de Hormigon | Unidad | 435 | 50.000 | 21.750.000 | 513 | 25.650.000 |
| 3.1 | Mamposteria de Elevacion de 0,15 Ladrillos Laminados Visto | Metros cuadrados | 548 | 130.000 | 71.240.000 | 569 | 73.970.000 |
| 3.2 | Mamposteria Sardinel con Ladrillo Laminado | Metro lineal | 1300 | 77.000 | 100.100.000 | 1350,38 | 103.979.260 |
| 4.1 | Cerco de Tejido de Alambre 2"x2" de Alambre Galvanizado Liso N?14 | Metro lineal | 1300 | 36.000 | 46.800.000 | 1350,38 | 48.613.680 |
| 4.2 | Provision y Colocacion de Porton de Acceso | Unidad | 8 | 2.000.000 | 16.000.000 | 8 | 16.000.000 |
| 5.1 | Limpieza Final y Retiro de Escombros | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 |
| | | | | | | | |
| | **MONTO DE CONTRATO** | | | | **372.750.000** | | **377.030.650** |
| | **MONTO DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO** | | | | **4.280.650** | | |

**Sr. José Francisco San Martín Torres.**
**Representante de HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.**
**C.I.: 2.318.655**
**LA CONTRATADA**

GRUPO HTE
HTE CONSULTING S.A.
RUC: 80078785-4

**Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz**
**Decano de FIUNA**
**La Contratante**

CONVENIO MODIFICATORIO Nro. 01
CONTRATO Nº 10/2022
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nro. 01/2022