DECANATO	
RESOLUCIÓN N° 2935	
SAN LORENZO, 1a DE agosto	DE 2024

POR LA CUAL SE AMPLIA LA ADJUDICACIÓN CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A. PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD, EN EL MARCO DE LA LCO Nº 02/2024 – OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD, CASA MATRIZ - AD REFERÉNDUM - ID 440211".

VISTOS: El Memorando de la Dirección Administrativa, en el cual se solicita ampliar el monto del contrato realizada con la firma CONSTRUTEX S.A., en el marco de la LCO N° 2/2024 para las Obras Complementarias de la Escuela de Contabilidad, Casa Matriz - Ad Referéndum; por la suma total de G. 69.834.850 (guaraníes sesenta y nueve millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta)), realizada por la Institución. ----------

CONSIDERANDO: Que, por Resolución del Decanato Nº 1078 del 22 de abril de 2024 se adjudicó la Licitación por Concurso de Ofertas N° 2/2024 "Obras Complementarias de la Escuela de Contabilidad, Casa Matriz - Ad Referéndum", a la firma CONSTRUTEX S.A. por un monto total de G. 349.181.075 (guaraníes trescientos cuarenta y nueve millones ciento ochenta y un mil setenta y cinco). ----------

El informe favorable de la Dirección Financiera, Departamento de Presupuesto, sobre la disponibilidad presupuestaria para la ampliación del llamado para las Obras Complementarias de la Escuela de Contabilidad, fundado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº1292/2024 del rubro 522 - Construcciones de Obras de Uso Institucional - Fuente de Financiamiento 10. ----------

El Informe de Auditoría Interna y el Comité de Construcciones, recomendando la ampliación de monto del contrato con la firma CONSTRUTEX S.A. para las Obras Complementarias de la Escuela de Contabilidad, Casa Matriz - Ad Referéndum; por ajustarse a las disposiciones legales de la Ley de Contrataciones Públicas, para la completa y correcta terminación de la citada obra. ----------

El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. ----------

Por lo tanto,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE: ----------

Art. 1°) Ampliar el monto adjudicado a la firma CONSTRUTEX S.A. en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2024 "Obras Complementarias de la Escuela de Contabilidad, Casa Matriz - Ad Referéndum", por un monto total de G. 69.834.850 (guaraníes sesenta y nueve millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta); en base a la recomendación del Comité de Construcciones, conforme al siguiente detalle: ----------

ADENDA N° 2	
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD, CASA MATRIZ	
Contrato	G. 349.181.075.-
Ampliación 20%	G. 69.834.850.-
TOTAL: guaraníes sesenta y nueve millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta. ----------	

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS · VITAM IMPENDERE VERO · DECANATO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECANATO	
RESOLUCIÓN N° 2435	
SAN LORENZO, 19 DE agosto	DE 2024

POR LA CUAL SE AMPLIA LA ADJUDICACIÓN CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A. PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD, EN EL MARCO DE LA LCO Nº 02/2024 – OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD, CASA MATRIZ - AD REFERÉNDUM - ID 440211".

LCO N° 2 Obras Complementarias para el Edificio de la Escuela de Contabilidad, Casa Matriz					
Ítem	**Descripción de Trabajos**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Totales**
23	Columna de metal caño de 100mm x 6 metros de altura, con 4 reflectores Led de 200 Watts; pintado en color negro mate.	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
24	Reemplazar de AP existente con Artefactos Led de gentileza	Unidad	5	1.100.000	5.500.000
25	Relleno de guarda obra con hormigón, piedra 5ta y revoque	m2	88	195.300	17.186.400
26	Desagüe de techo, bajada con cadena, registro 2x40x40; caño desagüe de 100 mm CMP con tapa de rejilla metálica	ml	24	84.300	2.023.200
27	Guarda contrapiso Aula 1 - 2 de 90x16; cascote revocado fuerte y cordón de ladrillo de 15	m2	16	235.000	3.760.000
28	Contrapiso de 0,10 de cascote para caminero	m2	39	52.250	2.037.750
29	Caminero de 2,60x15 mts; con cordón de 0,15 de ladrillo común	m2	39	205.000	7.995.000
30	Piso baldoson de hormigón 30x30, con relleno de canto rodado; según diseño	m2	43	147.500	6.342.500
31	Techo de estructura metálica y poligal de 6 mm	m2	54	310.000	16.740.000
32	Puerta de madera maciza, marco metálico de 1,10 x 2,05 mts, con cerradura de seguridad	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
33	Razado base hormigón de 12 cm con maquina	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
Total Guaraníes					**69.834.850**

Art. 2º) Imputar los gastos al Sub Grupo 522 - Construcciones de Obras de Uso Institucional - Fuente de Financiamiento 10. ----------

Art. 3°) Comunicar y archivar. ----------

LIC. VICTOR NOGUEZ ESPINOLA
Secretario de la Facultad

PROF. DR. ROBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Decano