MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000003**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL ´´Cap. Pedro Juan Caballero´´ - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
sin actividad en obra.- por lluvia	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Domingo		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,6 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16587
Reg. MOPC 3036

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000006**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL ´´Cap. Pedro Juan Caballero´´ - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvias	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Miercoles		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
16,8 mm			
Replantes y mensuriá			
Excavación de			
pilotines			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16587
MOPC 3636

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000007**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	15-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Jueves			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
1,3 mm				
Replanteo y nivelación				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Nº 16507
CNPC 3036

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS **N° 0000008**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL ´´Cap. Pedro Juan Caballero´´ - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	16-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
41,6 mm				
Replanteo y marcación				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
MOPC 3036

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000009**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL ´´Cap. Pedro Juan Caballero´´ - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	17-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvias y sus consecuencias, Humedad	No se realizaron los trabajos de excavación por inaccesibili-dad como consecuencia de la lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
MOPC 3036

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Solaeche Leiva

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x2 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS **N° 0000010**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	18-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra. — por lluvias y sus consecuencias	No se realizaron los trabajos de excavación como consecuencia de la lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Dat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000016**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	24-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvias y sus consecuencias	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sabado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
53,2 mm				
Excavación				
Armado de cepíllete.				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pág. Prof. Nº 16507
MOPC 3036

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000017**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL ''Cap. Pedro Juan Caballero'' - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	25-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra. — por lluvias y sus consecuencias.	No se realizaron los trabajos de excavación por inaccesibilidad como consecuencia de la lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
MOPC 3036

EMPRESA CONTRATISTA — FISCAL — CPI UEPP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS **N° 0000003**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 ´´Juana María de Lara´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra. —	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verónica Solaeche Leiva

Oelia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
MOPC 308

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS **N° 0000006**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 ´´Juana María de Lara´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Verónica Solaeche Leiva

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS **N° 0000007**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 ´´Juana María de Lara´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	15-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
sin actividad	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 309

Verónica Rotuche Leiva

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000008**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 ´´Juana María de Lara´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	16-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Solanda Leiva

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3696

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000009**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 ´´Juana María de Lara´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	17-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
sin actividad	No se realizaron los trabajos de excavación por inaccesibi-lidad por afectación de lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3096

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000010**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 ´´Juana María de Lara´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	15-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	No se realizaron los trabajos de excavación por inaccesibilidad.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
MOPC 3096

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000016**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 ´´Juana María de Lara´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	24-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	sábado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
Inicio de excavación de pilotines - 53.2 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
RUC: 4170C 3096

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000017**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 ´´Juana María de Lara´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	25-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
sin actividad en obra.—	No se realizaron los trabajos
Sin actividad por lluvia y sus	de excavación como
consecuencias.—	consecuencia de la lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Goday Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. CODPC 3096

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — N° 0000003

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 ´´BELLA VISTA´´ - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por la obra.	No se realizaron los trabajos del replantro por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000006**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 ´´BELLA VISTA´´ - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	No se realizaron los trabajos de replanteo por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Verónica Solórzano Leiva

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000007**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 ´´BELLA VISTA´´ - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	15-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	No se realizaron los trabajos de replanteo y marcación por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delis Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
MOPC 3038

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000008**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 ´´BELLA VISTA´´ - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	16-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	No se realizaron los trabajos de replanteo y marcación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
MOPC 3C36

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000009**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 ´´BELLA VISTA´´ - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	17-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad.	No se realizaron los trabajos de replanteo y marcación por inaccesibilidad.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000010**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 ´´BELLA VISTA´´ - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	18-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por la obra. —	No se realizaron los trabajos de replanteo y marcadora por inaccesibilidad.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000016**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 ´´BELLA VISTA´´ - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	24-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	No se realizaron los trabajos de excavación por lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sabado		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Inicio de excavación de plotines.			
53.2 mm.			

FUERZA MAYOR

AMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
CDC 3086

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000017**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 188 ´´BELLA VISTA´´ - BELLA VISTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	25-04-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por la obra. —	No se realizaron los trabajos
	de excavación por inacces.-
Sin actividad por consecuencia	-bilidad.
de lluvia día anterior.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
MOPC 3096

EMPRESA CONTRATISTA — FIRMA Y SELLO

FISCAL — FIRMA Y SELLO

CPI UEPP — FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad