RECIBIDO - 4 ABR 2024

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar

MEMORANDUM

GCE62...../UAS/005/2024

Para	:	Lic. Ramon Benitez, Gerente de Comercio Exterior
De	:	Lic. Patricia Davalos, Jefa de Unidad de Administración de Suministros
Ref.	:	**Solicitud de ampliación de vigencia – Contrato PR/EJ N°203/23 – OSIRIS GROUP**
Lugar y Fecha	:	Asunción, 4 de abril de 2024

Me dirijo a usted, con relación al Contrato PR/EJ N° 203/23 suscripto con la empresa OSIRIS GROUP S.A., resultado del procedimiento de en el marco de la Resolución PR/EJ N° 495/23 de fecha 05/12/2023.

Teniendo en cuenta que el vencimiento del contrato arriba mencionado, está previsto para el 06/04/2024, será necesario efectuar una ampliación de la vigencia del mismo, a fin de asegurar que la totalidad de la adquisición del producto se realice dentro de los plazos establecidos en la misma.

Por lo tanto, a fin de cumplir con la totalidad de la entrega respecto al volumen requerido por el MOPC, se solicita la ampliación del Contrato PR/EJ N° 203/23, hasta el 31 de diciembre/2024.

Atentamente,

Lic. Patricia Dávalos
Unidad Administración de Suministros

Petropar
GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha: 04/ABR-24
A: D.O.C.

Para su revisión y análisis	
Elaborar Informe	
Preparar respuesta	
Para su conocimiento	
Archivar	
A sus efectos	

- 4 ABR 2024
D.O.C. PETROPAR
Lic. Laura Martínez
Sección Registro de Proceso
DOC / PETROPAR

RECIBIDO
UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN - DOC
Fecha: 04/04/24
Hora: 11:00 hs
Para: Fotos
Obs.:
Firma: C.P. María José Almiro
Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones
Petropar

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES	
FECHA:	
Exp. M.E. N°	
A:	
DOC	
Dirección Adjunta	
UPP	
UVE	X
UGCP	
Departamento de Convocatorias	
Departamento de Contratos	
Departamento de Programación	
Para	
Revisión y Análisis	
Elaborar Informe	
Preparar Respuesta	
Para su conocimiento	
A sus efectos	
Observación:	

C.P. Héctor Salinas
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Nanembae

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PR/EJ Nº 203/2023 - EMULSION ASFALTICA DDP

EMPRESA	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN Nº	Vol. Lts. Cargados	Vol. Mínimo (TN) 210 Vol. Restante	Vol. Máximo (TN) 420 Vol. Restante	Saldo Disponible Gs.
Emulsión Asfáltica	Pendiente de Emisión	135,92	74,08	284,08	2.204.891.900
TOTALES Lts:		135,92	74,08	284,08	2.204.891.900
	Porcentaje utilizado del contrato:		64,72%	32,36%	
VIGENCIA CONTRATO:	Del: 06 de Diciembre de 2023 hasta el 06 de Abril de 2024 -				

Observación: TC 1USD= Gs 7.300.-

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PR/EJ Nº 203/2023 - CEMENTO ASFALTICO DDP

EMPRESA	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN Nº	Vol. Lts. Cargados	Vol. Mínimo - TN 1.000 Vol. Restante	Vol. Máximo - TN 2.000 Vol. Restante	Saldo Disponible Gs.
Cemento Asfaltico	Pendiente de Emisión	567,93	432,07	1.432,07	9.510.983.825
TOTALES Lts:		567,93	432,07	1.432,07	9.510.983.825
	Porcentaje utilizado del contrato:		56,79%	28,40%	
VIGENCIA CONTRATO:	Del: 06 de Diciembre de 2023 hasta el 06 de Abril de 2024 -				

Lic. Patricia Dávalos
Jefa Unidad Administración de Suministros
Gcia. de Comercio Exterior
PETROPAR

Unidad de Administración de Suministros
Gerencia de Comercio Exterior
PETROPAR