Municipalidad de Emboscada

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto - Tel.:+595529-20025
email: muniemboscada@hotmail.com

Emboscada, 13 de setiembre de 2019

Contrato de adenda N° 01/2019.

Resolución IM N° 644/2019

ADENDA AMPLIATORIA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CD N° 12/2019 CON ID N° 361.946 PARA LA EJECUCIÓNDEL PROYECTO "PROVISIÓN Y COLOCACION DE CARTELES DE LETRAS CORPOREAS EN LOS ACCESOS DE LA CIUDAD

Entre la **MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA** con **RUC N° 80023677-7,** domiciliada en la calle **Colon y Pa'i Prieto** de la ciudad de **Emboscada,** República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Silvio Andrés Peña Saldívar,** con **C.I. N° 2.941.832,** designado como **Intendente Municipal** por A.I. N° 187/2017 de fecha 11 de Diciembre del año 2017 y el **Sr. Francisco Javier Cuevas Ortiz,** con **C.I. N° 1.013.046,** designado como **Secretario General** por Resolución IM N° 01/2018 en fecha 02 de Enero del año 2018, que en adelante se denominarán la CONTRATANTE, **por una parte, y, por la otra, la** firma **DEPOSITO DE MATERIALES TIO ALE con RUC N° 3719679-0,** domiciliada en la Ruta N° 3 Elizardo Aquino Km 40 de la ciudad de Emboscada, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI,** con **Cédula de Identidad N° 4.665.793,** denominada en adelante la **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: .....

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.

El objeto de la presente Adenda ampliatoria del contrato N° 10/2019 es a fin de poder llevar a cabo la ejecución de trabajos adicionales en base a la petición realizada mediante Nota por parte de la **Comisión Vecinal "Todos por Emboscada",** en donde solicitan la ampliación y modificación de las letras corpóreas y así como también en base a lo solicitado en el Informe Técnico remitido por el Arquitecto Gregorio Javier Ortiz Gómez.--

CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS.
Los precios de dicha ampliación corresponderán a los rubros citados a continuación: .....

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - ADENDA AMPLIATORIA						
OBRA: Provisión y Colocación de Carteles de letras corpóreas en los accesos de la ciudad						
UBICACIÓN: Zona Centro – Accesos y salida de la ciudad						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**CONTRATO**			
			Un	**Cant.**	**P. unit.**	**Total**
1		**Colocación y instalación de letras corpóreas**				
1.1	**82101502-004**	Fabricación de letras Corpóreas de chapa Galvanizada N° 18, medidas 0.60x4.20x0.15 de profundidad, tratadas con p9nturas automotiva. Total 12 letras, Según diseño "Pardos Libres" colocados y fijados sobre letras del proyecto original	**GL**	**1**	**8.985.015**	**8.985.015**
					TOTAL	**8.985.015**

Son guaraníes: Gs. 8.985.015.- (Guaraníes ocho millones novecientos ochenta mil quince)

Prof. Lic. Francisco J. Cuevas
Secretario General

RM
Metalúrgica Construcciones Servicios Generales
de Rufo Marín
Tel.: 0981 576 744

Silvio A. Peña Saldivar
Intendente Municipal

Por lo tanto el precio total del CONTRATO N° 10/2019 que es **Gs. 59.900.000.- (Guaraníes cincuenta y nueve millones novecientos mil.-** asciende a la suma de **Gs. 68.885.015.- (Guaraníes sesenta y ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil quince) .....**
Los precios del servicio incluyen IVA, y serán actualizados de acuerdo a las variaciones que justifiquen la misma y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la MUNICIPALIDAD .....

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La presente Adenda del contrato tendrá vigencia desde la fecha mencionada al inicio del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por el Contratista, la cual no podrá sobrepasar la fecha 31 de Diciembre del año 2019
El plazo de ejecución de la Obra correspondiente a esta Adenda será de 30 días contados desde la Orden de Inicio por parte del fiscal de Obra.....

CLAUSULA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivo de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la Jurisdicción ubicados dentro del municipio de Emboscada o en su defecto del Departamento de Cordillera .....

En prueba de conformidad de lo expuesto anteriormente, firman las partes la presente adenda del contrato, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en el presente documento

Prof. Francisco Javier Cuevas
Secretario General

Sr. Silvio Andrés Peña Saldívar
Intendente Municipal
Emboscada

Rufo Marin

RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
C.I. Nº 4.665.793.-
Contratista

RM
Metalurgica Construcciones Servicios Generales
de Rufo Marin
Tel. 0981 576 744