PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**57/2023**
OBRA:	**REPARACION TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPORTIVA EN TINGLADO**
UBICACIÓN:	**ESCUELA BASICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ - PRESIDENTE FRANCO**
ID Nº:	**435,185**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	01-04-2024 HASTA 07-04-2024 Nº 18

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA
DIA: 01-04-2024: COLOCACION DE AZULEJOS - COLOCACION DE VENTANAS ZUNDEX
DIA: 02-04-2024: SE REGISTRA ACTIVIDAD NORMAL
DIA: 03-04-2024: REPARACIONES EN LA AULA - DE PRES ESCOLAR
DIA: 04-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 05-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 06-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 07-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - NUBLADO

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA
PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076 - 0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**57/2023**
OBRA:	**REPARACION TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPORTIVA EN TINGLADO**
UBICACIÓN:	**ESCUELA BASICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ - PRESIDENTE FRANCO**
ID Nº:	**435,185**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	08-04-2024 HASTA 14-04-2024 Nº 19

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA
DIA: 08-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 09-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 10-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 11-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 12-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - HUMEDAD
DIA: 13-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 14-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA
PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076 - 0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0

Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay

Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**57/2023**
OBRA:	**REPARACION TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPORTIVA EN TINGLADO**
UBICACIÓN:	**ESCUELA BASICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ - PRESIDENTE FRANCO**
ID Nº:	**435,185**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	15-04-2024 HASTA 21-04-2024 - Nº 20

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA
DIA 15-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 16-04-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 17-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - MUCHA HUMEDAD
DIA 18-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - NUBLADO Y MUCHA HUMEDAD
DIA 19-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - MUCHA HUMEDAD
DIA 20-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - MUCHA HUMEDAD
DIA 21-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - NUBLADO - HUMEDAD

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076 - 0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC. 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**57/2023**
OBRA:	**REPARACION TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPORTIVA EN TINGLADO**
UBICACIÓN:	**ESCUELA BASICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ - PRESIDENTE FRANCO**
ID Nº:	**435,185**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	22-04-2024 HASTA 28-04-2024 Nº 21

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA
DIA 22-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - NUBLADO - MUCHA HUMEDAD
DIA 23-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - MUCHA HUMEDAD
DIA 24-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - NUBLADO
DIA 25-04-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - HUMEDAD
DIA 26-04-2024: PINTURAS EN LOS PASILLOS
DIA 27-04-2024: ACTIVIDAD NORMAL
DIA 28-04-2024: DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076 - 0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

RUC. 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	57/2023
OBRA:	REPARACION TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPOSTIVA EN TINGLADO
UBICACIÓN:	ESCUELA BASICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ - PRESIDENTE FRANCO
ID Nº:	435,185
CONTRATISTA	PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ
FECHA:	29-04-2024 HASTA 04-05-2024 Nº 22

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA: 29-04-2024: DEMOLICION DE MURALLAS Y CANTEO EXTERIORES
DIA: 30-04-2024: RETIRO DE ESCOMBRO - PREPARACION DE NIVELACION PARA ZAPATA PARA COLUMNAS
DIA: 01-05-2024: COLOCACION DE PUERTAS - TERMINACION DE PINTURAS
DIA: 02-05-2024: ACTIVIDAD NORMAL EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO
DIA: 03-05-2024: SE REGISTRA LLUVIA - PARTE ELECTRICA PARCIALMENTE
DIA 04-05-2024: DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

PEREZ Y AGUAYO S.R.L. Ruc: 80054076 - 0

FIRMA DEL CONTRATISTA

SERVICON S.R.L.

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA