**RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**
**Nº 14 Acta 16 Fecha 6-marzo-2024**

**MODIFICACIÓN AL CONTRATO BNF-P Nº 843/2021 SU MODIFICACIÓN SEGÚN ADENDA BNF-P N° 001/2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CMGV GRAFIC IMPORT DE CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA, PARA EL SERVICIO DE PLOMERÍA - ID Nº 395.665/2021**

**VISTOS:** El Artículo 63° de la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"; las Resoluciones DNCP N° 4400/2022 y DNCP N° 5695/2019 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; el Contrato BNF-P N° 843/2021 de fecha 7 de diciembre de 2021 y su modificación según Adenda BNF-P N° 001/2023 de fecha 1 de diciembre de 2023, suscripto con la firma **CMGV GRAFIC IMPORT de CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA**; la nota G.D.A.D.G.O. N° 59 de fecha 20 de febrero de 2024 de la División Gabinete de Obras dependiente de la Gerencia Departamental de Administración; el informe D.C. N° 63 de fecha 6 de marzo de 2024 de la División Contratos de la Gerencia Departamental de Asesoría Jurídica dependiente de la Gerencia de Área Asuntos Legales; el informe G.D.O.C. N° 168 de fecha 6 de marzo de 2024 de la División Programación, Ejecución y Control de la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones dependiente de la Gerencia General; y,

**CONSIDERANDO:** Lo dispuesto en el Artículo 63° - Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios de la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Artículo 9° MODIFICACIONES CONTRACTUALES de la Resolución DNCP Nº 4400/2022 "Por la cual se Reglamenta el Contrato Abierto en los Procedimientos de Contratación regidos por la Ley N° 2051/03 y se Abroga la Resolución DNCP Nº 4576/2020"; la Resolución DNCP Nº 5695/2019 "Por la cual se Establece el Mecanismo para la Comunicación y Difusión de los Procedimientos de Contratación en sus Diferentes Etapas – Capítulo IX - Convenios Modificatorios y Reajustes de Precios Adjudicados"; que por nota G.D.A.D.G.O. N° 59 de fecha 20 de febrero de 2024 la División Gabinete de Obras dependiente de la Gerencia Departamental de Administración, solicita: *"...a la contratista su parecer favorable para la ampliación del 20% del monto total del contrato y la vigencia del mismo por 6 (seis) meses, teniendo en cuenta el que a la fecha sigue en tramites el nuevo llamado de servicio de plomería y se trata de un servicio crítico para la institución..."*; el Visto Bueno introducido al proyecto de modificación sometido a estudio según informe D.C. N° 63 de fecha 6 de marzo de 2024 de la División Contratos de la Gerencia Departamental de Asesoría Jurídica dependiente de la Gerencia de Área Asuntos Legales; que por informe G.D.O.C. 168 de fecha 6 de marzo de 2024 la División Programación, Ejecución y Control de la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones dependiente de la Gerencia General, eleva a consideración la propuesta de modificación al Contrato BNF-P Nº 843/2021 de fecha 7 de diciembre de 2021 y su modificación según Adenda BNF-P N° 001/2023 de fecha 1 de diciembre de 2023, con relación a la Cláusula 6. "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS", a fin de ampliar en un 20% (veinte por ciento) el monto máximo correspondiente a G. 60.000.000.- (guaraníes sesenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la Cláusula 7. "VIGENCIA DEL CONTRATO", en el sentido de ampliar su vigencia por 6 (seis) meses, **hasta el 7 de setiembre de 2024**; por tanto,

**EL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**
**R E S U E L V E:**

**Art. 1º)** Aprobar la modificación al Contrato BNF-P N° 843/2021 de fecha 7 de diciembre de 2021 y su modificación según Adenda BNF-P N° 001/2023 de fecha 1 de diciembre de 2023, suscrito entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO** y la firma **CMGV GRAFIC IMPORT de CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA**, para el **"SERVICIO DE PLOMERÍA"**, con relación a la Cláusula 6. "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS", a fin de aumentar en un 20% (veinte por ciento) el monto máximo correspondiente a G. 60.000.000.- (guaraníes sesenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la Cláusula 7. "VIGENCIA DEL CONTRATO", en el sentido de ampliar su vigencia por 6 (seis) meses, **hasta el 7 de setiembre de 2024**.----------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia
MARIA DANIELA BRITOS MARTÍNEZ
Secretaria del Directorio

GERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES COPIA

Industria Gráfica Intelly S.A. Tel.: +595 61 509092

**RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**
**Nº 14 Acta 16 Fecha 6-marzo-2024**

**MODIFICACIÓN AL CONTRATO BNF-P Nº 843/2021 SU MODIFICACIÓN SEGÚN ADENDA BNF-P N° 001/2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CMGV GRAFIC IMPORT DE CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA, PARA EL SERVICIO DE PLOMERÍA - ID N° 395.665/2021 (Cont. 2)**

**Art. 2º)** Facultar al señor Presidente y al Gerente General del Banco Nacional de Fomento o sus respectivos Encargados de Despacho, a suscribir la modificación al Contrato BNF-P N° 843/2021 de fecha 7 de diciembre de 2021 y su modificación según Adenda BNF-P N° 001/2023 de fecha 1 de diciembre de 2023, aprobada por el Artículo 1º) de la presente Resolución, en los términos del Anexo que consta de 1 (una) página, foliada y rubricada por los señores Miembros del Directorio, ante la Secretaria del Directorio del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

**Art. 3º)** Encomendar a la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones dependiente de la Gerencia General, a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas lo dispuesto por la presente Resolución.----------

**Art. 4º)** Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.----------

Fdo.: MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA - **PRESIDENTE**
Virgilio Ramón Benítez - Claudio Antonio Bacchetta Chiriani - **MIEMBROS**
María Daniela Britos Martínez - Secretaria del Directorio

gb

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
MARÍA DANIELA BRITOS MARTÍNEZ
Secretaria del Directorio

COPIA GERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Industria Gráfica Intelly S.A. Tel.: +595 61 509092

**RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**
**Nº 14 Acta 16 Fecha 6-marzo-2024**

**MODIFICACIÓN AL CONTRATO BNF-P Nº 843/2021 SU MODIFICACIÓN SEGÚN ADENDA BNF-P N° 001/2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CMGV GRAFIC IMPORT DE CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA, PARA EL SERVICIO DE PLOMERÍA - ID N° 395.665/2021**

**ANEXO**

**ADENDA BNF-P N°_____/2024**

**MODIFICACIÓN AL CONTRATO BNF-P Nº 843/2021 Y SU MODIFICACIÓN SEGÚN ADENDA BNF-P N° 001/2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CMGV GRAFIC IMPORT DE CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA, PARA EL SERVICIO DE PLOMERÍA. ID N° 395.665/2021**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ____ días del mes de _____ del año 2024, entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, con domicilio en las calles Independencia Nacional entre Cerro Corá y 25 de Mayo, de esta Capital, representado en este acto por su **Presidente**, el Economista **MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA**, con Cédula de Identidad Civil N° 922.288, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 12 del 15 de agosto de 2023, y por el **Gerente General**, el Licenciado **CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA**, con Cédula de Identidad Civil N° 978.240, designado por Resolución Nº 1 inserta en el Acta 88 de fecha 5 de diciembre de 2023 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **CMGV GRAFIC IMPORT de CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA**, con Registro Único del Contribuyente Nº 3193461-7, domiciliada en la calle Primera 696 entre Líbano y Fulgencio Yegros de la cuidad de Asunción, representada por el señor **CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA,** con Cédula de Identidad Civil N° 3.193.461, en calidad de Propietario, en adelante el **PROVEEDOR**, en ejecución de la Resolución N° ___ inserta en el Acta ___ del _____ de 2024 del Directorio del **BNF**, y en virtud del Artículo 63° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Resolución DNCP N° 5695/2019 y Artículo 9° de la Resolución DNCP N° 4400/2022, convienen en modificar el Contrato BNF-P Nº 843/2021 suscrito en fecha 07 de diciembre de 2021 y su modificación según Adenda BNF-P N° 001/2023 del 01 de diciembre de 2023, para el **"SERVICIO DE PLOMERÍA"**, con relación a la Cláusula 6. "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS", a fin de aumentar en un 20% (veinte por ciento) el monto máximo correspondiente a **G. 60.000.000.- (guaraníes sesenta millones)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la Cláusula 7. "VIGENCIA DEL CONTRATO", en el sentido de ampliar su vigencia por 6 (seis) meses, **hasta el 07 de setiembre de 2024**.----------

Las demás cláusulas del Contrato BNF-P Nº 843/2021 de fecha 7 de diciembre de 2021 y su modificación según Adenda BNF-P N° 001/2023 del 01 de diciembre de 2023, permanecen invariables surtiendo todos sus efectos.----------

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, firman las partes el presente documento, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

LIC. CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
GERENTE GENERAL
**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

ECON. MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA
PRESIDENTE
**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA
PROPIETARIO
**CMGV GRAFIC IMPORT**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
MARÍA DANIELA BRITOS MARTÍNEZ
Secretaria del Directorio

GERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092