ADENDA Nº 01/2022

ADENDA DE AMPLIACIÓN DEL MONTO Y VOLUMEN DEL CONTRATO SUSCRIPTO CON LA FIRMA CX CONSTRUCCIONES S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B DE ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022", ID Nº 416.359. –

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**, domiciliada en la casa de la calle **MCAL. LÓPEZ Y CORONEL CAZAL**, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES,** con Cédula de Identidad N° 751.071, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CX CONSTRUCCIONES S.A.** con R.U.C. 80054337-8, domiciliada en 8 de Junio 3541 c/ Sgto. Esteban Martínez, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. ING. JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU,** con Cédula de Identidad N°1.433.066, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan en celebrar la presente **ADENDA DE AMPLIACIÓN DEL MONTO Y VOLUMEN DEL CONTRATO SUSCRIPTO CON LA FIRMA CX CONSTRUCCIONES S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B DE ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022, ID Nº 416.359",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO.

La presente adenda tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **ADENDA DE AMPLIACIÓN DEL MONTO Y VOLUMEN DEL CONTRATO SUSCRIPTO CON LA FIRMA CX CONSTRUCCIONES S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B DE ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022, ID Nº 416.359",** conforme al **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES** y demás instrumentos que sean parte del presente.

CLÁUSULA PRIMERA:

VISTO:

- La Resolución D. Nº 1481/2022, de fecha 07 de setiembre de 2022, *"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 14/2022 'REFACCIÓN DEL BLOQUE B DE ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022', ID Nº 416.359"*.----------
- El Contrato de Adjudicación suscripto con la firma proveedora CX CONSTRUCCIONES S.A. en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 14/2022 con ID Nº 416.359. ----------
- La nota ADM_HC Nº 1058/2022, del Lic. Neris Aguilar, Jefe del Departamento de Administración del Hospital de Clínicas, por la cual eleva con el Visto Bueno de la Dirección Asistencial, la solicitud de ampliación de monto y volumen del Contrato suscripto con la firma CX CONSTRUCCIONES S.A. en el marco la Licitación Pública Nacional Nº 14/2022 con ID Nº 416.359. ----------
- El Memorando DAF Nº 1802/2022 emanado de la Dirección de Administración y Finanzas, en el que se indica procesar la solicitud realizada por la Administración del Hospital de Clínicas. ----------

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

- La Nota DCP Nº 2692/2022, de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa de Contrataciones Públicas, por la cual se comunica a la firma CX CONSTRUCCIONES S.A., la necesidad de realizar una ampliación al Contrato suscripto en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 14/2022 con ID Nº 416.359. ----------
- La nota con M.E. DCP Nº 2569/2022, presentada ante el Departamento de Contrataciones Públicas en fecha 03 de noviembre de 2022, de la firma mencionada en el párrafo que antecede, por la cual, el representante de la misma manifiesta su conformidad para proceder a la ampliación respectiva. ----------
- El Dictamen Legal Nº 176/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, del Abg. Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico del Departamento de Contrataciones Públicas de la FCM-UNA, por el cual se expide con relación a la solicitud de ampliación del monto y volumen del Contrato suscripto por la FCM-UNA con la firma CX CONSTRUCCIONES S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 14/2022 con ID Nº 416.359, manifestando que, siempre que se hallen reunidos los presupuestos exigidos en el art. 63 de la Ley 2051/03, la Asesoría no ve impedimento legal para hacer lugar a lo peticionado. ----------
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones a fin de cubrir el compromiso derivado de la presente Adenda. ----------
- Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ----------

CLÁUSULA SEGUNDA: Conforme a la solicitud de ampliación por parte de la Contratante y la aceptación de la misma por parte de la contratista, corresponde que la Contratante autorice la ampliación del monto del Contrato, estableciendo en **Gs. 170.208.574 (GUARANÍES CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO) IVA Incluido**, según **Resolución D. Nº 1938/2022.** ----------

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad a Ampliar	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72141510-001	Preparacion de Obra/Demoliciones	Unidad	EVENTO			
1.1		Desmonte de aberturas	Unidad Medida Global	EVENTO		0	0
1.2		Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	1	52.850	52.850
1.3		Desmonte de pisos de sanitarios y de escaleras	Metros cuadrados	EVENTO	27	11.325	305.775
2.1		Reparacion de techo 2do. Nivel terraza	Metros cuadrados	EVENTO	24	166.100	3.986.400
3	72131601-005	Mamposterias	Unidad	EVENTO			
3.1		Mamposteria de 0,15m. Lad. Comun	Metros cuadrados	EVENTO	10	64.175	641.750
3.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	10	26.425	264.250
3.3		Pared Durlock	Metros cuadrados	EVENTO	14	124.575	1.744.050
3.4		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	14	37.750	528.500
4	72131601-008	Revoques	Unidad	EVENTO			
4.1		Revoque Exterior	Metros cuadrados	EVENTO	10	18.875	188.750
4.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	10	18.875	188.750
4.3		Revoque Interior	Metros cuadrados	EVENTO	10	18.875	188.750

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

4.4		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	10	18.875	188.750
5	72102402-001	Pinturas general	Unidad	EVENTO			
5.1		Pinturas epoxica interior con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	136	40.015	5.442.040
5.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	136	18.120	2.464.320
5.3		Pinturas epoxica cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	23	40.015	920.345
5.4		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	23	18.120	416.760
5.5		Pintura latex acrilico	Metros cuadrados	EVENTO	90	25.670	2.310.300
5.6		Limpieza y aplicación de siliconas al revestido de ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	115	49.075	5.643.625
6	72102702-002	Revestidos Pisos	Unidad	EVENTO			
6.1		Revestido de escalera piso alto transito PI 5	Metros cuadrados	EVENTO	24	149.943	3.598.632
6.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	24	22.650	543.600
6.3		Piso en sanitarios	Metros cuadrados	EVENTO	27	117.025	3.159.675
6.4		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	27	22.650	611.550
7	72102508-002	Reparación de azulejos	Unidad	EVENTO			
7.1		Revestidos de azulejos 20x20 blancos	Metros cuadrados	EVENTO	19	112.948	2.146.012
8	72101601-002	Cielorrasos	Unidad	EVENTO			
8.1		Cielorraso de placas de yeso pre pintadas junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	136	132.125	17.969.000
8.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	136	31.710	4.312.560
8.3		Cielo raso en placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	22	132.125	2.906.750
8.4		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	22	31.710	697.620
9	72131601-006	Aislaciones	Unidad	EVENTO			
9.1		Aislación Horizontal y baños	Metros cuadrados	EVENTO	30	44.772	1.343.160
9.2		Aislación de losas terraza	Metros cuadrados	EVENTO	108	144.960	15.655.680
10	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad	EVENTO	1		
10.2		P2 = 0,80 x 2,10, con marco de 0,15	Unidad	EVENTO	1	1.472.250	1.472.250
11	72102602-008	Aberturas de vidrios laminados de 7 mm y aluminio anodizado	Unidad	EVENTO			
11.1		V1 =0.60 X 1.10 MTS	Unidad	EVENTO	23	641.750	14.760.250
11.4		Divisoria de vidrio templado laminado 10 mm hasta altura cielo raso 2,80 x 4 mts	Metros cuadrados	EVENTO	60	671.950	40.317.000
11.5		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	60	83.050	4.983.000

Tel.: 683.930 Int. 102
uoc_contratos@med.una.py
Mcal. López y Coronel Cazal
San Lorenzo – Paraguay

DR. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

12	72153605-001	Servicio de remodelación de baños - Artefactos Sanitarios y griferías	Unidad	EVENTO			
12.1		Lavatorio de losa blanca con mesada	Unidad	EVENTO	3	1.812.000	5.436.000
12.2		Inodoro con cisterna baja	Unidad	EVENTO	2	671.950	1.343.900
12.3		Tapa pl?stica para inodoro blanco	Unidad	EVENTO	2	149.490	298.980
12.4		Jabonera de embutir	Unidad	EVENTO	2	77.010	154.020
12.5		Porta papel higi?nico de losa blanca	Unidad	EVENTO	2	86.825	173.650
12.6		Canillas cromadas	Unidad	EVENTO	3	215.175	645.525
12.7		Sif?n p/lavatorio cromo-pl?stico	Unidad	EVENTO	3	415.250	1.245.750
12.8		Lavatorios de acero inoxidable con mando al piso 0,60x1,2 para terapias	Unidad	EVENTO	1	577.575	577.575
12.9		Rejilla de piso sifonada 150mm-75c/prolong.	Unidad	EVENTO	2	64.930	129.860
13	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	EVENTO			
13.1		Señalética Carteles tipo 1	Unidad	EVENTO	6	64.930	389.580
13.2		Señalética Carteles tipo 2	Unidad	EVENTO	1	71.725	71.725
13.3		Señalética Carteles tipo 3	Unidad	EVENTO	2	71.725	143.450
14	72102602-007	Instalaciòn y Provisión de Mampàras	Unidad	EVENTO			
14.1		Mamparas puertas sanitarias PVC p/ baños color blanco hielo con perfilería de aluminio, para cada box/baño	Metros cuadrados	EVENTO	16	117.025	1.872.400
14.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	16	22.650	362.400
15	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	Unidad	EVENTO			
15.1		Boca de Luz	Unidad	EVENTO	20	73.990	1.479.800
15.2		Boca de Toma Corriente Comun (euroamericano)	Unidad	EVENTO	30	73.990	2.219.700
15.3		Boca de Toma Especial (Schuko)	Unidad	EVENTO	16	73.990	1.183.840
15.4		Boca de Toma para Computadoras	Unidad	EVENTO	2	73.990	147.980
15.6		Boca de luz autonoma	Unidad	EVENTO	5	73.990	369.950
15.7		Artefacto de Luz Autónoma	Unidad	EVENTO	5	128.350	641.750
15.8		Boca de Indicador de Salida, Artefacto Salida de Emergencia	Unidad	EVENTO	1	71.725	71.725
15.9		Boca Toma Especial Trifasico 3x20A	Unidad	EVENTO	1	71.725	71.725
17	72102201-016	Servicio de tendido de Cables Alimentacion Tableros	Unidad	EVENTO			

Tel.: 683.930 Int. 102
uoc_contratos@med.una.py
Mcal. López y Coronel Cazal
San Lorenzo – Paraguay

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-6

17.1		Alimentación a Tablero General UTI desde tablero general del puesto de distribución Cables de 3x(2x50) mm2 y 1x50 mm2	Metro lineal	EVENTO	8	22.650	181.200
17.3		Mejoramiento de la instalacion de cableados con Cables de 4x6mm2 + 1x6 mm2 (tablero seccionales)	Metro lineal	EVENTO	4	19.630	78.520
17.4		Cables de 4x6mm2 y 6 mm2	Metro lineal	EVENTO	6	19.630	117.780
17.6		Alimentación a Tablero de A.A.	Metro lineal	EVENTO	8	22.650	181.200
18	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminación	Unidad	EVENTO			
18.1		Artefacto de Iluminación Plafón led cuadrangular o rectangular de 38 a 46 wt	Unidad	EVENTO	20	188.750	3.775.000
18.2		Artefacto Aplique c/ Lampara Dulux de adosar 2x26W	Unidad	EVENTO	7	95.130	665.910
19	72101509-001	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	Unidad	EVENTO			
19.2		Boca Detector de Humo y Calor	Unidad	EVENTO	1	109.475	109.475
21	72102304-004	Servicio de fontaneria - Agua Corriente	Unidad	EVENTO			
21.3		Llaves de paso y accesorios de 1/2"y 1"	Unidad	EVENTO	3	113.250	339.750
22	72102508-999	Mesada de granito natural	Unidad	EVENTO			
22.1		Mesada de granito natural, con soportes y cajones	Metros cuadrados	EVENTO	3	490.750	1.472.250
25	72102304-9999	Montaje / Mantenimiento / Reparacion de Consola de Gases Medicinales	Unidad	EVENTO			
25.1		Consola de tomas de gases medicos para 5 tomas	Unidad	EVENTO	6	151.000	906.000
25.2		Tomas de oxigeno	Unidad	EVENTO	12	113.250	1.359.000
25.3		Tomas de aire medico	Unidad	EVENTO	12	113.250	1.359.000
25.4		Tomas de Vacio	Unidad	EVENTO	6	113.250	679.500
Total Propuesta de Ampliacion							170.208.574

CLÁUSULA TERCERA: El plazo de vigencia de esta Adenda es hasta el cumplimiento total de las obligaciones. --------

CLÁUSULA CUARTA: La garantía para el fiel cumplimiento de la Adenda se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

CLÁUSULA QUINTA: Los demás términos y cláusulas del Contrato principal de la **A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B DE ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD**

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022" - ID Nº 416.359, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

CLÁUSULA SEXTA: Forman parte de la presente Adenda N° 01/2022.

- Memorando DAF Nº 1802/2022
- Nota ADM HC 1058/2022
- Nota Departamento Técnico Nº 765/2022
- Contrato CX CONSTRUCCIONES S.A.
- Nota Conformidad
- Dictamen Nº 176/2022
- Resolución Nª 1938/2022
- CDP

En prueba de conformidad, firman las partes la presente Adenda en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a la fecha 24 NOV 2022

SR. ING. JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU
CX CONSTRUCCIONES S.A.

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
DECANO – F.C.M. – U.N.A.

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

RD/lg