ENMIENDA N° 02 AL CONTRATO Nº 71/2021 "SUMINISTRO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS (CONECTIVIDAD-IGEP)". ID 388.548

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, por una parte, el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, en adelante el "Contratante", con domicilio en las calles Gral. Santos 1170 c/ Concordia, Complejo Santos E2, de la ciudad de Asunción, representado por el Señor Ministro, Gustavo Villate Samaniego, nombrado por Decreto Nº 1 del 15 de agosto 2023, y por la otra la firma TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. (TEISA), en adelante el "Proveedor" ubicada en la calle Cecilio Da Silva N° 1001 de la Ciudad de Asunción, representada en este acto por el Sr. Gustavo Adolfo Egüez Gill, con documento de Identidad N° 924.606, en su calidad de Representante Legal, ambas en adelante las "Partes", convienen en suscribir la presente ENMIENDA N° 2 al Contrato UEP N° 71/2021 "***CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA- INTERNET GRATUITO EN ESPACIO PÚBLICOS (CONECTIVIDAD IGEP),*** en adelante la "ENMIENDA" la cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO.

La presente ENMIENDA tiene por objeto realizar ajustes al Contrato UEP N° 71/2021, los cuales corresponden a:

1. Ajuste de la vigencia del Contrato 71/2021 hasta el 31/01/2026.
2. Modificación de plazos de prestación del servicio de conectividad contratado para los 321 puntos instalados.

1. AJUSTE DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 71/2021

Se fija la Vigencia del Contrato 71/2021 hasta el 31/01/2026.

2. MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CONTRATADO PARA LOS 321 PUNTOS INSTALADOS

Modificar los plazos de los Servicios de Conectividad, conforme al **Anexo 1: Tabla de Servicio de Conectividad por Punto, hasta el 31/12/2025**, para los 321 puntos del proyecto IGEP así como para el servicio de conectividad del Data Center.

El valor monetario de la modificación de plazos de los servicios de conectividad de los 321 puntos de IGEP hasta el 31/12/2025 será de Gs. 1.709.489.519 (conforme a la tabla detallada a continuación) equivalente al 16,45% con relación al valor de monto original total del Contrato N°71/2021:

DETALLE DE MODIFICACIONES			
Detalle de Servicios	**Importe Adjudicado**	**Importe de Ampliacion /Disminucion**	**Importe Final**
Instalcion de 296 Puntos IGEP.	3.171.706.304	-	3.171.706.304
Provision de Servicios de Internet Zona 1 x 24 meses.	3.302.711.300	1.025.767.302	4.328.478.602
Provision de Servicios de Internet Zona 2 x 24 meses.	3.106.502.392	794.735.339	3.901.237.731
Instalacion del Data Center.	1.000.000	-	1.000.000
Provision de Servicio de Internet Para Data Center (100/100) por	56.034.300	32.141.904	88.176.204
Provision de Servicios de Internet Zona 1 x 24 meses (25sitios).	332.533.900	-143.155.026	189.378.874
Instalcion de 25 Puntos IGEP.	422.026.250	-	422.026.250
Importe Totales	**10.392.514.446**	**1.709.489.519**	**12.102.003.965**

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Como consecuencia de los cambios requeridos, se procede a enmendar los siguientes apartados del Contrato y sus anexos:

SECCIÓN V. FORMULARIOS DE LA OFERTA

Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos

Donde Dice:

Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos

Monedas de acuerdo con la IAO 15						Fecha: _____ SDO n.°: _____ Alternativa n.°: _____ Página n.° _____ de _____	
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicio N.°	Descripción de los servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para transportar los bienes a su destino final)	País de origen	Fecha de entrega en el lugar de destino final	Unidad física	Cantidad	Precio unitario	Precio total por servicio (Col. 6 x 7 o un estimado)
[Indique número del servicio].	*[Indique el nombre de los servicios].*	*[Indique el país de origen de los servicios].*	*[Indique la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio].*	*[Indique la unidad física de medida].*	*[Indique el número de unidades que se proveerán*	*[Indique el precio unitario por artículo].*	*[Indique precio total por artículo].*
1	Instalación de Punto de IGEP		Conforme cronograma establecido		296		
2	Provisión de servicio de Internet ZONA 1 por 24 meses		Conforme cronograma establecido		100		
3	Provisión de servicio de Internet ZONA 2 por 24 meses		Conforme cronograma establecido		196		
4	Provisión de instalación punto de servicio de Data Center		Conforme cronograma establecido		1		
5	Provisión de servicio de Internet para Data Center (100/100) por 24 meses		Conforme cronograma establecido		1		
6	Provisión de servicio de Internet ZONA 1 Mbps por 24 meses		Conforme cronograma establecido		25		
7	Instalación de Punto de IGEP		Conforme cronograma establecido		25		
						Precio total de la oferta	

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo del Oferente]* Firma del Oferente: *[firma de la persona que firma la oferta]* Fecha: *[indique fecha]*

Debe Decir:

Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos

Monedas de acuerdo con la IAO 15						Fecha: _____ SDO n.°: _____ Alternativa n.°: _____ Página n.° _____ de _____	
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicio N.°	Descripción de los servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para transportar los bienes a su destino final)	País de origen	Fecha de entrega en el lugar de destino final	Unidad física	Cantidad	Precio unitario	Precio total por servicio (Col. 6 x 7 o un estimado)
[Indique número del servicio].	*[Indique el nombre de los servicios].*	*[Indique el país de origen de los servicios].*	*[Indique la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio].*	*[Indique la unidad física de medida].*	*[Indique el número de unidades que se proveerán*	*[Indique el precio unitario por artículo].*	*[Indique precio total por artículo].*
1	Instalación de Punto de IGEP		Conforme cronograma establecido		296		
2	Provisión de servicio de Internet ZONA 1 **hasta el 31 de diciembre del 2025**		Conforme cronograma establecido		100		
3	Provisión de servicio de Internet ZONA 2 **hasta el 31 de diciembre del 2025**		Conforme cronograma establecido		196		
4	Provisión de instalación punto de servicio de Data Center		Conforme cronograma establecido		1		
5	Provisión de servicio de Internet para Data Center (100/100) **hasta el 31 de diciembre del 2025**		Conforme cronograma establecido		1		
6	Provisión de servicio de Internet ZONA 1 Mbps **hasta el 31 de diciembre del 2025**		Conforme cronograma establecido		25		
7	Instalación de Punto de IGEP		Conforme cronograma establecido		25		
						Precio total de la oferta	

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo del Oferente]* Firma del Oferente: *[firma de la persona que firma la oferta]* Fecha: *[indique fecha]*

SECCIÓN VI REQUISITOS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

Apartado 2. Lista de Servicios y Cronograma de Cumplimiento

Donde Dice:

Servicio	Descripción del Servicio	Cantidad[1]	Unidad física	Lugar donde los Servicios serán presentados	Fecha(s) Final(es) de Ejecución de los Servicios
1	Instalación de Punto de IGEP	296	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
2	Provisión de servicio de Internet de ZONA 1 por 24 meses	100	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
3	Provisión de servicio de Internet de ZONA 2 por 24 meses	196	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
4	Provisión de instalación punto de servicio de Data Center	1	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
5	Provisión de servicio de Internet para Data Center (100/100) por 24 meses	1	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
6	Provisión de servicio de Internet de ZONA 1 por 24 meses *	25	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
7	Instalación de Punto de IGEP*	25	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*

(*) 25 Servicios de montaje e instalación serán definidos en la etapa de ejecución del contrato, no obstante se aclara que los mismos serán realizados en un radio no mayor a 50 km de las principales capitales departamentales.

Debe Decir:

Servicio	Descripción del Servicio	Cantidad[1]	Unidad física	Lugar donde los Servicios serán presentados	Fecha(s) Final(es) de Ejecución de los Servicios
1	Instalación de Punto de IGEP	296	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
2	Provisión de servicio de Internet de ZONA 1 hasta el **31 de diciembre del 2025**	100	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
3	Provisión de servicio de Internet de ZONA 2 hasta el **31 de diciembre del 2025**	196	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
4	Provisión de instalación punto de servicio de Data Center	1	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
5	Provisión de servicio de Internet para Data Center (100/100) hasta el **31 de diciembre del 2025**	1	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
6	Provisión de servicio de Internet de ZONA 1 hasta el **31 de diciembre del 2025**	25	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*
7	Instalación de Punto de IGEP*	25	Unitario	*Según Anexo 1*	*Según cronograma*

(*) 25 Servicios de montaje e instalación serán definidos en la etapa de ejecución del contrato, no obstante se aclara que los mismos serán realizados en un radio no mayor a 50 km de las principales capitales departamentales.

Apartado 3. Especificaciones Técnicas

Donde Dice:

Ítem del Servicio	*Servicios Requeridos*	*Especificaciones Técnicas*
1	Instalación de Punto de IGEP	*Conforme a lo especificado en el Punto 4- Descripción de Especificaciones Técnicas*
2	Provisión de servicio de Internet de ZONA 1 por 24 meses	
3	Provisión de servicio de Internet de ZONA 2 por 24 meses	
4	Provisión de instalación punto de servicio de Data Center	
5	Provisión de servicio de Internet para Data Center (100/100) por 24 meses	
6	Provisión de servicio de Interne de ZONA 1 por 24 meses	
7	Instalación de Punto de IGEP	

Debe decir:

Ítem del Servicio	*Servicios Requeridos*	*Especificaciones Técnicas*
1	Instalación de Punto de IGEP	*Conforme a lo especificado en el Punto 4- Descripción de Especificaciones Técnicas*
2	Provisión de servicio de Internet de ZONA 1 **hasta el 31 de diciembre del 2025**	
3	Provisión de servicio de Internet de ZONA 2 **hasta el 31 de diciembre del 2025**	
4	Provisión de instalación punto de servicio de Data Center	
5	Provisión de servicio de Internet para Data Center (100/100) **hasta el 31 de diciembre del 2025**	
6	Provisión de servicio de Interne de ZONA 1 **hasta el 31 de diciembre del 2025**	
7	Instalación de Punto de IGEP	

Apartado 3. Especificaciones Técnicas - Numeral 3. Objetivo - Objetivo General

Donde Dice:

Brindar **servicios de acceso a Internet a 296 (doscientos noventa y seis) nuevos sitios de Internet Gratuito en Espacios Públicos - IGEP** que estarán distribuidos en espacios públicos de todo el territorio nacional según lo indicado en el **ANEXO 2- NUEVOS PUNTOS DE CONECTIVIDAD IGEP**. Así como también, un servicio de acceso a Internet redundante para el Data Center del MITIC, en donde estará alojado el equipamiento que gestiona toda la solución; por un plazo inicial de 24 (veinte y cuatro) meses, prorrogables a 2 contratos de 12 (doce) meses.

Debe decir:

Brindar **servicios de acceso a Internet a 321 (trescientos veintiún) nuevos sitios de Internet Gratuito en Espacios Públicos - IGEP** que estarán distribuidos en espacios públicos de todo el territorio nacional según lo indicado en el **ANEXO 2- NUEVOS PUNTOS DE CONECTIVIDAD IGEP**. Así como también, un servicio de acceso a Internet redundante para el Data Center del MITIC, en donde estará alojado el equipamiento que gestiona toda la solución; por un plazo inicial **hasta el 31 de diciembre del 2025**, prorrogables a 2 contratos de 12 (doce) meses.

Apartado 3. Especificaciones Técnicas - Numeral 4. Alcance

Donde Dice:

La presente licitación comprende la contratación de los siguientes servicios:

Los servicios serán contratados por un período de 24 meses (8 trimestres), extensible por hasta dos (2) períodos de doce (12) meses cada uno. El licitante ganador quedará obligado a proporcionar los servicios durante los periodos extendidos.

Debe decir:

La presente licitación comprende la contratación de los siguientes servicios:

Los servicios serán contratados **hasta el 31 de diciembre del 2025**, extensible por hasta dos (2) períodos de doce (12) meses cada uno. El licitante ganador quedará obligado a proporcionar los servicios durante los periodos extendidos.

4. Todas las demás condiciones del contrato quedan sin variación siempre que no sean contradictorias a los términos de la presente enmienda.

La presente Enmienda Nº 2 fue aprobada por Resolución Ministerial Nº 75 de fecha 28 de febrero de 2025y cuenta con No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo emitida mediante Sistema Electrónico Portal del Cliente BID en fecha 28 de enero de 2025

En prueba de conformidad y aceptación, suscriben las Partes en la fecha y en el lugar indicado al pie del presente documento.

GUSTAVO EMIGDIO VILLATE SAMANIEGO
Digitally signed by GUSTAVO EMIGDIO VILLATE SAMANIEGO
Date: 2025.03.13 11:54:37 -03'00'

GUSTAVO VILLATE SAMANIEGO

Representante Legal del CONTRATANTE

GUSTAVO ADOLFO EGUEZ GILL
Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO EGUEZ GILL
Fecha: 2025.03.06 15:35:03 -03'00'

GUSTAVO EGUEZ GILL

Representante Legal del PROVEEDOR

ANEXO 1 - DETALLE CÁLCULO PARA AMPLIACIÓN DE INTERNET ZONA1 - 100 SITIOS

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (dias)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
4	Alto Paraguay	Bahia Negra	Plaza Central y Observatorio	Prioridad 3	ZONA 1	45871	19/03/2024	18/03/2026	31/12/2025	-77	-3.532.067
6	Alto Paraná	Ciudad del Este	Policia Turistica	Prioridad 1	ZONA 1	45871	21/03/2023	20/03/2025	31/12/2025	286	13.119.106
9	Alto Paraná	Domingo Martínez de Irala	Plaza Héroes del Chaco	Prioridad 1	ZONA 1	45871	26/07/2023	25/07/2025	31/12/2025	159	7.293.489
10	Alto Paraná	Hernandarias	Plaza de los héroes	Prioridad 1	ZONA 1	45871	24/03/2023	23/03/2025	31/12/2025	283	12.981.493
12	Alto Paraná	Itakyry	Plaza Padre Francisco Pagen (Plaza Central)	Prioridad 1	ZONA 1	45871	22/03/2023	21/03/2025	31/12/2025	285	13.073.235
13	Alto Paraná	Juan Emilio O'Leary	Plaza Juan Peña	Prioridad 1	ZONA 1	45871	29/03/2023	28/03/2025	31/12/2025	278	12.752.138
15	Alto Paraná	Mbaracayú	Plaza La Paz	Prioridad 1	ZONA 1	45871	27/03/2023	26/03/2025	31/12/2025	280	12.843.880
19	Alto Paraná	Ñacunday	Plaza Paramambú	Prioridad 1	ZONA 1	45871	19/10/2023	18/10/2025	31/12/2025	74	3.394.454
20	Alto Paraná	Presidente Franco	Parque Independencia (Polideportivo)	Prioridad 1	ZONA 1	45871	21/03/2023	20/03/2025	31/12/2025	286	13.119.106
22	Alto Paraná	San Cristóbal	Plaza San Cristóbal	Prioridad 1	ZONA 1	45871	28/03/2023	27/03/2025	31/12/2025	279	12.798.009
24	Alto Paraná	Santa Rita	Plaza Municipal	Prioridad 1	ZONA 1	45871	23/03/2023	22/03/2025	31/12/2025	284	13.027.364

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (dias)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
31	Amambay	Karapaí	Plaza de la Juventud	Prioridad 3	ZONA 1	45871	20/03/2024	19/03/2026	31/12/2025	-78	-3.577.938
32	Amambay	Pedro Juan Caballero	Plaza Laguna Punta Pora	Prioridad 3	ZONA 1	45871	25/05/2023	24/05/2025	31/12/2025	221	10.137.491
34	Boquerón	Filadelfia	Parque La Aguada	Prioridad 3	ZONA 1	45871	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	11.834.718
38	Boquerón	Mariscal Estigarribia	Plaza San Juan	Prioridad 3	ZONA 1	45871	15/03/2024	14/03/2026	31/12/2025	-73	-3.348.583
39	Caaguazú	Caaguazú	Plaza Héroes de la Guerra del Chaco	Prioridad 1	ZONA 1	45871	28/03/2023	27/03/2025	31/12/2025	279	12.798.009
41	Caaguazú	Carayaó	Plaza Defensores del Chaco	Prioridad 1	ZONA 1	45871	21/03/2023	20/03/2025	31/12/2025	286	13.119.106
48	Caaguazú	La Pastora	Plaza 8 de Noviembre	Prioridad 1	ZONA 1	45871	20/10/2023	19/10/2025	31/12/2025	73	3.348.583
49	Caaguazú	Mcal. Francisco S. López	Plaza Central	Prioridad 1	ZONA 1	45871	13/07/2023	12/07/2025	31/12/2025	172	7.889.812
50	Caaguazú	Nueva Londres	Plaza La Paz	Prioridad 1	ZONA 1	45871	28/03/2023	27/03/2025	31/12/2025	279	12.798.009
52	Caaguazú	R. I. Tres Corrales	Polideportivo Municipal	Prioridad 1	ZONA 1	45871	09/06/2023	08/06/2025	31/12/2025	206	9.449.426
61	Caaguazú	Yhú	Plaza Primero de Mayo	Prioridad 1	ZONA 1	45871	22/03/2023	21/03/2025	31/12/2025	285	13.073.235
62	Caazapá	Abaí	Plaza Pa'i Bogado	Prioridad 2	ZONA 1	45871	08/11/2023	07/11/2025	31/12/2025	54	2.477.034

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (dias)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
63	Caazapá	Buena Vista	Terminal de Omnibus	Prioridad 2	ZONA 1	45871	14/11/2023	13/11/2025	31/12/2025	48	2.201.808
64	Caazapá	Caazapá	Plaza de los héroes	Prioridad 2	ZONA 1	45871	11/04/2023	10/04/2025	31/12/2025	265	12.155.815
69	Caazapá	San Juan Nepomuceno	Plaza de los héroes	Prioridad 2	ZONA 1	45871	08/11/2023	07/11/2025	31/12/2025	54	2.477.034
71	Caazapá	Tres de Mayo	Plaza Municipal	Prioridad 2	ZONA 1	45871	14/11/2023	13/11/2025	31/12/2025	48	2.201.808
72	Caazapá	Yuty	Plaza Yuty	Prioridad 2	ZONA 1	45871	14/11/2023	13/11/2025	31/12/2025	48	2.201.808
73	Canindeyú	Corpus Christi	Paseo Central de la Avda. Mcal. López	Prioridad 3	ZONA 1	45871	19/04/2023	18/04/2025	31/12/2025	257	11.788.847
74	Canindeyú	Curuguaty	Plaza de la Amistad	Prioridad 3	ZONA 1	45871	17/04/2023	16/04/2025	31/12/2025	259	11.880.589
82	Canindeyú	Salto del Guairá	Plaza de la Amistad	Prioridad 3	ZONA 1	45871	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	11.834.718
88	Capital	Asunción	Plaza de la Justicia	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
89	Capital	Asunción	Plaza Sociedad Civil	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
90	Capital	Asunción	Polideportivo Barrio San Francisco	Prioridad 1	ZONA 1	45871	01/06/2023	31/05/2025	31/12/2025	214	9.816.394
91	Capital	Asunción	Plaza Emiliano R. Fernández	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
92	Capital	Asunción	Plaza Carmen de Lara Castro	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (dias)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
93	Capital	Asunción	Plaza 14 de Julio	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
94	Capital	Asunción	Escalinata Antequera	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
97	Central	Areguá	Playa Municipal	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
98	Central	Fernando de la Mora	Plaza 28 de Febrero	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
101	Central	Guarambaré	Plaza Emiliano R. Fernandez (Vy'a Renda)	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
103	Central	Itá	Plaza Laguna de Ita	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
106	Central	Itauguá	Plaza Municipal - Héroes del Chaco	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
107	Central	Julián Augusto Saldívar	Plaza las Mercedes	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
109	Central	Lambaré	Plaza Virgen de Fatima	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
110	Central	Limpio	Plaza San Blas	Prioridad 1	ZONA 1	45871	20/03/2023	19/03/2025	31/12/2025	287	13.164.977
112	Central	Luque	Aeropuerto Silvio Pettirossi	Prioridad 1	ZONA 1	45871	01/06/2023	31/05/2025	31/12/2025	214	9.816.394
113	Central	Nueva Italia	Plaza Hermenegildo Vera	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
115	Central	Ñemby	Plaza Brigadier Fulgencio Yegros de Ñemby	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (dias)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
117	Central	San Antonio	Plaza Madres Paraguayas	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
118	Central	San Lorenzo	Plaza 1° de Marzo	Prioridad 1	ZONA 1	45871	20/03/2023	19/03/2025	31/12/2025	287	13.164.977
124	Central	Ypacaraí	Plaza Publica	Prioridad 1	ZONA 1	45871	27/03/2023	26/03/2025	31/12/2025	280	12.843.880
125	Central	Ypané	Plaza Domingo Martinez de Irala	Prioridad 1	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
126	Concepción	Arroyito	Plaza Municipal Arroyito	Prioridad 3	ZONA 1	45871	07/11/2023	06/11/2025	31/12/2025	55	2.522.905
127	Concepción	Azotey	Polideportivo Municipal	Prioridad 3	ZONA 1	45871	06/11/2023	05/11/2025	31/12/2025	56	2.568.776
128	Concepción	Belén	Plaza José Sánchez Labrador	Prioridad 3	ZONA 1	45871	07/11/2023	06/11/2025	31/12/2025	55	2.522.905
130	Concepción	Concepción	Plaza Agustín Fernando de Pinedo	Prioridad 3	ZONA 1	45871	18/05/2023	17/05/2025	31/12/2025	228	10.458.588
131	Concepción	Horqueta	Plaza Antequera y Castro	Prioridad 3	ZONA 1	45871	18/05/2023	17/05/2025	31/12/2025	228	10.458.588
132	Concepción	Loreto	Plaza La Libertad	Prioridad 3	ZONA 1	45871	08/11/2023	07/11/2025	31/12/2025	54	2.477.034
133	Concepción	Paso Barreto	Plaza Municipal	Prioridad 3	ZONA 1	45871	08/11/2023	07/11/2025	31/12/2025	54	2.477.034
136	Concepción	San Carlos del Apa	Plazoleta Municipal	Prioridad 3	ZONA 1	45871	14/03/2024	13/03/2026	31/12/2025	-72	-3.302.712
137	Concepción	San Lázaro	Plaza Central San Lázaro	Prioridad 3	ZONA 1	45871	13/03/2024	12/03/2026	31/12/2025	-71	-3.256.841

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (dias)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
138	Concepción	Sargento José Félix López	Plaza Rosa Coronel	Prioridad 3	ZONA 1	45871	15/03/2024	14/03/2026	31/12/2025	-73	-3.348.583
140	Concepción	Vallemi	Plaza Niños Mártires de Acosta Ñú	Prioridad 3	ZONA 1	45871	10/11/2023	09/11/2025	31/12/2025	52	2.385.292
162	Guairá	Colonia Independencia	Parque Municipal	Prioridad 2	ZONA 1	45871	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	11.834.718
171	Guairá	Paso Yobái	Terminal de ómnibus Paso Yobai	Prioridad 2	ZONA 1	45871	09/11/2023	08/11/2025	31/12/2025	53	2.431.163
175	Guairá	Villarrica	Plaza de los Héroes	Prioridad 2	ZONA 1	45871	17/04/2023	16/04/2025	31/12/2025	259	11.880.589
179	Itapúa	Cambyretá	Mirador Costanera San Francisco	Prioridad 1	ZONA 1	45871	30/03/2023	29/03/2025	31/12/2025	277	12.706.267
184	Itapúa	Coronel Bogado	Plaza Coronel José F. Bogado	Prioridad 1	ZONA 1	45871	30/3/23	29/03/2025	31/12/2025	277	12.706.267
185	Itapúa	Edelira	Club Central Pirapey	Prioridad 1	ZONA 1	45871	28/03/2023	27/03/2025	31/12/2025	279	12.798.009
186	Itapúa	Encarnación	Plaza y Polideportivo San Pedro Etapa IV	Prioridad 1	ZONA 1	45871	25/03/2023	24/03/2025	31/12/2025	282	12.935.622
187	Itapúa	Encarnación	Centro Vivo Municipal San Isidro	Prioridad 1	ZONA 1	45871	27/03/2023	26/03/2025	31/12/2025	280	12.843.880
188	Itapúa	Encarnación	Costanera de Encarnación	Prioridad 1	ZONA 1	45871	28/03/2023	27/03/2025	31/12/2025	279	12.798.009
190	Itapúa	General Artigas	Plaza Nº 4	Prioridad 2	ZONA 1	45871	9/11/23	08/11/2025	31/12/2025	53	2.431.163

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (dias)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
199	Itapúa	Natalio	Plaza Central Los Pioneros	Prioridad 1	ZONA 1	45871	17/10/23	16/10/2025	31/12/2025	76	3.486.196
206	Itapúa	San Pedro del Paraná	Plaza Central Epifanio Mendez Fleitas	Prioridad 1	ZONA 1	45871	27/7/23	26/07/2025	31/12/2025	158	7.247.618
207	Itapúa	San Rafael del Paraná	Futura Plaza de Naranjito	Prioridad 1	ZONA 1	45871	27/3/23	26/03/2025	31/12/2025	280	12.843.880
209	Itapúa	Trinidad	Mirador Astronómico de Santísima Trinidad - Ita Cajón	Prioridad 1	ZONA 1	45871	3/4/23	02/04/2025	31/12/2025	273	12.522.783
211	Misiones	Ayolas	Plaza de Coratei	Prioridad 2	ZONA 1	45871	13/4/23	12/04/2025	31/12/2025	263	12.064.073
212	Misiones	Ayolas	Plaza Area Verde	Prioridad 2	ZONA 1	45871	12/4/23	11/04/2025	31/12/2025	264	12.109.944
213	Misiones	San Ignacio	Plaza Santos Angeles	Prioridad 2	ZONA 1	45871	11/4/23	10/04/2025	31/12/2025	265	12.155.815
214	Misiones	San Juan Bautista	Plaza Mcal. José Félix Estigarribia	Prioridad 2	ZONA 1	45871	11/4/23	10/04/2025	31/12/2025	265	12.155.815
218	Misiones	Villa Florida	Plaza Bernardino Caballero	Prioridad 2	ZONA 1	45871	10/4/23	09/04/2025	31/12/2025	266	12.201.686
226	Ñeembucú	Humaitá	Plaza del Hotel Municipal	Prioridad 2	ZONA 1	45871	21/6/23	20/06/2025	31/12/2025	194	8.898.974
231	Ñeembucú	Pilar	Plaza Bernardino Caballero	Prioridad 2	ZONA 1	45871	21/6/23	20/06/2025	31/12/2025	194	8.898.974
239	Paraguarí	Carapeguá	Plaza Gudelio Baruja	Prioridad 2	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
245	Paraguarí	Paraguarí	Plaza la Guardia	Prioridad 2	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (dias)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
252	Paraguarí	Yaguarón	Plaza de los Héroes	Prioridad 2	ZONA 1	45871	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	17.568.593
255	Presidente Hayes	Benjamín Aceval	Plaza Monte Sociedad	Prioridad 2	ZONA 1	45871	3/4/23	02/04/2025	31/12/2025	273	12.522.783
265	Presidente Hayes	Villa Hayes	Biblioteca Municipal	Prioridad 2	ZONA 1	45871	3/4/23	02/04/2025	31/12/2025	273	12.522.783
266	Presidente Hayes	Villa Hayes	Mirador	Prioridad 2	ZONA 1	45871	13/6/23	12/06/2025	31/12/2025	202	9.265.942
267	San Pedro	Antequera	Plaza General Marcial Samaniego	Prioridad 3	ZONA 1	45871	20/11/2023	19/11/2025	31/12/2025	42	1.926.582
269	San Pedro	Choré	Plaza Emiliano R. Fernández	Prioridad 3	ZONA 1	45871	18/4/23	17/04/2025	31/12/2025	258	11.834.718
272	San Pedro	General Elizardo Aquino	Plaza San José (12 de Octubre)	Prioridad 2	ZONA 1	45871	14/11/2023	13/11/2025	31/12/2025	48	2.201.808
273	San Pedro	General Isidoro Resquín	Plaza Municipal Gral. Resquin	Prioridad 3	ZONA 1	45871	19/4/23	18/04/2025	31/12/2025	257	11.788.847
274	San Pedro	Guayaibí	Plaza Héroes del Chaco	Prioridad 2	ZONA 1	45871	10/4/23	09/04/2025	31/12/2025	266	12.201.686
276	San Pedro	Liberación	Plaza Municipal	Prioridad 3	ZONA 1	45871	17/4/23	16/04/2025	31/12/2025	259	11.880.589
279	San Pedro	San Estanislao	Terminal de ómnibus	Prioridad 2	ZONA 1	45871	10/4/23	09/04/2025	31/12/2025	266	12.201.686
281	San Pedro	San Pedro del	Parque Gral. Marcial Samaniego	Prioridad 3	ZONA 1	45871	20/11/2023	19/11/2025	31/12/2025	42	1.926.582

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (dias)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
		Ycuamandiyú									
283	San Pedro	Santa Rosa del Aguaray	Plaza Central de la Paz	Prioridad 3	ZONA 1	45871	19/4/23	18/04/2025	31/12/2025	257	11.788.847
IMPORTE TOTAL DE AMPLIACION REQUERIDO											**1.025.767.302**

Obs.: Los importes en negativo representan servicios que sobrepasan el plazo de contrato luego de la enmienda.

ANEXO 2 - DETALLE CÁLCULO PARA AMPLIACION DE INTERNET ZONA 2 - 196 SITIOS

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
1	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	Plaza San Miguel	Prioridad 3	ZONA 2	22013	14/11/2023	13/11/2025	31/12/2025	48	1.056.624
2	Alto Paraguay	Fuerte Olimpo	Plaza Central Obelisco	Prioridad 3	ZONA 2	22013	18/03/2024	17/03/2026	31/12/2025	-76	-1.672.988
3	Alto Paraguay	Puerto Casado	Mirador Puerto Casado	Prioridad 3	ZONA 2	22013	13/11/2023	12/11/2025	31/12/2025	49	1.078.637
5	Alto Paraná	Ciudad del Este	Parque de la Republica	Prioridad 1	ZONA 2	22013	28/03/2023	27/03/2025	31/12/2025	279	6.141.627
7	Alto Paraná	Doctor Juan León Mallorquín	Plazoleta Municipal	Prioridad 1	ZONA 2	22013	29/03/2023	28/03/2025	31/12/2025	278	6.119.614
8	Alto Paraná	Doctor Raúl Peña	Plaza Mcal. José Feliz Estigarribia	Prioridad 1	ZONA 2	22013	19/10/2023	18/10/2025	31/12/2025	74	1.628.962
11	Alto Paraná	Iruña	Plaza Arthur Polland	Prioridad 1	ZONA 2	22013	29/03/2023	28/03/2025	31/12/2025	278	6.119.614
14	Alto Paraná	Los Cedrales	Parque Municipal Los Cedrales	Prioridad 1	ZONA 2	22013	22/03/2023	21/03/2025	31/12/2025	285	6.273.705
16	Alto Paraná	Minga Guazú	Plaza Año Internacional del Niño	Prioridad 1	ZONA 2	22013	23/03/2023	22/03/2025	31/12/2025	284	6.251.692
17	Alto Paraná	Minga Porá	Plaza 13 de mayo	Prioridad 3	ZONA 2	22013	27/03/2023	26/03/2025	31/12/2025	280	6.163.640
18	Alto Paraná	Naranjal	Comunidad Ache	Prioridad 1	ZONA 2	22013	19/10/2023	18/10/2025	31/12/2025	74	1.628.962

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
21	Alto Paraná	San Alberto	Plaza Central	Prioridad 1	ZONA 2	22013	27/03/2023	26/03/2025	31/12/2025	280	6.163.640
23	Alto Paraná	Santa Fe del Paraná	Plaza Municipal	Prioridad 1	ZONA 2	22013	27/03/2023	26/03/2025	31/12/2025	280	6.163.640
25	Alto Paraná	Santa Rosa del Monday	Plaza Héroes del Chaco	Prioridad 1	ZONA 2	22013	6/11/2023	05/11/2025	31/12/2025	56	1.232.728
26	Alto Paraná	Tavapy	Plaza Central Tavapy	Prioridad 1	ZONA 2	22013	28/03/2023	27/03/2025	31/12/2025	279	6.141.627
27	Alto Paraná	Yguazú	Plaza de la Amistad	Prioridad 1	ZONA 2	22013	23/03/2023	22/03/2025	31/12/2025	284	6.251.692
28	Amambay	Bella Vista Norte	Playa Municipal	Prioridad 3	ZONA 2	22013	13/06/23	12/06/2025	31/12/2025	202	4.446.626
29	Amambay	Capitán Bado	Plaza Capitán Bado	Prioridad 3	ZONA 2	22013	20/03/2024	19/03/2026	31/12/2025	-78	-1.717.014
30	Amambay	Cerro Corá	Barrio San José	Prioridad 3	ZONA 2	22013	15/11/2023	14/11/2025	31/12/2025	47	1.034.611
33	Amambay	Zanja Pytá	Plaza Santísimo Redentor	Prioridad 3	ZONA 2	22013	19/03/2024	18/03/2026	31/12/2025	-77	-1.695.001
35	Boquerón	Boqueron	Plaza Chaco Boreal Neuland	Prioridad 3	ZONA 2	22013	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354
36	Boquerón	Loma Plata	Plaza Barrio Sur	Prioridad 3	ZONA 2	22013	10/11/2023	09/11/2025	31/12/2025	52	1.144.676
37	Boquerón	Loma Plata	Plaza San Miguel	Prioridad 3	ZONA 2	22013	10/11/2023	09/11/2025	31/12/2025	52	1.144.676

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
40	Caaguazú	Caaguazú	Terminal de Omnibus	Prioridad 1	ZONA 2	22013	28/03/2023	27/03/2025	31/12/2025	279	6.141.627
42	Caaguazú	Coronel Oviedo	Plaza de los Héroes	Prioridad 1	ZONA 2	22013	21/03/2023	20/03/2025	31/12/2025	286	6.295.718
43	Caaguazú	Coronel Oviedo	Plaza San Roque Gonzalez de Santacruz (12 de junio)	Prioridad 1	ZONA 2	22013	21/03/2023	20/03/2025	31/12/2025	286	6.295.718
44	Caaguazú	Doctor Cecilio Báez	Plaza héroes del Chaco	Prioridad 1	ZONA 2	22013	09/06/2023	08/06/2025	31/12/2025	206	4.534.678
45	Caaguazú	Doctor J. Eulogio Estigarribia	Terminal de Omnibus	Prioridad 1	ZONA 2	22013	29/03/2023	28/03/2025	31/12/2025	278	6.119.614
46	Caaguazú	Doctor Juan Manuel Frutos	Terminal de Omnibus	Prioridad 1	ZONA 2	22013	24/03/2023	23/03/2025	31/12/2025	283	6.229.679
47	Caaguazú	José Domingo Ocampos	Plaza héroes del Chaco	Prioridad 1	ZONA 2	22013	29/03/2023	28/03/2025	31/12/2025	278	6.119.614
51	Caaguazú	Nueva Toledo	Avenida Bulevar Carlos Antonio Lopez	Prioridad 1	ZONA 2	22013	23/03/2023	22/03/2025	31/12/2025	284	6.251.692
53	Caaguazú	Repatriación	Plaza los Repatriados	Prioridad 1	ZONA 2	22013	09/06/2023	08/06/2025	31/12/2025	206	4.534.678
54	Caaguazú	San Joaquín	Iglesia Jesuitica de San Joaquín	Prioridad 1	ZONA 2	22013	09/06/2023	08/06/2025	31/12/2025	206	4.534.678

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
55	Caaguazú	San José de los Arroyos	Plaza Laguna Cue	Prioridad 1	ZONA 2	22013	08/06/2023	07/06/2025	31/12/2025	207	4.556.691
56	Caaguazú	Santa Rosa del Mbutuy	Plaza Santa Rosa - 1ro. De Mayo	Prioridad 1	ZONA 2	22013	13/07/2023	12/07/2025	31/12/2025	172	3.786.236
57	Caaguazú	Simón Bolívar	Plaza Simón Bolivar	Prioridad 1	ZONA 2	22013	21/03/2023	20/03/2025	31/12/2025	286	6.295.718
58	Caaguazú	Tembiaporá	Plaza Los Pioneros	Prioridad 1	ZONA 2	22013	29/03/2023	28/03/2025	31/12/2025	278	6.119.614
59	Caaguazú	Tres de Febrero	Plaza Municipal 3 de Febrero	Prioridad 1	ZONA 2	22013	22/03/2023	21/03/2025	31/12/2025	285	6.273.705
60	Caaguazú	Vaquería	Plaza de las Madres	Prioridad 1	ZONA 2	22013	22/03/2023	21/03/2025	31/12/2025	285	6.273.705
65	Caazapá	Doctor Moisés S. Bertoni	Plaza Central	Prioridad 2	ZONA 2	22013	13/11/2023	12/11/2025	31/12/2025	49	1.078.637
66	Caazapá	Fulgencio Yegros	Plaza Central	Prioridad 2	ZONA 2	22013	14/11/2023	13/11/2025	31/12/2025	48	1.056.624
67	Caazapá	General Higinio Morínigo	Plaza Central Municipal	Prioridad 2	ZONA 2	22013	07/11/2023	06/11/2025	31/12/2025	55	1.210.715
68	Caazapá	Maciel	Plaza Central Municipal	Prioridad 2	ZONA 2	22013	13/04/2023	12/04/2025	31/12/2025	263	5.789.419
70	Caazapá	Tavaí	Plaza Central de los Héroes	Prioridad 2	ZONA 2	22013	10/04/2023	09/04/2025	31/12/2025	266	5.855.458

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
75	Canindeyú	Gral. Francisco Caballero Álvarez	Plaza Emiliano R. Fernandez	Prioridad 3	ZONA 2	22013	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354
76	Canindeyú	Itanará	Plaza 8 de Diciembre	Prioridad 3	ZONA 2	22013	13/06/2023	12/06/2025	31/12/2025	202	4.446.626
77	Canindeyú	Katueté	Plaza Independencia Nacional	Prioridad 3	ZONA 2	22013	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354
78	Canindeyú	Laurel	Plaza Central de Laurel	Prioridad 3	ZONA 2	22013	25/04/2023	24/04/2025	31/12/2025	251	5.525.263
79	Canindeyú	Salto del Guairá	Playa y Costanera	Prioridad 3	ZONA 2	22013	19/04/2023	18/04/2025	31/12/2025	257	5.657.341
80	Canindeyú	Nueva Esperanza	Plaza 20 de mayo	Prioridad 3	ZONA 2	22013	19/04/2023	18/04/2025	31/12/2025	257	5.657.341
81	Canindeyú	Puerto Adela	Plaza 14 de junio	Prioridad 3	ZONA 2	22013	19/04/2023	18/04/2025	31/12/2025	257	5.657.341
83	Canindeyú	Villa Ygatimí	Plaza Terekañy	Prioridad 3	ZONA 2	22013	15/11/2023	14/11/2025	31/12/2025	47	1.034.611
84	Canindeyú	Yasy Cañy	Plaza Municipal 1° de Noviembre	Prioridad 3	ZONA 2	22013	16/11/2023	15/11/2025	31/12/2025	46	1.012.598
85	Canindeyú	Yby Pytá	Multiuso Municipal	Prioridad 3	ZONA 2	22013	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354
86	Canindeyú	Ybyrarovaná	Plaza de las Madres	Prioridad 3	ZONA 2	22013	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354
87	Canindeyú	Ypejhú	Plaza Virgen del Rosario	Prioridad 3	ZONA 2	22013	19/03/2024	18/03/2026	31/12/2025	-77	-1.695.001

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
95	Capital	Asunción	Plaza Naciones Unidas	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
96	Capital	Asunción	Centro Paraguayo Japones	Prioridad 1	ZONA 2	22013	02/06/2023	01/06/2025	31/12/2025	213	4.688.769
99	Central	Fernando de la Mora	Plaza Yrendague	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
100	Central	Fernando de la Mora	IPS INGAVI	Prioridad 1	ZONA 2	22013	02/06/2023	01/06/2025	31/12/2025	213	4.688.769
102	Central	Itá	Parque Domingo Martinez de Irala	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
104	Central	Itá	Ciclovia Itá	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
105	Central	Itauguá	Plaza Cristo Rey	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
108	Central	Lambaré	Plaza de las Residentas	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
111	Central	Limpio	Plaza Silvestre Aveiro	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
114	Central	Ñemby	Plaza 29 de Septiembre	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
116	Central	Ñemby	Ciclovia Cerro Ñemby	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
119	Central	San Lorenzo	Plaza Gadea	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
120	Central	San Lorenzo	Plaza las Mercedes	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
121	Central	San Lorenzo	Paseo Peatonal	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
122	Central	San Lorenzo	Plaza Héroes del Chaco	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
123	Central	Villeta	Plaza San Jorge	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
129	Concepción	Concepción	Terminal de Omnibus Yacaré Valija	Prioridad 3	ZONA 2	22013	18/05/2023	17/05/2025	31/12/2025	228	5.018.964
134	Concepción	Paso Horqueta	Plaza Divino NIño	Prioridad 3	ZONA 2	22013	13/03/2024	12/03/2026	31/12/2025	-71	-1.562.923
135	Concepción	San Alfredo	Cancha Municipal 8 de Diciembre	Prioridad 3	ZONA 2	22013	10/11/2023	09/11/2025	31/12/2025	52	1.144.676
139	Concepción	Tres Cerros	Plaza Principal Tres Cerros	Prioridad 3	ZONA 2	22013	09/11/2023	08/11/2025	31/12/2025	53	1.166.689
141	Concepción	Yby Yaú	Terminal de Omnibus de Yby Yau	Prioridad 3	ZONA 2	22013	06/11/2023	05/11/2025	31/12/2025	56	1.232.728
142	Cordillera	Altos	Plaza de los Héroes	Prioridad 2	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
143	Cordillera	Atyrá	Plaza Atyra - Al costado de la Parroquia San Francisco Atyra	Prioridad 2	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
144	Cordillera	Caacupé	Plaza Tte. Fariña	Prioridad 1	ZONA 2	22013	06/06/2023	05/06/2025	31/12/2025	209	4.600.717
145	Cordillera	Caraguatay	Plaza de los Héroes	Prioridad 2	ZONA 2	22013	03/04/2023	02/04/2025	31/12/2025	273	6.009.549

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
146	Cordillera	Emboscada	Biblioteca Municipal de Emboscada	Prioridad 1	ZONA 2	22013	07/06/2023	06/06/2025	31/12/2025	208	4.578.704
147	Cordillera	Eusebio Ayala	Plaza Independencia Nacional	Prioridad 2	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
148	Cordillera	Isla Pucú	Plaza Bernardino Caballero	Prioridad 2	ZONA 2	22013	22/11/2023	21/11/2025	31/12/2025	40	880.520
149	Cordillera	Juan de Mena	Plaza San Rafael Arcángel	Prioridad 2	ZONA 2	22013	09/11/2023	08/11/2025	31/12/2025	53	1.166.689
150	Cordillera	Loma Grande	Plaza Isacio Vera	Prioridad 2	ZONA 2	22013	05/12/2023	04/12/2025	31/12/2025	27	594.351
151	Cordillera	Mbocayaty del Yhaguy	Plaza Mayor Ortíz	Prioridad 2	ZONA 2	22013	04/04/2023	03/04/2025	31/12/2025	272	5.987.536
152	Cordillera	Nueva Colombia	Plaza 29 de Septiembre	Prioridad 1	ZONA 2	22013	07/06/2023	06/06/2025	31/12/2025	208	4.578.704
153	Cordillera	Piribebuy	Plaza Mariscal Francisco Solano López	Prioridad 2	ZONA 2	22013	31/03/2023	30/03/2025	31/12/2025	276	6.075.588
154	Cordillera	Primero de Marzo	Plaza Municipal Primero de Marzo	Prioridad 2	ZONA 2	22013	31/03/2023	30/03/2025	31/12/2025	276	6.075.588
155	Cordillera	San Bernardino	Plaza Bernardino Caballero	Prioridad 1	ZONA 2	22013	06/06/2023	05/06/2025	31/12/2025	209	4.600.717
156	Cordillera	San José Obrero	Plaza San José Obrero	Prioridad 2	ZONA 2	22013	09/11/2023	08/11/2025	31/12/2025	53	1.166.689
157	Cordillera	Santa Elena	Plaza Pai Pérez	Prioridad 2	ZONA 2	22013	08/11/2023	07/11/2025	31/12/2025	54	1.188.702

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
158	Cordillera	Tobatí	Plaza de la Amistad	Prioridad 2	ZONA 2	22013	03/04/2023	02/04/2025	31/12/2025	273	6.009.549
159	Cordillera	Valenzuela	Plaza Tte. Eligio Montania	Prioridad 2	ZONA 2	22013	29/03/2023	28/03/2025	31/12/2025	278	6.119.614
160	Guairá	Borja	Plaza Dr. Telémaco Silvera	Prioridad 2	ZONA 2	22013	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354
161	Guairá	Capitán Mauricio José Troche	Plaza Central de Mauricio José Troche	Prioridad 2	ZONA 2	22013	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354
163	Guairá	Dr. Bottrell	Casa de la Cultura	Prioridad 2	ZONA 2	22013	06/12/2023	05/12/2025	31/12/2025	26	572.338
164	Guairá	Félix Pérez Cardozo	Plaza Pbro. Felipe de Jesús Barrios	Prioridad 2	ZONA 2	22013	10/11/2023	09/11/2025	31/12/2025	52	1.144.676
165	Guairá	Gral. Eugenio Alejandrino Garay	Plaza Central Eugenio Garay	Prioridad 2	ZONA 2	22013	09/11/2023	08/11/2025	31/12/2025	53	1.166.689
166	Guairá	Itapé	Plaza del Polideportivo Municipal	Prioridad 2	ZONA 2	22013	06/11/2023	05/11/2025	31/12/2025	56	1.232.728
167	Guairá	Iturbe	Plaza Vicente Ignacio Iturbe	Prioridad 2	ZONA 2	22013	13/11/2023	12/11/2025	31/12/2025	49	1.078.637
168	Guairá	José A. Fassardi	Plaza 14 de Mayo	Prioridad 2	ZONA 2	22013	19/04/2023	18/04/2025	31/12/2025	257	5.657.341
169	Guairá	Natalicio Talavera	Plaza Municipal	Prioridad 2	ZONA 2	22013	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
170	Guairá	Ñumí	Plaza Fundadores de Ñumi	Prioridad 2	ZONA 2	22013	20/04/2023	19/04/2025	31/12/2025	256	5.635.328
172	Guairá	San Salvador	Plaza Gral. Andrés Rodríguez	Prioridad 2	ZONA 2	22013	07/11/2023	06/11/2025	31/12/2025	55	1.210.715
173	Guairá	Tebicuary	Plaza Central Don Antonio Bosch	Prioridad 2	ZONA 2	22013	06/11/2023	05/11/2025	31/12/2025	56	1.232.728
174	Guairá	Villarrica	Plaza Manuel Ortiz Guerrero	Prioridad 2	ZONA 2	22013	17/04/2023	16/04/2025	31/12/2025	259	5.701.367
176	Guairá	Yataity	Tinglado municipal, Cooperativa artesanal de Ao poi	Prioridad 2	ZONA 2	22013	18/04/2023	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354
177	Itapúa	Alto Verá	Plaza Central (Fundadores del Distrito de Alto Vera)	Prioridad 1	ZONA 2	22013	29/03/2023	28/03/2025	31/12/2025	278	6.119.614
178	Itapúa	Bella Vista	Parque Urbano	Prioridad 1	ZONA 2	22013	28/03/2023	27/03/2025	31/12/2025	279	6.141.627
180	Itapúa	Capitán Meza	Plaza Deportiva Niño Jesús	Prioridad 1	ZONA 2	22013	28/03/2023	27/03/2025	31/12/2025	279	6.141.627
181	Itapúa	Capitán Miranda	Plaza de la Naturaleza Julio Barbaz	Prioridad 1	ZONA 2	22013	29/03/2023	28/03/2025	31/12/2025	278	6.119.614
182	Itapúa	Carlos Antonio López	Plaza Aniceto Arce Vazquez	Prioridad 1	ZONA 2	22013	26/07/2023	25/07/2025	31/12/2025	159	3.500.067
183	Itapúa	Carmen del Paraná	Parque Municipal Batalla de Tacuary	Prioridad 1	ZONA 2	22013	15/06/2023	14/06/2025	31/12/2025	200	4.402.600
189	Itapúa	Fram	Parque San Francisco	Prioridad 1	ZONA 2	22013	28/7/23	27/07/2025	31/12/2025	157	3.456.041

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
191	Itapúa	General Delgado	Plazoleta Municipal Soldado Desconocido	Prioridad 1	ZONA 2	22013	29/03/2023	28/03/2025	31/12/2025	278	6.119.614
192	Itapúa	Hohenau	Plaza Mcal. José Feliz Estigarribia	Prioridad 1	ZONA 2	22013	10/4/23	09/04/2025	31/12/2025	266	5.855.458
193	Itapúa	Hohenau	Plaza Mitai	Prioridad 1	ZONA 2	22013	10/4/23	09/04/2025	31/12/2025	266	5.855.458
194	Itapúa	Itapúa Poty	Plaza de la Municipalidad	Prioridad 1	ZONA 2	22013	29/3/23	28/03/2025	31/12/2025	278	6.119.614
195	Itapúa	Jesús	Complejo Social Municipal	Prioridad 1	ZONA 2	22013	17/10/23	16/10/2025	31/12/2025	76	1.672.988
196	Itapúa	José Leandro Oviedo	Plaza Municipal	Prioridad 1	ZONA 2	22013	18/10/23	17/10/2025	31/12/2025	75	1.650.975
197	Itapúa	La Paz	Plaza Virgen de Fatima	Prioridad 1	ZONA 2	22013	16/10/23	15/10/2025	31/12/2025	77	1.695.001
198	Itapúa	Mayor Otaño	Plaza Héroes del Chaco	Prioridad 1	ZONA 2	22013	18/10/23	17/10/2025	31/12/2025	75	1.650.975
200	Itapúa	Nueva Alborada	Plaza Puerto Samu'ú	Prioridad 1	ZONA 2	22013	17/10/23	16/10/2025	31/12/2025	76	1.672.988
201	Itapúa	Obligado	Plaza de los Pioneros	Prioridad 1	ZONA 2	22013	10/4/23	09/04/2025	31/12/2025	266	5.855.458
202	Itapúa	Pirapó	Ciclovia Municipal de Pirapo	Prioridad 1	ZONA 2	22013	11/4/23	10/04/2025	31/12/2025	265	5.833.445
203	Itapúa	San Cosme y Damián	Playa San Cosme y Damián	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/6/23	13/06/2025	31/12/2025	201	4.424.613

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
204	Itapúa	San Cosme y Damián	Plaza 12 de Octubre	Prioridad 1	ZONA 2	22013	14/6/23	13/06/2025	31/12/2025	201	4.424.613
205	Itapúa	San Juan del Paraná	Plaza Cielo del Paraná	Prioridad 1	ZONA 2	22013	28/3/23	27/03/2025	31/12/2025	279	6.141.627
208	Itapúa	Tomás Romero Pereira	Plaza Defensores del Chaco, Centro Deportivo Cultural	Prioridad 1	ZONA 2	22013	28/3/23	27/03/2025	31/12/2025	279	6.141.627
210	Itapúa	Yatytay	Plaza Pa'i Daniel Boyano	Prioridad 1	ZONA 2	22013	18/10/23	17/10/2025	31/12/2025	75	1.650.975
215	Misiones	San Miguel	Plaza Defensores del Chaco	Prioridad 2	ZONA 2	22013	10/4/23	09/04/2025	31/12/2025	266	5.855.458
216	Misiones	San Patricio	Plaza Santa Teresa	Prioridad 2	ZONA 2	22013	11/4/23	10/04/2025	31/12/2025	265	5.833.445
217	Misiones	Santiago	Plaza Fulgencio Yegros	Prioridad 2	ZONA 2	22013	13/4/23	12/04/2025	31/12/2025	263	5.789.419
219	Misiones	Villa Florida	Playa Camping Paraíso	Prioridad 2	ZONA 2	22013	10/4/23	09/04/2025	31/12/2025	266	5.855.458
220	Misiones	Yabebyry	Plaza Yabebyry	Prioridad 2	ZONA 2	22013	29/6/23	28/06/2025	31/12/2025	186	4.094.418
221	Ñeembucú	Alberdi	Paseo Central Mcal. López	Prioridad 2	ZONA 2	22013	14/4/23	13/04/2025	31/12/2025	262	5.767.406
222	Ñeembucú	Cerrito	Paseo Central de Cerrito	Prioridad 2	ZONA 2	22013	28/6/23	27/06/2025	31/12/2025	187	4.116.431
223	Ñeembucú	Desmochados	Plaza Municipal Desmochados	Prioridad 2	ZONA 2	22013	27/6/23	26/06/2025	31/12/2025	188	4.138.444

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
224	Ñeembucú	General José Eduvigis Díaz	Plaza General José E Díaz	Prioridad 2	ZONA 2	22013	22/6/23	21/06/2025	31/12/2025	193	4.248.509
225	Ñeembucú	Guazú Cuá	Plaza Central	Prioridad 2	ZONA 2	22013	20/6/23	19/06/2025	31/12/2025	195	4.292.535
227	Ñeembucú	Isla Umbú	Plaza de la Iglesia	Prioridad 2	ZONA 2	22013	07/12/2023	06/12/2025	31/12/2025	25	550.325
228	Ñeembucú	Laureles	Plaza Central de Laureles	Prioridad 2	ZONA 2	22013	28/6/23	27/06/2025	31/12/2025	187	4.116.431
229	Ñeembucú	Mayor José Dejesús Martínez	Plaza Mayor José Dejesús Martínez	Prioridad 2	ZONA 2	22013	26/6/23	25/06/2025	31/12/2025	189	4.160.457
230	Ñeembucú	Paso de Patria	Plaza de los Héroes	Prioridad 2	ZONA 2	22013	21/6/23	20/06/2025	31/12/2025	194	4.270.522
232	Ñeembucú	San Juan Bautista del Ñeembucú	Plaza Central	Prioridad 2	ZONA 2	22013	23/6/23	22/06/2025	31/12/2025	192	4.226.496
233	Ñeembucú	Tacuaras	Plaza San Rafael	Prioridad 2	ZONA 2	22013	20/6/23	19/06/2025	31/12/2025	195	4.292.535
234	Ñeembucú	Villa Franca	Plaza Soldado Desconocido	Prioridad 2	ZONA 2	22013	14/4/23	13/04/2025	31/12/2025	262	5.767.406
235	Ñeembucú	Villa Oliva	Plaza Soldado Desconocido	Prioridad 2	ZONA 2	22013	14/4/23	13/04/2025	31/12/2025	262	5.767.406

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
236	Ñeembucú	Villalbín	Plaza Municiapal de Villalbin	Prioridad 2	ZONA 2	22013	27/6/23	26/06/2025	31/12/2025	188	4.138.444
237	Paraguarí	Acahay	Plaza Pa'i Fariña	Prioridad 2	ZONA 2	22013	09/11/2023	08/11/2025	31/12/2025	53	1.166.689
238	Paraguarí	Caapucú	Plaza de los héroes	Prioridad 2	ZONA 2	22013	12/4/23	11/04/2025	31/12/2025	264	5.811.432
240	Paraguarí	Escobar	Ex estación del Tren	Prioridad 2	ZONA 2	22013	06/11/2023	05/11/2025	31/12/2025	56	1.232.728
241	Paraguarí	Gral. Bernardino Caballero	Plaza Gral. Bernardino Caballero	Prioridad 2	ZONA 2	22013	06/11/2023	05/11/2025	31/12/2025	56	1.232.728
242	Paraguarí	La Colmena	Plaza Central 14 de Mayo	Prioridad 2	ZONA 2	22013	4/4/23	03/04/2025	31/12/2025	272	5.987.536
243	Paraguarí	María Antonia	Futura Plaza San Blás	Prioridad 2	ZONA 2	22013	11/4/23	10/04/2025	31/12/2025	265	5.833.445
244	Paraguarí	Mbuyapey	Plaza César Solis	Prioridad 2	ZONA 2	22013	11/4/23	10/04/2025	31/12/2025	265	5.833.445
246	Paraguarí	Pirayú	Estación del Tren	Prioridad 2	ZONA 2	22013	24/4/23	23/04/2025	31/12/2025	252	5.547.276
247	Paraguarí	Quiindy	Plaza Pelota Roga	Prioridad 2	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979
248	Paraguarí	Quyquyhó	Plaza Hijos de Quyquyhó	Prioridad 2	ZONA 2	22013	10/11/2023	09/11/2025	31/12/2025	52	1.144.676
249	Paraguarí	San Roque González	Plaza Mcal. Francisco Solano López	Prioridad 2	ZONA 2	22013	14/12/2022	13/12/2024	31/12/2025	383	8.430.979

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
		de Santa Cruz									
250	Paraguarí	Sapucai	Mural de Sapucai	Prioridad 2	ZONA 2	22013	08/11/2023	07/11/2025	31/12/2025	54	1.188.702
251	Paraguarí	Tebicuarymí	Plaza Tte. 1° Pedro Martínez	Prioridad 2	ZONA 2	22013	06/12/2023	05/12/2025	31/12/2025	26	572.338
253	Paraguarí	Ybycuí	Plaza Pa'i Nakayama	Prioridad 2	ZONA 2	22013	4/4/23	03/04/2025	31/12/2025	272	5.987.536
254	Paraguarí	Ybytymí	Plaza Central Tte. Héctor Luis Vera	Prioridad 2	ZONA 2	22013	08/11/2023	07/11/2025	31/12/2025	54	1.188.702
256	Presidente Hayes	Campo Aceval	Plazoleta Municipal	Prioridad 3	ZONA 2	22013	16/11/2023	15/11/2025	31/12/2025	46	1.012.598
257	Presidente Hayes	Doctor José Falcón	Aduana Falcón	Prioridad 3	ZONA 2	22013	13/6/23	12/06/2025	31/12/2025	202	4.446.626
258	Presidente Hayes	Doctor José Falcón	Polideportivo Héroes del Chaco	Prioridad 3	ZONA 2	22013	13/11/2023	12/11/2025	31/12/2025	49	1.078.637
259	Presidente Hayes	General José María Bruguez	Plaza Central Cristo Redentor	Prioridad 3	ZONA 2	22013	11/03/2024	10/03/2026	31/12/2025	-69	-1.518.897
260	Presidente Hayes	Nanawa	Plaza Central	Prioridad 3	ZONA 2	22013	3/4/23	02/04/2025	31/12/2025	273	6.009.549
261	Presidente Hayes	Teniente Esteban Martínez	Plaza Municipal	Prioridad 3	ZONA 2	22013	12/03/2024	11/03/2026	31/12/2025	-70	-1.540.910

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
262	Presidente Hayes	Campo Aceval	Paseo Central Para Todos	Prioridad 3	ZONA 2	22013	13/03/2024	12/03/2026	31/12/2025	-71	-1.562.923
263	Presidente Hayes	Teniente Irala Fernández	Ciclovia Teniente Irala Fernández	Prioridad 3	ZONA 2	22013	14/11/2023	13/11/2025	31/12/2025	48	1.056.624
264	Presidente Hayes	Villa Hayes	Costanera Villa Hayes	Prioridad 2	ZONA 2	22013	3/4/23	02/04/2025	31/12/2025	273	6.009.549
268	San Pedro	Capiibary	Plaza Municipal	Prioridad 3	ZONA 2	22013	13/11/2023	12/11/2025	31/12/2025	49	1.078.637
270	San Pedro	Choré	Parque Costero del Arroyo Choré	Prioridad 3	ZONA 2	22013	18/4/23	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354
271	San Pedro	General Elizardo Aquino	Plaza San Pedro	Prioridad 2	ZONA 2	22013	10/4/23	09/04/2025	31/12/2025	266	5.855.458
275	San Pedro	Itacurubí del Rosario	Plaza Mcal. López	Prioridad 2	ZONA 2	22013	14/11/2023	13/11/2025	31/12/2025	48	1.056.624
277	San Pedro	Lima	Plaza Central de Lima	Prioridad 3	ZONA 2	22013	18/4/23	17/04/2025	31/12/2025	258	5.679.354
278	San Pedro	Nueva Germania	Plaza Municipal	Prioridad 3	ZONA 2	22013	16/11/2023	15/11/2025	31/12/2025	46	1.012.598
280	San Pedro	San Pablo	Paseo Lineal San Pablo	Prioridad 3	ZONA 2	22013	17/11/2023	16/11/2025	31/12/2025	45	990.585
282	San Pedro	San Vicente Pancholo	Plaza Niño Jesús	Prioridad 3	ZONA 2	22013	11/03/2024	10/03/2026	31/12/2025	-69	-1.518.897

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
284	San Pedro	Tacuatí	Plaza Santa Rosa	Prioridad 3	ZONA 2	22013	12/03/2024	11/03/2026	31/12/2025	-70	-1.540.910
285	San Pedro	Tacuatí	Plaza de los Héroes	Prioridad 3	ZONA 2	22013	12/03/2024	11/03/2026	31/12/2025	-70	-1.540.910
286	San Pedro	Unión	Plaza de la Parroquia Virgen de los Dolores	Prioridad 2	ZONA 2	22013	10/11/2023	09/11/2025	31/12/2025	52	1.144.676
287	San Pedro	Veinticinco de Diciembre	Plaza 6 de Enero	Prioridad 2	ZONA 2	22013	10/11/2023	09/11/2025	31/12/2025	52	1.144.676
288	San Pedro	Villa del Rosario	Terminal de Omnibus Puerto Rosario	Prioridad 2	ZONA 2	22013	15/11/2023	14/11/2025	31/12/2025	47	1.034.611
289	San Pedro	Yataity del Norte	Paseo Central	Prioridad 2	ZONA 2	22013	10/4/23	09/04/2025	31/12/2025	266	5.855.458
290	San Pedro	Yrybucuá	Plaza Juan Pablo Segovia	Prioridad 3	ZONA 2	22013	13/11/2023	12/11/2025	31/12/2025	49	1.078.637
291	Boquerón	Mariscal Estigarribia	Loma Comunidad Indigena	Prioridad 3	ZONA 2	22013	10/11/2023	09/11/2025	31/12/2025	52	1.144.676
292	Boquerón	Mariscal Estigarribia	Centro Comunitario de la Mujer	Prioridad 3	ZONA 2	22013	20/03/2024	19/03/2026	31/12/2025	-78	-1.717.014
293	Presidente Hayes	Benjamín Aceval	Plaza deportiva QOM	Prioridad 3	ZONA 2	22013	13/6/23	12/06/2025	31/12/2025	202	4.446.626
294	Presidente Hayes	Puerto pinasco	Radio Comunitaria Karoa'i	Prioridad 3	ZONA 2	22013	14/03/2024	13/03/2026	31/12/2025	-72	-1.584.936

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
295	Presidente Hayes	Teniente Irala Fernández	Samaria	Prioridad 3	ZONA 2	22013	14/11/2023	13/11/2025	31/12/2025	48	1.056.624
296	Presidente Hayes	Teniente Irala Fernández	Comunidad Indigena Campo Largo	Prioridad 3	ZONA 2	22013	15/11/2023	14/11/2025	31/12/2025	47	1.034.611
IMPORTE TOTAL DE AMPLIACION REQUERIDO											**794.735.339**

Obs. Los importes en negativo representan servicios que sobrepasan el plazo de contrato luego de la enmienda.

ANEXO 3 - DETALLE CÁLCULO PARA EL PAGO DE INTERNET ZONA 1 - 25 SITIOS

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
297	Ñeembucú	Alberdi	Puesto Control Migratorio Alberdi	Prioridad 4	ZONA 1	18474	11/11/2024	10/11/2026	31/12/2025	-314	-5.800.836
298	Amambay	Pedro J. Caballero	Puesto Control Migratorio Pedro Juan Caballero	Prioridad 4	ZONA 1	18474	06/11/2024	05/11/2026	31/12/2025	-309	-5.708.466
299	Caaguazú	Caaguazú	Plaza de la Conquista	Prioridad 4	ZONA 1	18474	07/11/2024	06/11/2026	31/12/2025	-310	-5.726.940
300	Caaguazú	Caaguazú	Mercado Municipal de Abasto de Caaguazú	Prioridad 4	ZONA 1	18474	07/11/2024	06/11/2026	31/12/2025	-310	-5.726.940
301	Caaguazú	Coronel Oviedo	Facultad Politécnica Sede Cnel. Oviedo	Prioridad 4	ZONA 1	18474	06/11/2024	05/11/2026	31/12/2025	-309	-5.708.466
302	Canindeyu	Salto del Guaira	Puesto Control Migratorio Salto del Guaira	Prioridad 4	ZONA 1	18474	08/11/2024	07/11/2026	31/12/2025	-311	-5.745.414
303	Canindeyu	Villa Ygatimi	Comunidad Indigena Chupapou	Prioridad 4	ZONA 1	18474	07/11/2024	06/11/2026	31/12/2025	-310	-5.726.940
304	Capital	Asuncion	Facultad de Ciencias Políticas	Prioridad 4	ZONA 1	18474	04/11/2024	03/11/2026	31/12/2025	-307	-5.671.518
305	Central	San Antonio	Plaza Alvaro Domeq	Prioridad 4	ZONA 1	18474	04/11/2024	03/11/2026	31/12/2025	-307	-5.671.518
306	Central	San Antonio	Plaza San Juan	Prioridad 4	ZONA 1	18474	04/11/2024	03/11/2026	31/12/2025	-307	-5.671.518
307	Central	San Lorenzo	Facultad Politécnica Sede Central	Prioridad 4	ZONA 1	18474	05/11/2024	04/11/2026	31/12/2025	-308	-5.689.992
308	Central	San Lorenzo	Facultad de Ingeniería Sede Central	Prioridad 4	ZONA 1	18474	05/11/2024	04/11/2026	31/12/2025	-308	-5.689.992
309	Central	San Lorenzo	FACEN	Prioridad 4	ZONA 1	18474	05/11/2024	04/11/2026	31/12/2025	-308	-5.689.992

Ítem	Departamento	MUNICIPIO	Nombre de lugar	Prioridad	Zona	Monto/ Dia/ Internet	Fecha Aprobación SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Plazo ampliado/descontado de servicio según enmienda (días)	Monto ampliado/descontado de servicio según enmienda.
310	Guaira	Villarrica	Facultad Politécnica Sede Villarrica	Prioridad 4	ZONA 1	18474	11/11/2024	10/11/2026	31/12/2025	-314	-5.800.836
311	Itapúa	Encarnación	Puesto Control Migratorio Puente Encarnación Posadas	Prioridad 4	ZONA 1	18474	12/11/2024	11/11/2026	31/12/2025	-315	-5.819.310
312	Itapúa	Encarnación	Puesto Control Migratorio Ferrocarril Encarnacion	Prioridad 4	ZONA 1	18474	13/11/2024	12/11/2026	31/12/2025	-316	-5.837.784
313	Ñeembucú	Pilar	Plaza Soldado Desconocido	Prioridad 4	ZONA 1	18474	11/11/2024	10/11/2026	31/12/2025	-314	-5.800.836
314	Ñeembucú	Pilar	Puesto Control Migratorio Pilar	Prioridad 4	ZONA 1	18474	12/11/2024	11/11/2026	31/12/2025	-315	-5.819.310
315	Presidente Hayes	Benjamín Aceval	Plazoleta Municipal Dr. Benjamín Aceval	Prioridad 4	ZONA 1	18474	06/11/2024	05/11/2026	31/12/2025	-309	-5.708.466
316	Presidente Hayes	Villa Hayes	Comunidad Indigena Sawhoyamaxa	Prioridad 4	ZONA 1	18474	04/11/2024	03/11/2026	31/12/2025	-307	-5.671.518
317	Presidente Hayes	Villa Hayes	Comunidad Indigena Yakye Axa	Prioridad 4	ZONA 1	18474	05/11/2024	04/11/2026	31/12/2025	-308	-5.689.992
318	Central	San Lorenzo	Facultad de Química Sede Central	Prioridad 4	ZONA 1	18474	05/11/2024	04/11/2026	31/12/2025	-308	-5.689.992
319	Presidente Hayes	Tte. Irala Fernandez	Comunidad Indigena Xakmok Kasek	Prioridad 4	ZONA 1	18474	07/11/2024	06/11/2026	31/12/2025	-310	-5.726.940
320	Presidente Hayes	Villa Hayes	Plaza Parque Don Chacho	Prioridad 4	ZONA 1	18474	05/11/2024	04/11/2026	31/12/2025	-308	-5.689.992
321	Presidente Hayes	Villa Hayes	Plaza de la Cultura Santiago Leguizamon	Prioridad 4	ZONA 1	18474	04/11/2024	03/11/2026	31/12/2025	-307	-5.671.518
IMPORTE TOTAL DE AMPLIACION REQUERIDO											**-143.155.026**

Obs. Los importes en negativo representan servicios que sobrepasan el plazo de contrato luego de la enmienda

ANEXO 4 - DETALLE DE COSTO PARA LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN DATA CENTER

Nombre de lugar	Prioridad	Fecha Aprob. SAT	Fecha de Finalización Original del Servicio	Fecha de Finalización del Servicios/ Enmienda	Costo Mensual	Costo por día	Costo por 13 meses	Costo por 23 día	Importe de ampliación por 13 meses y 23 días
DATACENTER	Prioridad 3	09/11/2022	08/11/2024	31/12/2025	2.334.763	77.825	30.351.919	1.789.985	32.141.904