consorcio CASER

LL-146/12-CCO-MOPC-036/15
Asunción, 14 de Diciembre de 2015

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Asunto:
Solicitud de Pago Certificado No. 10/2015 - Noviembre 2015

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación al contrato de la referencia, para solicitar el pago del **Certificado Normal N° 10**, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de **Noviembre de 2015.**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales**, es de **Gs 1.567.897.772** (Gs. Un mil quinientos sesenta y siete millones, ochocientos noventa y siete mil, setecientos setenta y dos) I.V.A. Incluido -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago Certificado N° 10
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de los Intercambiadores y Calles de Servicio del Paso a Desnivel en la Intersección de la Avenida Madame Lynch y Avenida Aviadores del Chaco
CONTRATISTA:	CHAVES CONSTRUCIONES S.A.I
MONTO:	Gs 1.567.897.772
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Local
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO:	8.18%
FECHA DE CONTRATO:	11 de Noviembre de 2014
PLAZO DE EJECUCION(Ampliado CM N° 1):	383 Días
ORDEN DE INICIO:	13 de Enero de 2015

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y las Ordenes de Modificaciones suscritos y debidamente aprobadas por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en tres copias, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N° 44630
Fecha: 14 DIC. 2015
Hora:

Ing. Ciriaco Delgado
Residente de Obra
Consorcio CASER

Mayor Leandro Aponte e/ Tte. Eladio Escobar y Tte. Eduvigis Martínez Nº 2465 Asunción – Paraguay
Teléf.: 605.213, e-mail: fiscalizacionviaductos@gmail.com

027 (veintisiete)

40 (Cuarenta)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf.: (021) 227-800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141 - 4
TIMBRADO N° 11351799
Válido desde el 02 / 12 / 2015
al 31 / 12 / 2016

FACTURA

Nº 001-001 0001016

FECHA DE EMISIÓN: 14 de Diciembre de 2015

CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

FC01-1016-FE-001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: Oliva esq. Alberdi TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Pago en concepto de **CERTIFICADO Nº 10**, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2015, de la Obra: "INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO", en virtud del Contrato Nº 261/2014 firmado en fecha 11-Nov-2014.				
	DETALLE DE FACTURA				
	1. Monto de los trabajos del mes	1.742.108.636			
	2. Monto de la devolución de Anticipo:	(174.210.864)			
	3. Saldo de la Factura	1.567.897.772			1.567.897.772
	Retención Caucional 5% (IVA Incluido)	(87.105.432)			

Chaves Construcciones S.A.I.

Silvio M. Peña F.
Representante Legal

SUBTOTALES				1.567.897.772
TOTAL A PAGAR	Guaraníes: Un Mil Quinientos Sesenta y Siete Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Setecientos Setenta y Dos.-			1.567.897.772
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5%)	(10%) 142.536.161	TOTAL IVA:	142.536.161

Gráfica Dionisio de Dionisio Amarilla R. - Pirizal 1825 c/ Juan Pablo II
Telefax: (021) 331 392 - RUC: 488703 - 4 - Hab. Nº 1019
5 Block 50x3 Nº del 1001 al 1250 - noviembre/2015

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. Defensa Nacional N° 2530 Predios del Yacht RUC: 80001141 - 4 *e-mail:* chavesconstrucciones@chaves.com.py	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	consorcio ASER	Certificado Mensual Nº: **10 DIEZ .---** MES: NOVIEMBRE AÑO : 2015

OBRA:INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO

MONTO DEL CONTRATO (c/IVA): Gs. ***21.285.510.352*** ***Guaraníes: Veintiun mil doscientos ochenta y cinco millones quinientos diez mil trescientos cincuenta y dos.***	***Fecha de Firma Contrato: 11-Nov-2014*** ***Orden de Inicio: 13-Ene-2015*** ***Inicio del Plazo contractual: 13-Ene-2015*** ***Plazo contractual: 270 días***	Ejecutado en el mes 8,18% Programado para el mes 68,48% Ejecutado Acumulado 14,46% Programado Acumulado 107,89% % Ejecutado corregido por lluvia 14,75% % Acumulado corregido por lluvia 91,18%

C	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS		
1	ANTICIPO CON IVA		
	Monto del Anticipo		2.128.551.035
	Devolución Anticipo del mes		174.210.864
	Devolución Anticipo Anteriores		1.283.398.556
	Devolución Anticipo Acumulado		1.457.609.420
	SALDO DEL ANTICIPO		670.941.615
2	REAJUSTES CON IVA		
	Reajuste del Presente Certificado		0
	Reajustes Anteriores		0
	REAJUSTES ACUMULADOS		0
3	RETENCIONES CAUCIONALES CON IVA		
	Retenciones del Mes		87.105.432
	Retenciones Anteriores		641.699.278
	Devolución Retenciones		0
	RETENCIONES ACUMULADAS		728.804.710
4	ACOPIO DE MATERIALES		
	Acopio del Mes		0
	Acopio Acumulado del Mes Anterior		0
	Acopio Acumulado al presente Mes		0
5	RESUMEN		
	Estimación Total de Trabajos Ejecutados a la Fecha con IVA	+	14.576.094.189
	Saldo del Anticipo con IVA	+	670.941.615
	Reajustes Acumulados con IVA	+	0
	Retenciones Acumuladas con IVA	-	728.804.710
	Acopio de Materiales	+	0
	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA CON IVA		14.518.231.094

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

CONTRATISTA
Ing. Gustavo Gaona
Superintendente

FISCALIZACIÓN
Ing. Ciriaco Delgado
Consorcio CASER

SUPERVISION MOPC
Ing. Julio César Ramirez
Supervisor

41 (Cuarenta y Un)

036 (treinta y seis)