Asunción, 22 de Marzo de 2013.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

13.141
Fecha 22 MAR. 2013
Hora

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 1 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 01** correspondiente al periodo **Enero de 2013**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 115.911.081**.- (Ciento Quince Millones Novecientos Once Mil Ochenta y Uno) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Certificado Nº 01 (Mes de Enero de 2013)
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	1,53%
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

ESTELA SCHULZ KRONG NOTARIO ESCRIBANO PÚBLICO REGISTRO Nº 1074

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Ing. Félix A. Sorensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay
Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos
SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
TIMBRADO Nº 18513798
Valido Hasta 31/mayo/2013

F A C T U R A

Nº: 001-001- 0000330

FECHA DE EMISION:

CONDICION DE VENTA: CONTADO | CREDITO X

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD:

NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
			0-	32590	
				04/10/13	
			Monto=	115911.081	
			MCV=	13.141	
			cot=	1	
			STA=	114.877	
					115911081
SUB TOTALES					115911081
TOTAL A PAGAR					

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) — (10%) 10.537 TOTAL IVA: 10.537

PUNTO CREATIVO - de Ma. Ortiz de Rozas - RUC: 1900546-6 / Hab. Nº 1025 Av. Boggiani 5671 / Telefax: 606 235 /1 Tal. 50x3 - 301/350.-

Original: Comprador - Duplicado: Arch. Tributario - Triplicado: Contabilidad

KATJA SCHULZ KRONG NOTARIO ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 Mariscal Lopez 1627 Asunción - Paraguay

Fotocopia Autentica del Original. Conste.

INCONPAR S.A. Ingenieros Consultores Paraguayos Sociedad Anonima

004 - (CUATRO)

Portal de Contrataciones Públicas de la República del Paraguay

Enviá tus sugerencias para mejorar el nuevo portal (/mesa-de-ayuda.html?destino=9)

(https://www.contrataciones.gov.py/sicp/login.seam)

Usted está aquí: Inicio (/)
> Contrato 568 (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)
> Detalles del Pago

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000330
Monto de la Factura:	₲ 115.911.081
Nro. Solicitud de Transferencia:	114877
Fecha Solicitud de Transferencia:	09-10-2013
Fecha de la Transferencia:	14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	15-10-2013
Monto Cheque/Depósito:	**₲ 110.229.331**
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Autentica del Original Conste

NATALIA SCHILLI KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO N° 1074 Moquio 281 Tel 227 920 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	**₲ 7.976.981.127**

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

005 - (CINCO)

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor: ₲ 7.976.981.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00, Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (https://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Autentica del Original Conste

KATJA CHILLY KRONG NOTARIO ESCRIBANO PÚBLICO REGISTRO Nº 1074 Mariscal Lopez 281 Tel.227 900 Asunción - Paraguay

006 - (SEIS)

Fotocopia Auténtica del Original Conste.:

BCP BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Tasas de Interés Promedio Ponderado

04/2013

ABRIL 2013.

	ABRIL							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	13,89	14,96	7,28	7,51	24,80	27,45	12,91	13,59
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	21,41	23,68	9,45	9,71	28,32	32,25	14,42	15,02
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,49	9,70	7,97	8,14	18,83	19,72	0,00	0,00
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	11,50	11,76	9,68	9,79	18,07	18,07	0,00	0,00
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	16,78	18,36	8,58	8,83	22,03	24,43	12,43	13,03
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	22,23	24,82	9,26	9,50	26,80	30,50	13,55	14,73
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,02	49,42	0,00	0,00	39,58	47,74	0,00	0,00
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,74	0,74	0,21	0,21	0,44	0,44	0,12	0,12
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,88	4,97	2,20	2,23	4,73	4,81	4,89	4,98
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	9,03	9,10	5,25	5,31	9,47	9,83	5,10	5,18
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	11,93	12,36	6,55	6,64	12,67	13,09	6,90	7,05
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

INCONPAR S.A. Ingenieros Consultores Paraguayos Sociedad Anónima

INC-MOPC79/2012-PAQ 1-036-2013

Asunción, 08 de Abril de 2013.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

15.814
09 ABR. 2013
Hora:

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 2 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 02** correspondiente al periodo **Febrero de 2013**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 167.364.945.-** (Ciento Sesenta y Siete Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cinco) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Certificado Nº 02 (Mes de Febrero de 2013)
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	3,75%
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Estrella Auténtica
Original Correcto

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

López Moreira No. 5852 casi Rl 6 Boqueron
Asunción, Paraguay

Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos
SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
TIMBRADO Nº 185137[illegible]
Valido Hasta 31/mayo/2013

FACTURA

Nº: 001-001- 0000331

FECHA DE EMISION: AS, 09 DE ABRIL 2013 — CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 80004259-5 — NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: — TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA		0=	32.592	
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE			04/10/13	
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED		Monto=	167.364.	945
	VIAL NACIONAL PAQUETE Nº 1 - CONTRATO		Mes=	1844	
	SG Nº 568/12. AUTORIZ. POR		C=	2	
	RESOLUCIÓN Nº 2430/12.		STM=	114.877	
	CERTIF. Nº 2, - FEBRERO 2013				
	FONDO LOCAL 169 055.500/-				
	DEVOL ANTICIPO 16.905.550/-				
	TOTAL (SIN IVA) 152.149.950				
	IVA (10%) 15 214 995/-				
	MONTO FINAL 167 364.945/-				167.364.945/-
SUB TOTALES					167.364.945/-

TOTAL A PAGAR: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) ——— (10%) 15.214.995/- TOTAL IVA: 15.214.995/-

NTO CREATIVO - de Ma. Ortiz de Rozas - RUC: 1900546-6 / Hab. Nº 1025 Av. Boggiani 5671 / Telefax: 606 235 /1 Tel. 50x3 - 301/350.-

Original: Comprador - Duplicado: Arch. Tributario - Triplicado: Contabilidad

Fotocopia Autentica del Original. Conste.-
ESCRIBANO PUBLICO NOTARIO REGISTRO Nº 1 ALEJANDRO SCHULZ KRONFUSS
Asunción - Paraguay
INCONPAR S.A.
009 - (NUEVE)

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000331
Monto de la Factura:	₲ 167.364.945
Nro. Solicitud de Transferencia:	114877
Fecha Solicitud de Transferencia:	09-10-2013
Fecha de la Transferencia:	14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	15-10-2013
Monto Cheque/Depósito:	**₲ 159.161.019**
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KATIA SCHULZ KRUNN ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	**₲ 7.976.981.127**

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor: ₲ 7.976.981.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC N° 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

DNCP DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (https://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

GOBIERNO NACIONAL

paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KARINA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Mariscal Lopez 281 Tel.2271 820
Asunción - Paraguay

Fotocopia Autenticada del Original Consta
KATJA SCHULZ KLEMANN
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
BCP
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	MAYO							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	13,28	14,29	7,05	7,24	24,83	27,52	12,81	13,51
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	18,99	20,77	8,31	8,51	27,72	31,55	14,67	15,25
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	10,01	10,25	7,99	8,14	18,69	19,57	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	11,19	11,46	10,10	10,18	18,00	18,00	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	17,85	19,59	8,42	8,63	21,55	23,97	12,38	13,03
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	24,33	27,36	9,95	10,13	26,25	29,80	13,18	13,76
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	40,73	49,03	-	-	40,24	48,51	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,82	0,82	0,22	0,22	0,48	0,48	0,14	0,14
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,20	4,28	1,26	1,27	5,90	6,04	5,28	5,37
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	8,05	8,16	4,90	4,94	9,24	9,62	5,13	5,20
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	11,38	11,69	6,56	6,66	12,48	12,93	8,09	8,30
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

2013

Asunción, 29 de mayo de 2013.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

ME:
Exp. Nº 23-317
Fecha: 29 MAYO 2013
Firma:

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 3 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 03** correspondiente al periodo **Marzo de 2013**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 167.909.445**.- (Ciento Sesenta y Siete Millones Novecientos Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Certificado Nº 03 (Mes de Marzo de 2013)
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	5,98%
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Fotocopia Autentica del Original. Conste.-
SCHULZ ARCE ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay
Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

INCONPAK S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos
SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
TIMBRADO Nº 18513798
Valido Hasta 31/mayo/2013

FACTURA

Nº: 001-001- 0000334

FECHA DE EMISION: AS, 29 DE MAYO 2013 CONDICION DE VENTA: CONTADO | CREDITO X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 80004239-5 NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA		0=	32.264	
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE			30/09/13	
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED		MONTO=	167.909.445	
	VIAL NACIONAL PAQUETE Nº 1 - CONTRATO		IVA=	23.317	
	SG Nº 568/12. AUTORIZ. POR RESOL		C=	3	
	Nº 2430/12		STA=	112.404	
	CERTIF. Nº 3 - MARZO 2013				
	FONDO LOCAL 169.605.500-				
	DEVOL. ANTICIPO 16.960.550-				
	TOTAL (SIN IVA) 152.644.950-				
	IVA (10%) 15.264.495-				
	MONTO FINAL 167.909.445-				167.909.445-
SUB TOTALES					167.909.445-

TOTAL A PAGAR CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) ____ (10%) 15.264.495- TOTAL IVA: 15.264.495-

PUNTO CREATIVO - de Ma. Ortiz de Rozas - RUC: 1900546-6 / Hab. N° 1025 Av. Boggiani 5671 / Telefax: 606 235 /1 Tel. 50x3 - 301/350.- **Original:** Comprador - **Duplicado:** Arch. Tributario - **Triplicado:** Contabilidad

Fotocopia Autentica del Original. Conste.

KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Asunción - Paraguay

INCONPAK S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

014 - (CATORCE)

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000334
Monto de la Factura:	₲ 167.909.445
Nro. Solicitud de Transferencia:	112404
Fecha Solicitud de Transferencia:	30-09-2013
Fecha de la Transferencia:	11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	15-10-2013
Monto Cheque/Depósito:	**₲ 159.678.829**
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

SCHULZ KRONE ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1044 Mariscal Lopez 281 Tel:227 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	**₲ 7.976.981.127**

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor: ₲ 7.976.981.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (https://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Auténtica
del Original Conste.-

KATIA SCHULZ KRONG
ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Asunción - Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Fotocopia Autentica del Original Conste.

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	JUNIO							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,61	13,52	7,62	7,83	24,94	27,66	12,71	13,42
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	17,99	19,67	7,90	8,01	28,77	32,92	14,87	15,83
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	10,40	10,68	8,02	8,16	19,00	19,91	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,17	12,37	9,14	9,20	18,63	18,63	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	18,00	19,76	9,06	9,31	19,86	21,99	13,24	13,92
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	23,94	26,89	9,35	9,58	26,55	30,26	15,31	16,82
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,19	49,71	-	-	39,39	47,38	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,84	0,85	0,23	0,23	0,43	0,43	0,17	0,17
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,76	4,86	0,54	0,54	6,23	6,38	4,12	4,19
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	7,36	7,53	4,39	4,43	9,04	9,36	4,66	4,71
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	11,22	11,64	7,15	7,29	12,59	13,12	6,16	6,24
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

INCONPAR S.A. Ingenieros Consultores Paraguayos Sociedad Anónima

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 17/07/2013
HORA 12:55:34

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 29935 / 2013

RECURRENTE	**INCONPAR S.A.**
RESPONSABLE	INCONPAR S.A.
OBJETO	SOLICITUD DE PAGO CERT.N°04 FACT.N°5 MONTO:GS. 214.478.055.-
	I.V.A.INCLUIDO.- (CONSULT.CONS.INCONPAR S.A.) DEL PAGO
	LOCAL.-

OBSERVACION: *TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITELO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO. SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ES MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*

Fotocopia Autentica
del Original Conste.

KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Asunción Paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Asunción, 17 de julio de 2013.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

29.935

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 4 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 04** correspondiente al periodo **Abril de 2013**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 214.478.055**.- (Doscientos Catorce Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Cincuenta y Cinco) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Certificado Nº 04 (Mes de Abril de 2013)
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	8,82%
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Fotocopia Autenticada del Original Conste.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

INCONPAR S.A.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

López Morelra No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay

Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos
SOCIEDAD ANONIMA
López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
Timbrado Nº 10111602
Vencido Hasta 30/Junio/2014
FACTURA
Nº 001-001- 0000005

FECHA DE EMISION:
CONDICION DE VENTA: CONTADO | CREDITO X
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
VENCIMIENTO:
RUC O CEDULA DE IDENTIDAD
NOTA DE REMISION Nº.
DIRECCION:
TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	SERVICIOS			D=	34.838
	LA FISCALIZACIÓN DE LA CONS-				28/10/13
	-TRUCCIÓN DE OBRAS DE PA-			MONTO=	214.478.055
	-VIMENTACION			MCK=	89.935
	NACIONAL			CUT=	4
	Nº 568/12			STM=	121.697
	CERTIF Nº 4 - ABRIL 2013				
	FONDO LOCAL 216 644.500				
	21 664 450				
	TOTAL (SIN IVA) 194 980 050				
	IVA				
	MONTO FINAL 214 478 055				214 478 055

Fotocopia Autentica
del Original Conste.

KATIA SCHULZ KRONZ
ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Matrícula 2011 6227
Asunción - Paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

SUB TOTALES				214 478 055

TOTAL A PAGAR GUARANIES: 214 478.055

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) (10%) TOTAL IVA:

PUNTO CREATIVO - de Jorge Prado - RUC: 671260-6 / Hab. Nº 1824
Av. Boggiani 5671 / Telefax: 606 235 /1 Tel. 50X3 -001/050 - 4/06/2013

Original: Comprador - **Duplicado:** SET - **Triplicado:** Contabilidad

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000005
Monto de la Factura:	₲ 214.478.055
Nro. Solicitud de Transferencia:	121697
Fecha Solicitud de Transferencia:	29-10-2013
Fecha de la Transferencia:	05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	07-11-2013
Monto Cheque/Depósito:	₲ 203.964.730
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Autentica del Original. Conste.-

ABOGADA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	**₲ 7.976.981.127**

INCONPAR S.A. Ingenieros Consultores Paraguayos Sociedad Anónima

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor:	₲ 7.976.981.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	228086
Nombre de la Licitación:	MOPC N° 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Auténtica
del Original Conste.

KATIA SCHULZ KRONG
ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO
N° 1074
Mariscal Lopez 281 Tel:227 600
Asunción - Paraguay

022 - (VEINTIDOS)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Gerencia de Supervisión Extra Situ
Intendencia de Análisis Financiero

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	AGOSTO							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,92	13,88	7,23	7,45	25,01	27,60	12,65	13,38
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	19,15	20,89	8,74	8,93	28,58	32,47	14,31	15,06
PRESTAMOS DE DESARROLLO <= 1 AÑO	10,44	10,76	8,06	8,25	19,00	19,91	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,72	12,87	10,38	10,47	16,72	16,88	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	18,21	20,03	9,15	9,44	23,03	25,58	12,89	13,42
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	24,23	27,26	9,77	10,04	28,36	32,48	12,50	13,24
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,23	49,72	-	-	40,71	49,25	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,77	0,78	0,23	0,23	0,51	0,51	0,15	0,15
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,88	4,98	1,86	1,88	4,02	4,09	4,16	4,23
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	7,47	7,61	4,47	4,51	8,73	8,94	4,58	4,63
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	11,18	11,55	6,69	6,80	11,74	12,14	6,86	6,94
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

INCONPAR S.A.
Ingenieros Contratistas Paraguayos
Sociedad Anónima

Asunción, 22 de julio de 2013.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

30.515
Fecha: 22 JUL. 2013
Firma:
Hora:

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 5 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación N° 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 05** correspondiente al periodo **Mayo de 2013**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 246.173.152**.- (Doscientos Cuarenta y Seis Millones Ciento Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Certificado N° 05 (Mes de Mayo de 2013)
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación N° 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	12,08%
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	N° 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Copia Autentica del Original Conste.-

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay
Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos
SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
Timbrado Nº 10111602
Válido Hasta 30/Junio/2014

F A C T U R A

Nº 001-001- 0000006

FECHA DE EMISION:

CONDICION DE VENTA: CONTADO | CREDITO X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: [illegible]

VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD [illegible]

NOTA DE REMISION Nº.

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	[illegible]			0=	40.007
	[illegible]				29/11/13
	[illegible]			monto=	246.173.152
	[illegible]			mev=	30.515
	[illegible]			cert	5
	[illegible]			STM=	139.320
	125 - Mayo 2013				
	Fondo Local 248.659.750				
	[illegible] 24 865 975				
	TOTAL (SIN IVA) 223 793 775				
	IVA (10%) 22 379 377				246.173.152
	[illegible] 246 173 152				
	Fotocopia Autentica del Original Conste.				
SUB TOTALES					246.173152
TOTAL A PAGAR GUARANIESI				246.173.152	

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) (10%) TOTAL IVA:

CHULZ ARCO ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 107 Marquio 281 Tel.227 800 Asunción Paraguay

INCONPAR S.A. Ingenieros Consultores Paraguayos Sociedad Anónima

PUNTO CREATIVO - de Jorge Prado - RUC: 671260-6 / Hab. Nº 1824
Av. Boggiani 5671 / Telefax: 606 235 /1 Tal. 50X3 -001/050 - 4/06/2013

Original: Comprador - Duplicado: SET - Triplicado: Contabilidad

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000006
Monto de la Factura:	₲ 246.173.152
Nro. Solicitud de Transferencia:	139320
Fecha Solicitud de Transferencia:	29-11-2013
Fecha de la Transferencia:	09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	10-12-2013
Monto Cheque/Depósito:	₲ 234.106.990
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Autentica del Original Conste.

KATIA SCHULZ KRONS ESCRIBANO PUBLICO NOTARIO REGISTRO Nº 1074 Mariscal Lopez 281 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	₲ 7.976.981.127

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor:	**₲ 7.976.981.127**

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC N° 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (https://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

GOBIERNO NACIONAL

paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Auténtica
del Original. Conste.

KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Mariscal Lopez 281 Tel.227 920
Asunción - Paraguay

Fotocopia Autentica del Original Conste.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Gerencia de Supervisión Extra Situ
Intendencia de Análisis Financiero

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	AGOSTO							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,92	13,88	7,23	7,45	25,01	27,60	12,65	13,38
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	19,15	20,89	8,74	8,93	28,58	32,47	14,31	15,06
PRESTAMOS DE DESARROLLO <= 1 AÑO	10,44	10,76	8,06	8,25	19,00	19,91	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,72	12,87	10,38	10,47	16,72	16,88	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	18,21	20,03	9,15	9,44	23,03	25,58	12,89	13,42
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	24,23	27,26	9,77	10,04	28,36	32,48	12,50	13,24
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,23	49,72	-	-	40,71	49,25	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,77	0,78	0,23	0,23	0,51	0,51	0,15	0,15
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,88	4,98	1,86	1,88	4,02	4,09	4,16	4,23
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	7,47	7,61	4,47	4,51	8,73	8,94	4,58	4,63
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	11,18	11,55	6,69	6,80	11,74	12,14	6,86	6,94
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

INCOMPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 05/09/2013
HORA 12:36:25

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 35043 / 2013

RECURRENTE	**INCONPAR S.A.**
RESPONSABLE	INCONPAR S.A.
OBJETO	SOL. PAGO DEL CERT N°6 MONTO GS 246.173.152 - FACT. N° 8
	(INCONPAR S.A.)FONDO LOCAL

OBSERVACION: *TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITELO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO. SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ES MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*

Fotocopia Autentica
del Original Conste.

LILIA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO
Nº 1074
Asunción - Paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima