INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 160/2016

"TERMINACIÓN DE LA OBRA HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU"

ANEXO N° 24 – "ADENDA"

CONTRATO N° 039/2017

M.M. S.A.

AÑO 2018

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 24 DEL CONTRATO N° 039/17

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 12 días del mes de ...Junio.....del año 2.018, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, **el Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco con C.I. N° 914.759**, conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17 de fecha 30 de mayo de 2017, y la firma **MM SOCIEDAD ANONIMA**, con RUC N° 80013212-2, domiciliada en la calle Ruta Transchaco y Tte. Villalba 1.435 (Asunción – Paraguay), representada por el Señor **Ing. Jorge Antonio Moreno**, con Cédula de Identidad N° 1.614.415, de acuerdo a la Escritura Pública N° 83, de fecha 21 de setiembre de 1988, pasada ante el Escribano Carlos Alfieri, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA,** acuerdan celebrar la presente Adenda de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 036-006/2018 de fecha 05 de junio del año 2018, dictada por el Consejo de Administración del IPS resuelve en su **Art. 1°.-) Aprobar** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 039/17, suscrito con la firma **M.M. S.A. Empresa Constructora**, en el marco de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL – SBE N° 160/16 "TERMINACIÓN DE LA OBRA HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU DEL I.P.S",** modificando la Clausula N° 6 "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS", conforme al siguiente detalle:

ITEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS:

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	MONTOS (GS)
11	**REVESTIMIENTO**					
11.6.7	De granito natural en paredes, e= 2 cm	m2	6,00	709.644	-6	-4.257.864
16.4	**Provisión y colocación de rejas fijas de:**					
16.4.1	Tipo R1 (0,70 x 1,00 m).	un	17,00	184.080	-15	-2.761.200
16.4.2	Tipo R2 (1,40 x 1,00 m).	un	5,00	322.140	-5	-1.610.700
16.4.3	Tipo R3 (1,40 x 1,60 m).	un	17,00	490.880	-11	-5.399.680
16.4.4	Tipo R4 (2,10 x 1,60 m).	un	14,00	767.000	-13	-9.971.000
16.6	**Provisión e instalación de techos y estructuras metálicos**					
16.6.6	Rieles para caseta de Generadores	ml	21,00	153.400	-21	-3.221.400
19	**PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS sanitarios, griferías y complementos**					
19.1	Grifería cromada para lavatorio agua frio/caliente de mesada.	un	15,00	697.970	-11	-7.677.670
19.2	Grifería cromada para lavatorio agua frio solo de mesada.	un	27,00	46.020	-5	-230.100
19.6	Grifería cromada para mingitorios.	un	4,00	421.850	-2	-843.700
19.7	Ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable.	un	2,00	536.900	-1	-536.900
19.8	Bacha de embutir de losa color blanco.	un	6,00	202.488	-1	-202.488
19.9	Lavatorio con pedestal color blanco hielo con sopapa cromada y accesorios de sujeción.	un	20,00	546.104	-2	-1.092.208
19.10	Inodoro convencional de losa color blanco hielo con accesorios de sujeción con cisterna alta y bajadas de PVC.	un	14,00	690.300	-2	-1.380.600
19.11	Inodoro con cisterna de acople color blanco hielo con accesorios de sujeción.	un	8,00	997.100	-1	-997.100

MMSA EMPRESA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Econ. Armando Rodríguez Gerente de Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Miembro Consejo de Administración Representante M.S.P. y B.S.

ANEXO Nº 24 DEL CONTRATO Nº 039/17

19.12	Mingitorio de losa color blanco hielo con sifón cromado y accesorios de sujeción.	un	4,00	567.580	-2	-1.135.160
19.13	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco, con accesorios de sujeción.	un	24,00	76.700	-6	-460.200
19.14	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado, color blanco, con accesorios de sujeción.	un	13,00	383.500	-12	-4.602.000
19.15	Ducha higiénica cromada.	un	12,00	337.480	-12	-4.049.760
19.16	Asiento rebatible acero inoxidable para ducha discapacitados e internados.	un	12,00	2.224.300	-12	-26.691.600
19.17	Barra de apoyo en L de acero inoxidable.	un	13,00	1.303.900	-13	-16.950.700
19.18	Barra de apoyo rebatible. para discapacitado, de 0.80 m de longitud.	un	13,00	690.300	-12	-8.283.600
19.19	Barra de apoyo fija de acero inoxidable, de 1,00 m de longitud.	un	26,00	460.200	-25	-11.505.000
19.20	Jabonera de losa color blanco hielo.	un	7,00	36.816	-3	-110.448
19.21	Percha simple de losa color blanco hielo.	un	7,00	23.777	-3	-71.331
19.25	Portarrollos de losa, color blanco hielo.	un	16,00	69.030	-4	-276.120
19.29	Bacha simple de acero inoxidable de 0,40 x 0,40 x 0,20.	un	5,00	383.500	-1	-383.500
19.30	Bacha de acero inoxidable de 0,70 x 0,40 x 0,30.	un	2,00	767.000	-2	-1.534.000
19.31	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Termocalefón de de 80 litros de capacidad – vertical, con todos sus accesorios.	un	11,00	1.687.400	-3	-5.062.200
32.4	**Mesada de acero inoxidable .Ver Detalles**					
32.4.6	Tapa de mesada mostrador liso, con zocalo, según diseño apoyada sobre mensulas, en **Morgue,** de 2,80 ml con espacio para 2 bachas.	un	1,00	567.580	-1	-567.580
32.4.7	Tapa de mesada mostrador liso, con zocalo, según diseño apoyada sobre mensulas, en **Higiene del Bebe,** de 3,34 ml con espacio para dos bachas.	un	1,00	15.876.900	-1	-15.876.900
32.4.8	Tapa de mesada mostrador liso, con zocalo, según diseño apoyada sobre mensulas, en **Trabajo Sucio y Limpio,** de 2,05 ml con espacio para una bacha.	un	2,00	11.658.400	-2	-23.316.800
32.4.9	Tapa de mesada mostrador liso, con zocalo, según diseño apoyada sobre mensulas, en **Cuarto de Curaciones** de 2,65 ml con espacio para dos bachas.	un	1,00	15.033.200	-1	-15.033.200
	TOTAL A DESCONTAR					**-176.092.709**

Monto de Items a ser descontados a favor de IPS: Gs. 176.092.709.- (Guaraníes ciento setenta y seis millones noventa y dos mil setecientos nueve), IVA Incluido.

SEGUNDA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por 2 (dos) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

MMSA
EMPRESA CONSTRUCTORA

CONTRATISTA

Ing. JORGE MORENO
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Ro...
Gerente General
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Miguel Angel BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL