MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **12983/2025** . **FECHA / HORA** 19/03/2025 14:27:43

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO 2G

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
Mirian Galarza	021 609732	

Referencia

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS PLAZOS POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS. LOTE 1.

Se remite a:

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: DMORAS
Fecha: 19/03/2025
Hora: 14:27:43

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

2G CONSORCIO

Pacheco 5764 – Oficina 2
gepgsa@gmail.com
021- 609 732

Asunción, 19 de marzo del 2025

2G R10 MOPC N° 237 2025

Señor
Ing. Guido Benítez Villate, Director
Dirección de Caminos Vecinales - MOPC
Oliva casi Alberdi
Asunción - Paraguay
Tel.+59521 4149 0000

Ref: Licitación Pública Nacional. Llamado MOPC N° 21/2022 Licitación Pública Nacional para los Servicios de Fiscalización de las obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Escuela Agrícola - Sidepar - Ruta 13 (Departamentos de San Pedro y Caaguazú) AD REDERENDUM a la Reprogramación Presupuestaria. ID N.° 419.367. **Contrato SG MINISTRO No 114/2023.**

Asunto: Pedido de Prórroga de los plazos por lluvias y sus consecuencias. Lote1.

Nos dirigimos a Ud. a fin de poner a su consideración la presentación realizada por la Contratista según Nota N° 08-2025, referente a la Prórroga del Plazo Contractual por Lluvias y sus Consecuencias de los meses de diciembre 2024 a febrero 2025, una vez verificada la documentación presentada, la Fiscalización remite a la D.C.V. recomendando su aprobación a fin de proseguir con los trámites correspondientes.

Se adjuntan: 1 ejemplar impreso.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

MOPC
DCV Fecha: 19/03/25
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☑ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID
Para atención
Ing. Guido Benítez
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Lic. Carlos M. Machuca
Representante Legal

RECIBIDO
Fecha: 19 MAR 2025 Hora: 12:00
Firma: