ADENDA Nº 01/2014.

ADENDA AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P. N° 59/2014 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ALTO PARANA Y EMPRESA FORMIGHIERI S.A. POZOS ARTESIANOS", ADJUDICATARIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2014 "CONSTRUCCION DE TANQUE Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD – REFERENDUM)".-

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 17 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, por una parte la **GOBERNACION DE ALTO PARANA**, con domicilio en la Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, representado para este acto por el Gobernador **ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN**, con **C.I. Nº 796.721**, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra parte la **EMPRESA FORMIGHIERI S.A. POZOS ARTESIANOS, con RUC. Nº 80061772-0,** con domicilio en **Av. Los Lapachos (frente al área uno) - Ciudad del Este**, República del Paraguay, representada en este acto por la **Sr. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA, con C.I. Nº 4.427.697**, denominado en adelante **EL CONTRATISTA,** convienen en celebrar la presente **ADENDA,** que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: ----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-
En virtud a la **Resolución G.A.P. Nº 1787/2014,** de fecha **16 /12/2014** de la Gobernación de Alto Paraná, y *conforme al* **Artículos N° 55 inc. b), 62 y 63 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas",** queda convenido entre las partes celebrar la presente **Adenda** al **Contrato Principal G.A.P. Nº 59/2014**, cuyas condiciones se hallan vigentes, a excepción de la estipulada en la **CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051)**: la que será ampliar, Conforme a los Dictámenes de Auditoria Interna y Asesoría Jurídica, quedando redactada de la siguiente manera.----------

CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051):
Para los fines de ésta Adenda se conviene ampliar la **Cláusula Sexta:** del **Contrato Principal G.A.P N° 59/2014 de fecha 21/11/014, Incluyendo la Descripción de los Trabajos complementarios con el Precio Total, por un valor total de GUARANIES SESENTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO (G. 69.882.495); IVA INCLUIDO, para "LAS PERFORACIONES ADICIONALES"**, conforme a las características y especificaciones, que a continuación se describe: ----------

PERFORACION ADICIONAL DE POZO DE LA PLANILLA CONTRACTUAL:

UBICACIÓN: BARRIÓ SAN SEBASTIAN – PRESIDENTE FRANCO:

	FUENTE DE PROVISION – POZO 200 MTS, PARED DESNUDA		CANT.	PRECIO UNID	Precio Total
1.3	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones – diámetro 10" c/ candado (Prof. De 200m a 252m)	ml	52	319.498.	16.613.896

PERFORACION DE NUEVO POZO:

UBICACIÓN: BARRIÓ SAN SEBASTIAN – PRESIDENTE FRANCO:

1	FUENTE DE PROVISION – POZO 162 MTS, PARED DESNUDA		Cant.	Precio Unid	Precio Total
1.1	Provisión de tubería PEAD, 2", 10 Kgf.	ml	120		-
1.2	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentónico, diámetro 12 ¼", con zapato de apoyo.	ml	20	347.416	6.948.320.
1.3	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca abotones - diámetro 10", con candado	ml	142	319.498	45.368.716
1.4	Tapón metálico diámetro de 10" con candado	Unid.	1	249.853	249.853
1.5	Aislación vertical y sello sanitario	ml	10	70.171	701.710
PRECIO TOTAL					53.268.599

GOBERNACION DE ALTO PARANA

El precio total de los trabajos adicionales a ser realizados es por la suma de **GUARANIES SESENTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO (G. 69.882.495)**; **IVA INCLUIDO,** Los recursos necesarios para el pago del Servicio se encuentran previstos en el rubro Adicional de la Disponibilidad Presupuestaria para el presente ejercicio financiero 2.014.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DOS (2) EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA MENCIONADO AL INICIO.----------

Firmado por: ***LA GOBERNANCION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACIÓN ALTO PARANA – GOBERNADOR

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I.Nº. 796.721
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por la firma empresa: "FORMIGHIERI S.A"

FORMIGHIERI S.A
Sr. Vilmar Formighieri
Presidente

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
C.I.Nº 4.427.697
REPRESENTANTE