A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 6699

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1468/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES Y ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

Asunción, 10 de noviembre de 2021

VISTO: El pedido formulado en el Interno DR/CO/68/2021 de fecha 26 de julio de 2021 de la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales, con la aprobación de la Dirección de Gestión Regional, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 2 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1468/2018, con ID N° 355487, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHPO); y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Unidad Solicitante del Convenio alega que se precisa la modificación de las Cláusulas 33.1 y 33.2 – Punto 9 de la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato, a fin de permitir, en caso de que sea necesario, debido a contingencias contractuales o por razones de servicio, el concurso de otro Contratista, en el marco de la Licitación de referencia, para la realización de trabajos en zonas correspondientes a Ítems adjudicados a determinadas firmas;

Que la Asesoría Legal en su providencia de fecha 23 de setiembre de 2021 concluye: "…toda vez que se cuente con el informe favorable de la Auditoría Interna, recomendamos la prosecución de los trámites administrativos previstos en la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 2992/2019, para la suscripción del Convenio Modificatorio N° 2, a los efectos solicitados por la Unidad Administradora del Contrato";

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoría N° 25/2021, elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, en fecha 30 de setiembre de 2021;

Que se cuenta con el Dictamen UOC/ANDE/N° 414/2021 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 21 de octubre de 2021;

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 6699

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1468/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES Y ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 2 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1468/2018, con ID N° 355487, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHPO), el cual consiste en modificar las Cláusulas 33.1 y 33.2 – Punto 9 de la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato y agregar lo siguiente: "En caso de que el Contratista no iniciare los trabajos en el plazo máximo establecido (un día laboral a partir de la fecha de entrega de materiales), o el Contratista de la zona alcanzare el monto máximo contractual, o cuando el mismo haya abandonado los trabajos, se encuentre suspendido, haya terminado y/o rescindido su Contrato por alguno de los motivos indicados en el Contrato, o en el caso de que sea necesario el concurso de otro Contratista por razones de servicio, la Contratante procederá a la entrega de las Órdenes de Ejecución a la Empresa Contratista de cualquier Agencia Regional, con prioridad a la más cercana a la Agencia Regional en cuestión, con el mismo precio vigente de la modalidad de la Agencia Regional del lugar de trabajo, dependiendo del tipo de trabajo asignado, y sin pagos adicionales por traslados del Contratista de su zona adjudicada, siempre que el mismo no supere su propio monto contractual. La empresa Contratista así convocada, estará obligada a prestar servicio a la Agencia Regional, hasta el final de los trabajos que le fueran encomendados". Los Contratos afectados por el Convenio son los siguientes:

Ítem	Descripción	Contratista	Contrato
3	Departamento Cordillera	Electromach de Ramón Macchi	7728/2019
4	Departamento de Paraguarí	Electromach de Ramón Macchi	7728/2019
5	Departamento de Presidente Hayes	Servicios Eléctricos y Metalúrgicos S.A. (SEMESA)	7729/2019
6	Departamento de Alto Paraguay	Delpar Ingeniería del Ing. Pablo Delgado Salinas	7731/2019

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1468/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES Y ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

7	Departamento de Boquerón	Servicios Eléctricos y Metalúrgicos S.A. (SEMESA)	7729/2019
		Delpar Ingeniería del Ing. Pablo Delgado Salinas	7731/2019
8	Departamento de Caaguazú	Consorcio Don Manuel – San Lorenzo (Don Manuel de Manuel Román Solís – Importadora y Exportadora San Lorenzo S.A.)	7732/2019
		Singel S.A.	7733/2019
9	Departamento de Caazapá	Consorcio CG (Opel de Carlos Sena – Inprocon S.R.L.)	7736/2019
		Rotel Ingeniería S.R.L.	7737/2019
10	Departamento de Guairá	Stelci S.R.L.	7740/2019
12	Departamento de Concepción	Consorcio Side – Elemec (Side S.R.L. – Elemec del Ing. Francisco Ortiz)	7741/2019
		Consorcio Roggio – Insuin (Benito Roggio e Hijos S.A. – Insuin S.A.)	7742/2019
		Ríos Florentín & Asociados de José Bernabé Ríos Florentín	7743/2019
13	Departamento Amambay	Consorcio Electrometal S.R.L. & Aníbal D. Tellez Peña	7744/2019
17	Departamento de Misiones	Consorcio CG (Opel de Carlos Sena – Inprocon S.R.L.)	7736/2019
		Consorcio T & S (Consultoría y Servicios S.R.L. – Ing. Luis Alberto Salinas)	7756/2019
18	Departamento de Ñeembucú	Consorcio Side – Elemec (Side S.R.L. – Elemec Ingeniería del Ing. Francisco Ortiz)	7741/2019
		Electro Industrial Pilar S.A.	7757/2019

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Gestión Regional y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

ESTEBAN OSCAR RUBEN MOLINAS OZUNA
Firmado digitalmente por ESTEBAN OSCAR RUBEN MOLINAS OZUNA
Fecha: 2021.11.11 10:29:39 -03'00'

PRESIDENTE
Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ