1000000 8102 ID: 10024684

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-029-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 30.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 30 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución | Fecha: 23 FEB 2022 | Hora:

DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

A atención

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

1000008033
ID = 99507745

BARRAIL HNOS. INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-004-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 16 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 16 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: 25 FEB 2022 Hora:	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			
A la atención			

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

1000008034
ID=9952745

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-005-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 17 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 17 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio 'Los Nogales'

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ASO	DD/FD	
OTROS:			
A su atención			

Ing. Christian Acha Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

1000008037
ID= 9954226

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-006-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 18 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 18 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: 23 FEB 2022 Hora:	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/ACA	DO/CC	
DO/ACS	DO/ACO	DO/PB	
OTROS:			
A Atención			

Ing. Christian Achón Formenis
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución ANDE

100000 8042
ID= 99565566

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-007-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 19.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 19 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

A su atención

Ing. Christian Acón Formelis
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen Bº San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008040
ID=9934545

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-008-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 19 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 19 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

X Solicitud

Ing. Christian Acosta Fornelis
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008048
ID: 99622216

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-009-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 20.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 20 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/SFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DO/CO	
DO/ACS	DO/ADO	DO/FD	
OTROS:			

A su atención

Ing. Christian Acevedo Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

1000008045
ID= 9956885

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-010-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 20 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 20 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución
Fecha: 23 FEB 2022
Hora:
DO | DO/AFC | ED
DO/CA | DO/AIM | DO/CD
DO/ACS | DO/ACO | DO/PD
OTROS:

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008045
ID= 9956885.

BARRAIL HNOS

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-010-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 20 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 20 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente.

Ing. Fernando Peklitic
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 25 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

A su atención

Ing. Christian Acevedo Fornilis
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A.7 Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008054
ID=9964237

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-011-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 21.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 21 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: 23 FEB 2022 Hora:	
DG	DGVAFC	DD	
DGVGA	DGVAM	DGVD	
DGVCS	DGVCO	DDIFD	
OTROS:			

Ing. Christian Aeilon Fornelis
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución – ANDE

1000008052 ID-9964265.

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-012-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 21 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 21 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DO/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DO/PD	
OTROS:			
A su atención			

Ing. Christian Achón Forner
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008058 ID = 9968308.

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-013-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 22.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 22 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DO/CO	
DO/ACS	DO/ACO	DO/PD	
OTROS:			
A su atención			

Ing. Christian Achón Fornerís
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008036
ID= 9967488

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-014-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 22 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 22 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			
A su atención			

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008063 ID: 4969543

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-015-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 23.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 23 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022
DO	DO/AFC	DD
DO/CA	DO/AIM	DO/CD
DO/ACS	DO/ALO	DO/PD
OTROS:		
A su atención		

Ing. Christian Ashen Forneis
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008061 ID=99700916

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-016-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 23 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 23 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ADO	DD/PD	
OTROS:			

A su atención

Ing. Christian Achón Korrelis
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008066 ID=9972249

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-017-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 24.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 24 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DO/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DO/PD	
OTROS:			

A la atención

Ing. Christian Achón Formallis
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada de! Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008065
ID: 99970164

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-018-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 24 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 24 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: 23 FEB 2022 Hora:	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AM	DO/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DO/PD	
OTROS:			
A su atención			

Ing. Christian Achón Forrallo
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

100000080 68 ID= 9973980

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-019-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 25.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 25 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: 23 FEB 2022 Hora:	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

Ing. Christian Adrón Fornells
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

1000008067 ID = 997 3398

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-020-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 25 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 25 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución
Fecha: 23 FEB 2022
Hora:

DO		DO/ATO	
DO/CA		DO/ARE	
DO/ACS	✓	DO/ACO	
OTROS:			

Ing. Christian Achón Fornelli
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008077 ID=9981429

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-021-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 26.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 26 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 EB 2022	
DD	DD/AFC	DID	
DD/CA	DD/ACI	DD/CD	
DD/ACS	DD/ACO	DD/FD	
OTROS:			

A su atención

Ing. Christian Sebastián Cortázar
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Distribución - ANDE

1000008073
ID=9979216

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-022-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 26 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 26 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: 23 FEB 2022 Hora:	
DD	DD/AFC	DD	
DD/DA	DD/AIM	DD/CD	
DD/ACS	DD/ACO	DD/PD	
OTROS:			

A su atención

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

1000008087
ID= 100002607

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-023-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 27.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 27 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DO	
DO/CA	DO/RR	DO/CO	
DO/ACS	DO/ADO	DO/AD	
OTROS:			

X su atención

Ing. Christian Adón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

1000008099 ID=1002 3961

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-025-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 28.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 28 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: 22 FEB 2022 Hora:	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DO/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DO/FD	
OTROS:			
A la atención			

Ing. Christian Adón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008095 ID=10011962

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-026-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 28 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 28 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución
Fecha: 23 FEB 2022
Hora:
DO | DO/AFC | DD
DO/RA | DO/AM | DD/CO
DO/ACS | DO/ACO | DO/PD
OTROS:
A su atención

Ing. Christian Adrián Fornelli
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008101 ID=10022864

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-027-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 29.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 29 – Lote N.º 6 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución
Fecha: 23 FEB 2022
Hora:
DO | DO/AFC | DD
DO/CA | DO/AM | DO/PD
DO/ACS | DO/SCO | DO/FD
OTROS:
A su atención

Ing. Christian Achón Forneis
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008100 ID = 10023015

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-028-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 29 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 29 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Perholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 23 FEB 2022	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DO/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DO/FD	
OTROS:			
A su atención			

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras - ANDE

Tel. (595-21) 302-032 R.A. / Fax: (595-21) 303-330 / Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen B° San Vicente / Asunción – Paraguay / secretariabh@barrailhnos.com.py

1000008403 ID=10027130

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA | INGELCO

CONSORCIO LOS NOGALES

Asunción, 29 de enero de 2022.
LN-SIME-030-22

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez – Presidente
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

At.: Dirección de Distribución / Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Ref.: Contrato N° 7189/2018 - Licitación Pública Internacional Ande N°1207/2017 "Mejoramiento Y Refuerzo Del Sistema De Distribución Del Área Metropolitana, En Distritos Del Departamento Central, Con Provisión Total De Materiales".

Asunto: Solicitud de Pago Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 30 – Items Convenio Modificatorio N° 2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de presentar la Factura proforma correspondiente al Reajuste de Precios del Certificado de Obras N.º 30 – Lote N.º 6 – Items Convenio Modificatorio N° 2 para el pago respectivo, aplicando la cláusula contractual CGC 13.3.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cálculo de ajuste de precios.
- Documento de conformidad de las partes.
- Liquidación Proforma.
- Documentos respaldatorios de índices utilizados para los cálculos.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con la Sra. Antonia Gonzalez, teléfono (021) 302 032 Int. 115 e-mail: conta@barrailhnos.com.py para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro motivo, le saludamos cordialmente,

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
Consorcio "Los Nogales"

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución
Fecha: 23 FEB 2022
Hora:
DO | DO/AFC | DD
DO/CA | DO/AIM | DO/CD
DO/ACS | DO/ACO | DO/FD
OTROS:
A su atención

Ing. Christian Adón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE