CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE 7

Certificado de Trabajo Nº: 42 - Noviembre/2023

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
020	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	2	B	S	S	B	B	B	B	B	32	B	B	B	B	B	B	B	32	H	B	B	B		5	1	6	24
	Dic	B	B	B	B	3	H	B	B	B	B	B	B	B	80	H	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	90	H	B	B	B		4	4	8	22

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

ING. JUAN CARLOS DIAZ BENZA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/32

SR. FRANCISCO GUILLERMO MAIOLI DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SERVINC - HYTSA - GEOLATINA.
CONSORCIO
SERVINC|HYTSA|GEOLATINA

(ocho)

		DIAS NO TRABAJABLES	DIAS NO TRABAJABLES -8
2020	NOVIEMBRE	6	0
	DICIEMBRE	8	0
		TOTAL 2020	0

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

CONSORCIO
SERVINGINTTRA/GEOLATINA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
	Ene	B	B	B	86	H	12	10	12.5	H	B	B	B	10	H	B	B	25	H	B	B	B	B	B	B	2	B	B	B	B	B	B	7	4	11	20
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	27.5	18	H	B				3	2	5	23
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	17	B	B	B	B	B	B	B	B	2.5	B	22	B	B	B	B	B	B	B	B	4	0	4	27
	Abr	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	61	21	B	B	B	B	B	B		3	0	3	27
	May	B	B	B	16	7	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	0	3	28
	Jun	B	B	B	B	B	10	15	30	22	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	H	B	B		5	3	8	22
021	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		1	0	1	29
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	B	B	B	32	B	B	B	23	B	60	H	5	2	7	24
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	B	20	H	10	H	B	B	B	B	72	H	B	B	B	B	B	B		4	4	8	22
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

ING. JUAN CARLOS DIAZ BENZA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/32

SR. FRANCISCO GUILLERMO MAIOLI DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SERVINC - HYTSA - GEOLATINA.

CONSORCIO
SHG
SERVINC|HYTSA|GEOLATINA

(5/25)

5 (cinco)

		DIAS NO TRABAJABLES	DIAS NO TRABAJABLES -8
2021	ENERO	11	3
	FEBRERO	5	0
	MARZO	4	0
	ABRIL	3	0
	MAYO	3	0
	JUNIO	8	0
	JULIO	0	0
	AGOSTO	0	0
	SEPTIEMBRE	1	0
	OCTUBRE	7	0
	NOVIEMBRE	8	0
	DICIEMBRE	0	0
		TOTAL 2021	**3**

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
022	Ene	B	B	B	47	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	2	2	4	27
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	22	B	B	B	B	10	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B				3	0	3	25
	Mar	B	12	B	B	B	B	B	B	B	B	35	H	B	B	B	B	4	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	B	B	B	B	4	2	6	25
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	40	3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	B		3	1	4	26
	May	B	B	6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	B	B	B	B	B	2	1	3	28
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	140	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	1	3	28
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	B	10	B	5	12	B	B		4	0	4	26
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	12	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	4	1	5	26
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	35	B	B	25	H	B	B	B	B	B	B	12	B	B	B	B	B	B	B	B	B		3	1	4	26
	Dic	33	30	H	B	B	B	B	B	B	25	24	B	B	B	B																	4	1	5	10

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

ING. JUAN CARLOS DÍAZ BENZA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/32

SR. FRANCISCO GUILLERMO MAIOLI DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SERVINC - HYTSA / GEOLATINA.

CONSORCIO
SERVINC|HYTSA|GEOLATINA

3 (tres)

		DIAS NO TRABAJABLES	DIAS NO TRABAJABLES -8
2022	ENERO	4	0
	FEBRERO	3	0
	MARZO	6	0
	ABRIL	4	0
	MAYO	3	0
	JUNIO	0	0
	JULIO	0	0
	AGOSTO	3	0
	SEPTIEMBRE	4	0
	OCTUBRE	5	0
	NOVIEMBRE	4	0
	DICIEMBRE	5	0
		TOTAL 2022	**0**

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
	Ene	B	95	90	H	B	B	B	B	B	B	B	60	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	B	B	B	B	B	B	B	B	4	1	5	26
	Feb	B	14	H	B	B	B	B	18	H	28	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	65	H	B	B	B	B				5	3	8	20
	Mar	65	H	45	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	16	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	6	9	22
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	15	H	H	H	10	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		3	5	8	22
	May	F	5	7	H	3	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	B	B	2	B	B	B	B	B	B	B	6	2	9	22
	Jun	H	H	B	B	20	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		1	4	5	25
023	Jul	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	44	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	27	H	H	B	B	2	8	10	21
	Ago	B	B	B	B	20	H	H	H	H	H	H	10	15	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	10	13	18
	Sep	H	15	H	H	B	B	B	B	B	B	B	H	H	H	B	B	10	H	B	15	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B		3	10	13	17
	Oct	B	B	B	B	B	15	15	H	H	B	B	B	10	B	B	B	20	18	H	H	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	5	11	20
	Nov	B	25	H	H	35	H	H	H	B	B	B	33	H	H	H	H																3	9	12	4
	Dic																																0	0	0	0

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

ING. JUAN CARLOS DIAZ BENZA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/32

SR. FRANCISCO GUILLERMO MAIOLI DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SERVINC - HYTSA - GEOLATINA.

CONSORCIO
SERVINC|HYTSA|GEOLATINA

2 (dos)

1(uno)

		DIAS NO TRABAJABLES	DIAS NO TRABAJABLES -8
2023	ENERO	5	0
	FEBRERO	8	0
	MARZO	9	1
	ABRIL	8	0
	MAYO	9	1
	JUNIO	4	0
	JULIO	9	1
	AGOSTO	13	5
	SEPTIEMBRE	13	5
	OCTUBRE	11	3
	NOVIEMBRE	12	4
		TOTAL 2023	**20**

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32