ADENDA N° 01/2023

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 07 días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **ING. OSCAR MOREL OSES**, domiciliada en la Calle Genaro Romero e/ Río Ypane y Río Aquidaban N° 364, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay con **RUC N° 738525-0**, representada en este acto por el **Ing. OSCAR MOREL OSES** con Cédula de Identidad N° **738.525**, denominada en adelante la CONTRATISTA, convienen en celebrar la Adenda N° 01 que complementa el Contrato de Obras N° 16/2022 suscripto en fecha 26 de setiembre de 2022, para la **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL,** bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL, ID N° 416.728.**----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA
Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

a- El Contrato de Obras N° 16/2022 de fecha 26 de setiembre de 2022.-
b- La Resolución I.M.S.L N° 1544/2022 de fecha 05 de setiembre de 2022.-
c- Pedido Interno con los Antecedentes.-
d- Dictamen de la Auditoría Interna Institucional.-

CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA
Se deja expresa constancia que la Presente Adenda, es realizada a modo de compensación en atención al monto no ejecutado del Contrato de Obras N° 16/2022, con inclusión de calles con visto Bueno del Fiscal, sin modificación en el monto total contractual inicial.----------

CLAUSULA CUARTA: **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.**
Se desglosa resumen de certificación final de Ítems ejecutados por Contratista. La siguiente tabla rectifica los montos finales ejecutados de obra, los cuales reflejan el 100% de los ítems **REALES EJECUTADOS** según necesidad.

- MONTO CONTRACTUAL: **Gs. 2.132.079.520**
- MONTO REMANENTE (SALDO) CONTRACTUAL: **Gs. 414.431.563**

TRABAJO COMPENSATORIOS:

LOTE 8

1) Ítem 1 CALLE AGUSTÍN RUÍZ – BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO

Lease: la obra [illegible] vale (agosto) setiembre [illegible].-

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE AGUSTÍN RUÍZ - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO*
Item del Contrato	*1*
Monto Item del Contrato:	*119.204.180*
Monto de la Adenda:	*0*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
1.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
1.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
1.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.178,60	3.300	3.889.380	-	3.300	-
1.4	CORTE Y PERFILADO	m3	628,00	38.000	23.864.000	-	38.000	-
1.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	62,80	44.000	2.763.200	-	44.000	-
1.6	TERRAPLEN	m3	-	46.500	-	-	46.500	-
1.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	94,20	42.000	3.956.400	-	42.000	-
1.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	1.178,60	50.000	58.930.000	-	50.000	-
1.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	160,00	103.000	16.480.000	-	103.000	-
1.10	CORDON DE HORMIGON	ml	124,00	36.000	4.464.000	-	36.000	-
1.11	LIMPIEZA FINAL	m2	1.178,60	2.000	2.357.200	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*119.204.180*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 1 CALLE AGUSTÍN RUÍZ - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO						-	

2) Ítem 2 CALLE LA PAZ TRAMO 01 - BARRIO ESPIRITU SANTO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE LA PAZ TRAMO 01 - BARRIO ESPIRITU SANTO*
Item del Contrato	*2*
Monto Item del Contrato:	*69.525.000*
Monto de la Adenda:	*1.820.000*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
2.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
2.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
2.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	830,00	3.300	2.739.000	-	3.300	-
2.4	CORTE Y PERFILADO	m3	285,00	38.000	10.830.000	-	38.000	-
2.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	28,50	44.000	1.254.000	-	44.000	-
2.6	TERRAPLEN	m3	1,00	46.500	46.500	-	46.500	-
2.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	42,75	42.000	1.795.500	-	42.000	-
2.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	830,00	50.000	41.500.000	-	50.000	-
2.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	-	103.000	-	-	103.000	-
2.10	CORDON DE HORMIGON	ml	200,00	36.000	7.200.000	-	36.000	-
2.11	LIMPIEZA FINAL	m2	830,00	2.000	1.660.000	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*69.525.000*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	1.820.000
OC2	REPARACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 2 CALLE LA PAZ TRAMO 01 - BARRIO ESPIRITU SANTO							1.820.000

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

3) Ítem 3 CALLE PANAMA 3 - BARRIO ESPIRITU SANTO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE PANAMA 3 - BARRIO ESPIRITU SANTO*
Item del Contrato	*3*
Monto Item del Contrato:	*58.225.420*
Monto de la Adenda:	*2.275.000*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
3.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
3.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
3.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	688,90	3.300	2.273.370	-	3.300	-
3.4	CORTE Y PERFILADO	m3	239,00	38.000	9.082.000	-	38.000	-
3.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	23,90	44.000	1.051.600	-	44.000	-
3.6	TERRAPLEN	m3	0,30	46.500	13.950	-	46.500	-
3.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	35,85	42.000	1.505.700	-	42.000	-
3.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	688,90	50.000	34.445.000	-	50.000	-
3.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	-	103.000	-	-	103.000	-
3.10	CORDON DE HORMIGON	ml	166,00	36.000	5.976.000	-	36.000	-
3.11	LIMPIEZA FINAL	m2	688,90	2.000	1.377.800	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*58.225.420*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	3,50	650.000	2.275.000
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 3 CALLE PANAMA 3 - BARRIO ESPIRITU SANTO						**2.275.000**	

4) Ítem 4 CALLE VOLTAIRE 2 - BARRIO SANTO TOMÁS

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE VOLTAIRE 2 - BARRIO SANTO TOMÁS*
Item del Contrato	*4*
Monto Item del Contrato:	*57.722.270*
Monto de la Adenda:	*0*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
4.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
4.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
4.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	688,90	3.300	2.273.370	-	3.300	-
4.4	CORTE Y PERFILADO	m3	228,00	38.000	8.664.000	-	38.000	-
4.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	22,80	44.000	1.003.200	-	44.000	-
4.6	TERRAPLEN	m3	1,00	46.500	46.500	-	46.500	-
4.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	34,20	42.000	1.436.400	-	42.000	-
4.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	688,90	50.000	34.445.000	-	50.000	-
4.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	-	103.000	-	-	103.000	-
4.10	CORDON DE HORMIGON	ml	166,00	36.000	5.976.000	-	36.000	-
4.11	LIMPIEZA FINAL	m2	688,90	2.000	1.377.800	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*57.722.270*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 4 CALLE VOLTAIRE 2 - BARRIO SANTO TOMÁS							-

Secretaría General
Alejandro Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
Mac. Felipe Samaniego
Por Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

5) Ítem 5 CALLE MANUEL FERRER - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	Municipalidad de San Lorenzo
Contrato de Obras:	16 / 2022
Contratista:	ING. OSCAR MOREL OSES
ID	416.728
Descripcion del Bien	CALLE MANUEL FERRER - BARRIO VILLA DEL AGRONOMO
Item del Contrato	5
Monto Item del Contrato:	47.513.960
Monto de la Adenda:	2.060.000

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
5.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
5.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
5.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	531,20	3.300	1.752.960	-	3.300	-
5.4	CORTE Y PERFILADO	m3	143,00	38.000	5.434.000	-	38.000	-
5.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	14,30	44.000	629.200	-	44.000	-
5.6	TERRAPLEN	m3	1,00	46.500	46.500	-	46.500	-
5.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	21,45	42.000	900.900	-	42.000	-
5.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	531,20	50.000	26.560.000	-	50.000	-
5.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	60,00	103.000	6.180.000	20,00	103.000	2.060.000
5.10	CORDON DE HORMIGON	ml	68,00	36.000	2.448.000	-	36.000	-
5.11	LIMPIEZA FINAL	m2	531,20	2.000	1.062.400	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			47.513.960	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		2.060.000
OC	OBRAS COMPENSATORIAS							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 5 CALLE MANUEL FERRER - BARRIO VILLA DEL AGRONOMO						2.060.000	

6) Ítem 6 CALLE CANCUN 3 - BARRIO BARCEQUILLO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	Municipalidad de San Lorenzo
Contrato de Obras:	16 / 2022
Contratista:	ING. OSCAR MOREL OSES
ID	416.728
Descripcion del Bien	CALLE CANCUN 3 - BARRIO BARCEQUILLO
Item del Contrato	6
Monto Item del Contrato:	165.765.320
Monto de la Adenda:	0

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
6.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
6.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
6.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.975,40	3.300	6.518.820	-	3.300	-
6.4	CORTE Y PERFILADO	m3	451,00	38.000	17.138.000	-	38.000	-
6.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	45,10	44.000	1.984.400	-	44.000	-
6.6	TERRAPLEN	m3	4,00	46.500	186.000	-	46.500	-
6.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	67,65	42.000	2.841.300	-	42.000	-
6.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	1.975,40	50.000	98.770.000	-	50.000	-
6.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	220,00	103.000	22.660.000	-	103.000	-
6.10	CORDON DE HORMIGON	ml	256,00	36.000	9.216.000	-	36.000	-
6.11	LIMPIEZA FINAL	m2	1.975,40	2.000	3.950.800	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			165.765.320	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		0
OC	OBRAS COMPENSATORIAS							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 6 CALLE CANCUN 3 - BARRIO BARCEQUILLO							

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

7) Ítem 7 CALLE CANCUN 2 (CRISTO REDENTOR S/SNC) - BARRIO BARCEQUILLO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE CANCUN 2 (CRISTO REDENTOR S/ SNC) - BARRIO BARCEQUILLO*
Item del Contrato	*7*
Monto Item del Contrato:	*184.972.010*
Monto de la Adenda:	*0*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
7.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
7.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
7.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.734,70	3.300	5.724.510	-	3.300	-
7.4	CORTE Y PERFILADO	m3	893,00	38.000	33.934.000	-	38.000	-
7.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	89,30	44.000	3.929.200	-	44.000	-
7.6	TERRAPLEN	m3	-	46.500	-	-	46.500	-
7.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	133,95	42.000	5.625.900	-	42.000	-
7.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	1.734,70	50.000	86.735.000	-	50.000	-
7.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	418,00	103.000	43.054.000	-	103.000	-
7.10	CORDON DE HORMIGON	ml	-	36.000	-	-	36.000	-
7.11	LIMPIEZA FINAL	m2	1.734,70	2.000	3.469.400	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*184.972.010*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 7 CALLE CANCUN 2 (CRISTO REDENTOR S/ SNC) - BARRIO BARCEQUILLO						-	

8) Ítem 8 CALLE CANCUN 1 (VICTOR HUGO S/SNC) - BARRIO BARCEQUILLO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE CANCUN 1 (VICTOR HUGO S/ SNC)- BARRIO BARCEQUILLO*
Item del Contrato	*8*
Monto Item del Contrato:	*226.138.250*
Monto de la Adenda:	*1.820.000*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
8.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
8.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
8.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.992,00	3.300	6.573.600	-	3.300	-
8.4	CORTE Y PERFILADO	m3	1.480,00	38.000	56.240.000	-	38.000	-
8.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	148,00	44.000	6.512.000	-	44.000	-
8.6	TERRAPLEN	m3	0,10	46.500	4.650	-	46.500	-
8.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	222,00	42.000	9.324.000	-	42.000	-
8.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	1.992,00	50.000	99.600.000	-	50.000	-
8.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	360,00	103.000	37.080.000	-	103.000	-
8.10	CORDON DE HORMIGON	ml	120,00	36.000	4.320.000	-	36.000	-
8.11	LIMPIEZA FINAL	m2	1.992,00	2.000	3.984.000	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*226.138.250*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-		2,00	650.000	1.820.000
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-		-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-		-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 8 CALLE CANCUN 1 (VICTOR HUGO S/ SNC)- BARRIO BARCEQUILLO						1.820.000	

9) Ítem 9 CALLE CANCUN 4 - BARRIO BARCEQUILLO

Secretaria General
Abg. Santiago Rojas
Secretario General

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
República del Paraguay

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE CANCUN 4- BARRIO BARCEQUILLO*
Item del Contrato	*9*
Monto Item del Contrato:	*240.902.080*
Monto de la Adenda:	*48.328.447*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
9.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
9.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
9.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	3.063,60	3.300	10.109.880	255,69	3.300	843.777
9.4	CORTE Y PERFILADO	m3	720,00	38.000	27.360.000	-	38.000	-
9.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	72,00	44.000	3.168.000	-	44.000	-
9.6	TERRAPLEN	m3	42,00	46.500	1.953.000	-	46.500	-
9.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	108,00	42.000	4.536.000	-	42.000	-
9.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	3.063,60	50.000	153.180.000	255,69	50.000	12.784.500
9.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	-	103.000	-	331,93	103.000	34.188.790
9.10	CORDON DE HORMIGON	ml	888,00	36.000	31.968.000	-	36.000	-
9.11	LIMPIEZA FINAL	m2	3.063,60	2.000	6.127.200	255,69	2.000	511.380
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*240.902.080*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*48.328.447*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 9 CALLE CANCUN 4- BARRIO BARCEQUILLO						**48.328.447**	

10) Ítem 10 CALLE TATARE - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE TATARE - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO*
Item del Contrato	*10*
Monto Item del Contrato:	*65.744.670*
Monto de la Adenda:	*0*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
10.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
10.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
10.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	834,90	3.300	2.755.170	-	3.300	-
10.4	CORTE Y PERFILADO	m3	170,00	38.000	6.460.000	-	38.000	-
10.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	17,00	44.000	748.000	-	44.000	-
10.6	TERRAPLEN	m3	1,80	46.500	83.700	-	46.500	-
10.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	25,50	42.000	1.071.000	-	42.000	-
10.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	834,90	50.000	41.745.000	-	50.000	-
10.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	-	103.000	-	-	103.000	-
10.10	CORDON DE HORMIGON	ml	242,00	36.000	8.712.000	-	36.000	-
10.11	LIMPIEZA FINAL	m2	834,90	2.000	1.669.800	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*65.744.670*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 10 CALLE TATARE - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO							

11) Ítem 11.CALLE CORDILLERA ANTINA TRAMO 1 – BARRIO BARCEQUILLO

Secretaría General
Municipalidad de San Lorenzo

INTENDENCIA
LIC. ... SALOMON
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE CORDILLERA ANTINA TRAMO 1 - BARRIO BARCEQUILLO*
Item del Contrato	*11*
Monto Item del Contrato:	*48.484.000*
Monto de la Adenda:	*1.152.000*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO**	**PRECIO**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	OBRAS CONTRATADAS							
11.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
11.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
11.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	581,00	3.300	1.917.300	-	3.300	-
11.4	CORTE Y PERFILADO	m3	181,00	38.000	6.878.000	-	38.000	-
11.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	18,10	44.000	796.400	-	44.000	-
11.6	TERRAPLEN	m3	-	46.500	-	-	46.500	-
11.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	27,15	42.000	1.140.300	-	42.000	-
11.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	581,00	50.000	29.050.000	-	50.000	-
11.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	-	103.000	-	-	103.000	-
11.10	CORDON DE HORMIGON	ml	140,00	36.000	5.040.000	32,00	36.000	1.152.000
11.11	LIMPIEZA FINAL	m2	581,00	2.000	1.162.000	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*48.484.000*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*1.152.000*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 11 CALLE CORDILLERA ANTINA TRAMO 1 - BARRIO BARCEQUILLO						**1.152.000**	

12) Ítem 12 CALLE CORDILLERA ANDINA TRAMO 2 – BARRIO BARCEQUILLO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE CORDILLERA ANDINA TRAMO 2 - BARRIO BARCEQUILLO*
Item del Contrato	*12*
Monto Item del Contrato:	*50.464.130*
Monto de la Adenda:	*0*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO**	**PRECIO**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	OBRAS CONTRATADAS							
12.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
12.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
12.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	639,10	3.300	2.109.030	-	3.300	-
12.4	CORTE Y PERFILADO	m3	144,00	38.000	5.472.000	-	38.000	-
12.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	14,40	44.000	633.600	-	44.000	-
12.6	TERRAPLEN	m3	1,40	46.500	65.100	-	46.500	-
12.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	21,60	42.000	907.200	-	42.000	-
12.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	639,10	50.000	31.955.000	-	50.000	-
12.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	-	103.000			103.000	-
12.10	CORDON DE HORMIGON	ml	154,00	36.000	5.544.000	-	36.000	-
12.11	LIMPIEZA FINAL	m2	639,10	2.000	1.278.200	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*50.464.130*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-			650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-			45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-			500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 12 CALLE CORDILLERA ANDINA TRAMO 2 - BARRIO BARCEQUILLO							

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Lic. Felipe Salomón
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

13) Ítem 13 CALLE VIVANDI Y SOTELO - BARRIO BARCEQUILLO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE VIVANDI Y SOTELO - BARRIO BARCEQUILLO*
Item del Contrato	*13*
Monto Item del Contrato:	*53.120.540*
Monto de la Adenda:	*2.918.000*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
13.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
13.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
13.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	547,80	3.300	1.807.740	-	3.300	-
13.4	CORTE Y PERFILADO	m3	196,00	38.000	7.448.000	-	38.000	-
13.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	19,60	44.000	862.400	-	44.000	-
13.6	TERRAPLEN	m3	-	46.500	-	-	46.500	-
13.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	29,40	42.000	1.234.800	-	42.000	-
13.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	547,80	50.000	27.390.000	-	50.000	-
13.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	90,00	103.000	9.270.000	-	103.000	-
13.10	CORDON DE HORMIGON	ml	42,00	36.000	1.512.000	30,50	36.000	1.098.000
13.11	LIMPIEZA FINAL	m2	547,80	2.000	1.095.600	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*53.120.540*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*1.098.000*
OC	OBRAS COMPENSATORIAS							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	2,80	650.000	1.820.000
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 13 CALLE VIVANDI Y SOTELO - BARRIO BARCEQUILLO						2.918.000	

14) Ítem 14 CALLE S/N (MISERINOS SEGÚN SNC) – BARRIO BARCEQUILLO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE S/N (MISERINOS SEGUN SNC) - BARRIO BARCEQUILLO*
Item del Contrato	*14*
Monto Item del Contrato:	*47.041.840*
Monto de la Adenda:	*0*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
14.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
14.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
14.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	547,80	3.300	1.807.740	-	3.300	-
14.4	CORTE Y PERFILADO	m3	195,00	38.000	7.410.000	-	38.000	-
14.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	19,50	44.000	858.000	-	44.000	-
14.6	TERRAPLEN	m3	-	46.500	-	-	46.500	-
14.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	29,25	42.000	1.228.500	-	42.000	-
14.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	547,80	50.000	27.390.000	-	50.000	-
14.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	-	103.000	-	-	103.000	-
14.10	CORDON DE HORMIGON	ml	132,00	36.000	4.752.000	-	36.000	-
14.11	LIMPIEZA FINAL	m2	547,80	2.000	1.095.600	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*47.041.840*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	OBRAS COMPENSATORIAS							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 14 CALLE S/N (MISERINOS SEGUN SNC) - BARRIO BARCEQUILLO						-	

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - Secretaría General - República del Paraguay

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - INTENDENTE - República del Paraguay

ING. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

15) Ítem 15 CALLE LOS ANGELES – BARRIO BARCEQUILLO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE LOS ANGELES - BARRIO BARCEQUILLO*
Item del Contrato	*15*
Monto Item del Contrato:	*85.233.590*
Monto de la Adenda:	*7.963.216*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
15.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
15.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
15.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	921,30	3.300	3.040.290	28,72	3.300	94.776
15.4	CORTE Y PERFILADO	m3	351,00	38.000	13.338.000	-	38.000	-
15.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	35,10	44.000	1.544.400	-	44.000	-
15.6	TERRAPLEN	m3	-	46.500	-	-	46.500	-
15.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	52,65	42.000	2.211.300	-	42.000	-
15.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	921,30	50.000	46.065.000	28,72	50.000	1.436.000
15.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	100,00	103.000	10.300.000	-	103.000	-
15.10	CORDON DE HORMIGON	ml	122,00	36.000	4.392.000	-	36.000	-
15.11	LIMPIEZA FINAL	m2	921,30	2.000	1.842.600	28,72	2.000	57.440
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			85.233.590	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		1.588.216
OC	OBRAS COMPENSATORIAS							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	3,50	650.000	2.275.000
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	80,00	45.000	3.600.000
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	1,00	500.000	500.000
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 15 CALLE LOS ANGELES - BARRIO BARCEQUILLO						7.963.216	

16) Ítem 16 CALLE ALARCAIN MENDOZA – BARRIO ESPIRITU SANTO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE ALARCAIN MENDOZA - BARRIO ESPIRITU SANTO*
Item del Contrato	*16*
Monto Item del Contrato:	*53.411.960*
Monto de la Adenda:	*0*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
16.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
16.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
16.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	613,20	3.300	2.023.560	-	3.300	-
16.4	CORTE Y PERFILADO	m3	142,00	38.000	5.396.000	-	38.000	-
16.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	14,20	44.000	624.800	-	44.000	-
16.6	TERRAPLEN	m3	0,40	46.500	18.600	-	46.500	-
16.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	21,30	42.000	894.600	-	42.000	-
16.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	613,20	50.000	30.660.000	-	50.000	-
16.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	60,00	103.000	6.180.000	-	103.000	-
16.10	CORDON DE HORMIGON	ml	108,00	36.000	3.888.000	-	36.000	-
16.11	LIMPIEZA FINAL	m2	613,20	2.000	1.226.400	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			53.411.960	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		0
OC	OBRAS COMPENSATORIAS							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 16 CALLE ALARCAIN MENDOZA - BARRIO ESPIRITU SANTO							

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
Rep. del Paraguay

MIC. FELIPE SALOMON
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

17) Ítem 17 CALLE UGANDA – BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE UGANDA - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO*
Item del Contrato	*17*
Monto Item del Contrato:	*62.459.390*
Monto de la Adenda:	*0*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO**	**PRECIO**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	OBRAS CONTRATADAS							
17.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
17.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
17.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	755,30	3.300	2.492.490	-	3.300	-
17.4	CORTE Y PERFILADO	m3	239,00	38.000	9.082.000	-	38.000	-
17.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	23,90	44.000	1.051.600	-	44.000	-
17.6	TERRAPLEN	m3	-	46.500	-	-	46.500	-
17.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	35,85	42.000	1.505.700	-	42.000	-
17.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	755,30	50.000	37.765.000	-	50.000	-
17.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	-	103.000	-	-	103.000	-
17.10	CORDON DE HORMIGON	ml	182,00	36.000	6.552.000	-	36.000	-
17.11	LIMPIEZA FINAL	m2	755,30	2.000	1.510.600	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*62.459.390*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2		-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 17 CALLE UGANDA - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO						-	

18) Ítem 18 CALLE S/N C/ MBOCAYA POTY – BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE S/N C/ MBOCAYA POTY - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO*
Item del Contrato	*18*
Monto Item del Contrato:	*66.866.580*
Monto de la Adenda:	*0*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO**	**PRECIO**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	OBRAS CONTRATADAS							
18.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
18.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
18.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	680,60	3.300	2.245.980	-	3.300	-
18.4	CORTE Y PERFILADO	m3	202,00	38.000	7.676.000	-	38.000	-
18.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	20,20	44.000	888.800	-	44.000	-
18.6	TERRAPLEN	m3	-	46.500	-	-	46.500	-
18.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	30,30	42.000	1.272.600	-	42.000	-
18.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	680,60	50.000	34.030.000	-	50.000	-
18.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	164,00	103.000	16.892.000	-	103.000	-
18.10	CORDON DE HORMIGON	ml	-	36.000	-		36.000	-
18.11	LIMPIEZA FINAL	m2	680,60	2.000	1.361.200		2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			*66.866.580*	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		*0*
OC	**OBRAS COMPENSATORIAS**							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 18 CALLE S/N C/ MBOCAYA POTY - BARRIO VILLA DEL AGRÓNOMO							

Ab. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
MC. FELIPE SAMMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

19) Ítem 19 CALLE LA PAZ (COMPLEMENTO PAQUETE 1) – BARRIO ESPIRITU SANTO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE LA PAZ (COMPLEMENTO PAQUETE 1 - BARRIO ESPIRITU SANTO*
Item del Contrato	*19*
Monto Item del Contrato:	*320.835.060*
Monto de la Adenda:	*17.175.800*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
19.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
19.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
19.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	3.685,20	3.300	12.161.160	-	3.300	-
19.4	CORTE Y PERFILADO	m3	1.035,00	38.000	39.330.000	-	38.000	-
19.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	103,50	44.000	4.554.000	-	44.000	-
19.6	TERRAPLEN	m3	6,00	46.500	279.000	-	46.500	-
19.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	155,25	42.000	6.520.500	-	42.000	-
19.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	3.685,20	50.000	184.260.000	-	50.000	-
19.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	620,00	103.000	63.860.000	113,00	103.000	11.639.000
19.10	CORDON DE HORMIGON	ml	-	36.000	-	153,80	36.000	5.536.800
19.11	LIMPIEZA FINAL	m2	3.685,20	2.000	7.370.400	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			320.835.060	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		17.175.800
OC	OBRAS COMPENSATORIAS							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-	-	-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-	-	-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-	-	-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 19 CALLE LA PAZ (COMPLEMENTO PAQUETE 1 - BARRIO ESPIRITU SANTO							17.175.800

20) Ítem 20 CALLE BOLIVIA – BARRIO ESPIRITU SANTO

a) PLANILLA DE RUBROS:

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES DEL LOTE NRO: 8
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL

Contratante:	*Municipalidad de San Lorenzo*
Contrato de Obras:	*16 / 2022*
Contratista:	*ING. OSCAR MOREL OSES*
ID	*416.728*
Descripcion del Bien	*CALLE BOLIVIA - BARRIO ESPIRITU SANTO*
Item del Contrato	*20*
Monto Item del Contrato:	*108.449.270*
Monto de la Adenda:	*8.938.600*

		VALORES DEL CONTRATO				VALORES DE LAS OBRAS COMPENSATORIA Nº1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS CONTRATADAS							
20.1	CARTEL DE OBRA	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
20.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
20.3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.186,90	3.300	3.916.770	-	3.300	-
20.4	CORTE Y PERFILADO	m3	221,00	38.000	8.398.000	-	38.000	-
20.5	REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	m3	22,10	44.000	972.400	-	44.000	-
20.6	TERRAPLEN	m3	2,00	46.500	93.000	-	46.500	-
20.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	m3	33,15	42.000	1.392.300	-	42.000	-
20.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20CM	m2	1.186,90	50.000	59.345.000	-	50.000	-
20.9	CORDON CUNETA DE H°A°	ml	286,00	103.000	29.458.000	2,20	103.000	226.600
20.10	CORDON DE HORMIGON	ml	-	36.000	-	242,00	36.000	8.712.000
20.11	LIMPIEZA FINAL	m2	1.186,90	2.000	2.373.800	-	2.000	-
		MONTO TOTAL CONTRACTUAL			108.449.270	TOTAL OBRA COMPENSATORIA Nº1		8.938.600
OC	OBRAS COMPENSATORIAS							
OC1	MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	-	-		-	650.000	-
OC2	REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	-	-		-	45.000	-
OC3	REPARACION DE TAPAS DE HORMIGON EXISTENTE	un	-	-		-	500.000	-
	MONTO TOTAL OBRA ITEM 20 CALLE BOLIVIA - BARRIO ESPIRITU SANTO							

Secretaría General
Municipalidad de San Lorenzo - República del Paraguay

Abg. Santiago Rodríguez
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Intendencia Municipal
Lic. Felix Talamón
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

21) Ítem 21 CALLE AZAFRANES – BARRIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS – CALLE COMPENSATORIA

a) PLANILLA DE RUBROS:

21	CALLE AZAFRANES BARRIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS				
21.1	CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1.400.000	1.400.000
21.2	CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1,00	1.100.000	1.100.000
21.3	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	539,00	3.300	1.778.700
21.4	CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	80,85	38.000	3.072.300
21.5	REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	0,00	44.000	0
21.6	TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,00	46.500	0
21.7	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	16,17	42.000	679.140
21.8	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA , e:20cm.	Metros cuadrados	539,00	50.000	26.950.000
21.9	CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0,00	103.000	0
21.10	CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	154,00	36.000	5.544.000
21.11	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	539,00	2.000	1.078.000
	MONTO TOTAL - OBRAS COMPENSATORIAS				41.602.140

Se adjunta al presente documento el proyecto entregado y verificado por la Dirección de Vialidad.

MONTO TOTAL DE ALCANCE DE TRABAJOS DE OBRAS COMPENSATORIAS

₲ 94.451.063 (Guaraníes, Noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y un mil sesenta y tres) correspondientes a mediciones finales de los ítems contractuales e ítems nuevos para salvaguardar los empedrados construidos.

₲ 41.602.140 (Guaraníes, Cuarenta y un millones seiscientos dos mil ciento cuarenta) correspondientes a la calle Azafranes.

₲. 136.053.203 (Guaraníes, Ciento treinta y seis millones cincuenta y tres mil doscientos tres), correspondiente al total en obras compensatorias del **Lote 8.**

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Ing. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

CLAUSULA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES.
La **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO** y la empresa **ING. OSCAR MOREL OSES,** acuerdan que las demás clausulas y condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 26 de setiembre de 2022, permanecen invariables y con sus mismos efectos.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO • Secretaría General • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO • INTENDENCIA • República del Paraguay

Ing. OSCAR MOREL OSES
RUC N° **738525-0**
"La Contratista"

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil